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YAPIM SOZLESMESI
MADDE 1- SOZLESMENIN TARAFLARI

Bu Sézlesme, bir tarafta SAKARYA ELEKTRIK DAGITIM A.S. (bundan sonra
Sirket olarak anilacaktir) ile diger tarafta .........c.ccocoveeeiiiieiiiieie e (bundan
sonra Yiiklenici olarak anilacaktir) arasinda asagida yazili sartlar dahilinde akdedilmistir.

MADDE 2-TARAFLARA ILiSKIN BILGILER
2.1. SIRKET’in Adu:

Adres : Maltepe Mah. Orhangazi Caddesi Trafo Tesisleri No:258
Adapazar1 / SAKARYA

Tel No : 0264 295 85 00

Faks No 10264 27533 20

E mail : info(@sedas.com

Kep adresi  : sedas@hs03.kep.tr

2.2. YUKLENICI’nin adi:
Adres

Tel. No

Faks No

E mail

Kep Adresi

2.3.Tebligata Iliskin Hususlar

Isbu sézlesme kapsaminda, yapilacak her tiirlii bildirim, yazili olarak taraflarn 2.1.
ve 2.2. maddelerinde belirtilen adreslerine ya da daha sonra yazili olarak bildirecekleri diger
adreslere yapilacaktir. Taraflar, s6zlesmede yer alan hususlarin yerine getirilmesi ve gerekli
tebligatlarin yapilabilmesi i¢in yukarida yazilan adreslerin yasal ikametleri oldugunu kabul
ederler. Bu adreslere yapilacak olan her tiirlii yazili bildirim, ilgili tarafin eline gegmemis
olsa dahi, ilgili tarafca tebelliig edilmis kabul edilecektir.

Taraflar bu adresler disinda, diger bir yeri yasal ikametgah olarak belirleyecek
olurlarsa, yeni adreslerini bu degisikligi izleyen 3 (ii¢) giin i¢inde diger tarafa yazili olarak
bildirmeyi, aksi takdirde, yukaridaki adreslere yapilacak her tiirli takibat icrasimnin ve
tebligatin gegerli ve yasal oldugunu kabul ve taahhiit eder.

Taraflar, alindig1 yazili olarak teyit edilmek kaydiyla, kurye, faks veya elektronik
posta gibi diger yollarla da bildirim yapabilirler.

Bu Sozlesme kapsaminda SIRKET tarafindan diger tarafi temerriide diisiirmeye,
sOzlesmeyi feshe, s6zlesmeden donmeye iligkin ihbar ve ihtarlarin disinda yapilacak ihbar ve
ihtarlarin, Tiirk Ticaret Kanunu’nun 18. Maddesinin 3. Fikrasina uygun olarak yapilmadig:
gerekgesi ile gegersiz oldugu Yiklenici tarafindan ileri siirtilemeyecektir.
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MADDE 3- iSiN ADI, YAPILMA YERI, NiTELiGi, TORU
3 05in AdLr oo

3.2. Isin Yapilma Yeri: ......ooooiiiiiiiiiieiiien (Ana faaliyet konusu
......................................... isi olmakla birlikte, gerek goriilmesi halinde SIRKET
tarafindan faaliyet alanindaki diger bolgelerde de gorevlendirme ile ¢aligma yapabilir. )

3.3. Isin Niteligi ve Tiirii: Elektrik Tesisi Yapim Isine iliskin Istisna Sozlesmesi
MADDE 4- S(“)ZLESME BASLIKLARI VE YORUMLAR

Sozlesmede yer alan basliklar ve madde kenar bagliklari, birbirinden bagimsiz olup, ilgili
dokiimanlarin veya sézlesmenin yorumlanmasinda géz dniine alinmayacaktir.

MADDE 5- TANIMLAR

Bu Sozlesmenin uygulanmasinda isbu Sozlesme’de, Yapim Isleri Genel
Sartnamesi’nde ve ihale dokiimanini olusturan diger belgelerde yer alan tanimlar gecerlidir.

MADDE 6- SOZLESMENIN TURU VE BEDELI
6.1. Isbu sdzlesme anahtar teslim (istisna sézlesmesi) niteligindedir.

Sézlesme konusu islerin yapilmas: igin gerekli tiim malzeme ve iscilik YUKLENICI
tarafindan saglanacaktir.

Malzeme temini YUKLENICI tarafindan yapilacak olup, gerekli goriilmesi durumunda
SIRKET YUKLENICI ‘ye malzeme verebilecektir. Bu durumda YUKLENICI’ye yalnizca
iscilik &demesi yapilacaktir. YUKLENICI'nin talep etmesi durumunda, temin ettigi
malzemeler SIRKET uygun goriirse, SIRKET’in depolarinda muhafaza edilebilir.

6.1.1. Bu Sozlesme, Sozlesme ekinde yer alan SIRKET birim bedelleri (Ek-18) ve
Birim Bedel listelerinde yer almayan ingaat isleri icin ise yine sdzlesme ekinde yer alan Insaat
Isleri Ozel Teknik Sartnamesi ve SEDAS Insaat Isleri Birim Fiyatlar1 (EK-12) ekinde yer

alan bedeller izerinden indirimli sOzlesme olup Yiiklenici,
........................................... TL (rakam ve yaziyla) kesif bedelli isi %.......
indirim/artirim ile ... TL (rakam ve yaziyla) ihale

bedeli ve birim fiyat esasina gore yapmay1 kabul, beyan ve taahhiit eder.

6.2.a- Sirket, bu isi toplam ihale bedeline nazaran %25 eksik veya %25 fazlas1 ile ayni
kosul ve birim fiyatlarla ihale konusu islerin diledigi kisimlarini istedigi oranlarda arttirmaya
ve azaltmaya yetkilidir. Mevzuatta is artis1 veya is eksilisi oranlarinda degisiklik yapilmasi
durumunda bu sozlesmede yer alan oranlarda degisiklik yapmak Sirket’in inisiyatifindedir.
So6zlesme ekinde yer alan birim bedeller ve Birim Bedel listelerinde yer almayan insaat igleri
icin ise yine sOzlesme ekinde yer alan Sirket ingaat birim bedelleri {izerinden hesaplamalar
yapilarak ddeme yapilir.

6.2.b- Topraklamalar i¢in hazirlanan kanallar, yeralt1 kablo montajlarinda kullanilan
her tiirlii kablo muhafaza borular1 (metalik olan, metalik olmayan) ve baglanti aparatlar1 i¢in
malzeme ve montaj bedeli s6zlesme bedeline dahildir ve Yiiklenici tarafindan ayrica talep
edilemez.
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6.3.a- Sozlesmeden dogan ilgili mevzuat geregi 6denecek vergi, resim, harg, kira,
sigorta bedeli ve benzeri tiim giderler, s6zlesme bedeline dahildir ve Yiiklenici tarafindan
ayrica talep edilemez.

Sirketimizin sahip oldugu 28.05.2025 tarih ve 579919 sayih Yatirom Tesvik
Belgesi kapsaminda Elektrik Dagitim Hizmetlerimize (Tesis Yatirnmlarimiza) iliskin
diizenlenmis isbu sozlesmede 488 sayih Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayih
tablonun I'V/43 fikras1 uyarinca damga vergisi istisnasi uygulanir.

Sirket’in Muhasebe departmani ile cari.mutabakat@sedas.com {izerinden iletisime gegilerek
gegcici vergi oncesi 3 (li¢) ayda bir yazili mutabakat yapilir.

Ilgili mevzuat: uyarinca hesaplanacak katma deger vergisi, sdzlesme bedeline dahil olmayip
Sirket tarafindan Yiikleniciye ddenir.

Yatirnm Tegvik Belgesinin eki olan Yerli Listede yer alan malzemelerin faturasi tarafimiza
talep etmemiz halinde KDV siz diizenlenebilir. Yerli Liste haricinde kalan malzemeler ve
hizmet hakedis bedelleri ise KDV li diizenleneceginden, ayrica faturalanmalidir. (35 seri nolu
KDV Uygulama Genel Tebligi) KDV miikellefine yapilan yapim isi bedelinin 5 milyon
TL’nin altinda olmas1 halinde, ilk yiiklenicinin ve alt yiklenicilerin bu kapsamdaki
hizmetleri tevkifata tabi tutulmayacaktir.

Projenin genislemesi, sdzlesme bedelinin gilincellenmesi ve benzeri nedenlerle is bedelinin
daha sonradan 5 milyon TL’yi agmasi halinde, bu durumun ortaya ¢iktig1 tarihten itibaren
(4/10) tevkifat uygulanir.

Sirket, ilgili vergi kanunlar tarafindan emredilen durumlarda Yiiklenici'nin hak edislerinden
Gelir Vergisi Kanununun (GVK) 94/3 maddesi geregi GVK 42. maddesi kapsaminda
tanimlanan isler nedeniyle 6denen istihkak bedellerinden stopaj yapma hakkini haizdir.

Yillara sari olmayan fakat siire uzatimi nedeniyle yillara sari hale gelen isler i¢in yillara sari
hale gelmeden onceki hakedisler i¢in gelir vergisi tevkifati yapilmayacak, ancak ertesi y1l ilk
hakedisten itibaren gelir vergisi stopajinin (%5) yapilacaktir.

Sirket yasal ytikiimliiliikklerinden dolayi, ilgili mevzuat gercevesinde gecerli oranda Stopaj
uygulamak ve/veya KDV tevkifati yaparak, bu tutar1 yiiklenici adina Vergi Dairesine
yatiracaktir.

6.3.b-Isin yapiminda mahalli ve miilki yonetimler ile diger altyapr kuruluslarmdan
almacak her tiirli gecis izni Sirket tarafindan alinacak ve bu izinlerden dogacak ruhsat
har¢lar1 ve kontrolliik hizmet bedelleri Sirket tarafindan 6denecektir.

6.3.c- Kaz1 yapimlarinda meydana gelen zemin tahripleri, zemin veya tesisler
iizerinde tasarrufa sahip ilgili kurum veya kurulus tarafindan eski haline getirildigi takdirde,
bu isler i¢in ¢ikacak zemin tahrip bedelleri Sirket tarafindan 6denecek olup, zemin tahripleri
icin ilgili kurum veya kurulus tarafindan talep edilen teminatlar Yiiklenici tarafindan
verilecektir.

6.4. Isin bir sonraki takvim yilina sarkmasi halinde hak edise istinaden diizenlenecek
fatura tutari tizerinden, 193 sayil1 Gelir Vergisi Kanunu'nun 94/3.maddesi uyarinca 42.madde
kapsamina giren islerde uygulanacak, Gelir Vergisi Kesintisi hesaplanacak ve Yiiklenici
adina vergi dairesine Sirket tarafindan yatirilacak ve isbu tutar Yiiklenici’ye yapilacak
Odemelerden mahsup edilecektir.
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6.5. YUKLENICI’nin talep etmesi, talebin Sirket tarafindan degerlendirilerek talep
gerekcelerinin uygun goriilmesi halinde Sirket tarafindan belirlenen kosullar dahilinde avans
verilebilir.

6.6. Bu sozlesme kapsaminda yapilan islere S6zlesme eki 6zel sartlar Madde 3.3. deki
sartlara gore fiyat farki uygulamasi (6denecek, kesilecek) yapilacaktir.

MADDE 7 - SOZLESMENIN EKLERI

7.1.1hale dokiimani asagida listelenen ekleri ile birlikte, sézlesmenin eki ve ayrilmaz
parcasidir.

7.2. Thale dokiimanini olusturan belgeler asagidaki gibidir:
1) Fiyat Teklif Cetveli
2) Yapim isleri Genel Sartnamesi
3) Ozel Sartlar
4) Idari Sartname
5) Elektrik Dagitim Sebekeleri Enerji Kablolart Montaj (Uygulama) Usul ve Esaslari
6) Elektrik Dagitim Tesisleri Genel Teknik Sartnamesi
7) Soézlesme Ceza Maddeleri Ozet Tablo
8) Elektrik Dagitim Sebekesinin Numaralama Isleri Teknik Sartnamesi
9) Sigorta Poligeleri Kapsami
10) Hizmet Tedarik¢isi Gereklilikleri Tablosu
11) Alt Yiiklenici Degerlendirme Kriterleri
12) Ingaat Isleri Ozel Teknik Sartnamesi ve SEDAS Insaat Isleri Birim Fiyatlari
13) Malzeme Temin Listesi ve Sartname listesi
14) Degerlendirmeye Esas Kriter Tablosu
15) Is Saglig1 ve Giivenligi Sartnamesi ve Ekleri
16) Hizmet Tedarik¢ilerinin Y6netimi Prosediirii
17) Yapim Isleri Muayene ve Kabul Yénetmeligi ve Ekleri
18) SIRKET birim bedelleri
18.1 Sedas Birim Fiyat Tarifleri

19) Elektrik Dagitim Sirketleri Tarafindan Kurulan Cografi Bilgi Sistemlerinin
Iyilestirilmesine Ve Standartlastirilmasina Yoénelik Usul Ve Esaslar

20) Kesif Listeleri
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21) Cevre Boyut ve Etki Degerlendirmesi Prosediirii ve Ekleri (Cevre Boyut Tablosu)
22) Gizlilik S6zlesmesi

23) Yiiklenici Calisan1 Aydinlatma ve Agik Riza Metni

24) YUKLENICI Imza sirkiileri

25) Karsilikli Kisisel Veri Aktarim Sozlesmesi VS VS

26) Kisisel Veri Aktarimina iliskin Taahhiitname

27) Elektrik Tesisleri Kabul Yonetmeligi (istenmesi halinde verilecektir. Asagidaki linkten
ulasilabilinir.)

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=5244&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=>5

28) Sirket Sans Eseri Buluntu Prosediirii

29) Sozlesme konusu ise iliskin elektronik posta ve diger yazigsmalar

30) Atik Yonetimi Prosediirii

31) Anlik Kaza/Olay Bildirim Formu

32) Elektrik Dagitim Sebekesi OG Dagitim Hatlar1 Tel Cekim Teknik Sartnamesi
33) Is Programi Cizelgesi

34) Yiiklenici Santiye ve Saha Malzeme Y 6netimi Talimati

7.3.Yiklenici ayrica, isin yapimi sirasinda yiriirlikteki Kanun, Yonetmelik ve
benzeri diger mevzuat hiikiimlerine de uymakla yiikiimliidiir.

MADDE 8 — YER TESLiMi, YUKLENICI’NIN iSE BASLAMA VE iSi
BiTIRME TARIHI

8.1. Yer Teslimi (Yapim Isleri Genel Sartname Madde 5 ile birlikte)

8.1.1. Sirket isleri tamamen ya da isin niteligine gore kisim kisim Yiiklenici’ye teslim
edecektir. Yer teslim tarihi Yiiklenici’ye SIRKET tarafindan yazili olarak veya e-posta yolu
ile bildirilir. Yer teslim tarthinde Sirket temsilcileri ve/ veya Sirketin yetkilendirdigi kontrol
yiiklenicisi, Yiiklenici’nin noterlik¢e yetkili kilinmis teknik vekilinin, sahis Sirketlerinde ise
teknik eleman olmas1 kaydiyla Yiiklenici’nin katilimiyla Yer Teslimi sahada yapilir. Yer
tesliminin Yiiklenici kaynakli gecikmesi ve YUKLENICI tarafindan gegerli bir mazeret
sunulmadig takdirde s6zlesmenin 10.2.p maddesi hiikiimleri uygulanabilir. Sahada tespit
edilen hususlara gore yer teslim tutanagi Yiklenici tarafindan 15 (onbes) giin iginde
hazirlanarak Sirket’in onaymna sunulur. Yiklenici‘nin belirlenen siirede Yer Teslim
Tutanaklarin1 hazirlayip Sirket’e sunmamasi halinde Sirket sozlesmeyi feshetmeye ve kesin
teminatin1 gelir kaydetmeye yetkilidir.

8.1.2. Yiiklenici, saptanan giinde yer teslimi yapilacak mahalde bulunmaz veya
noterlikge yetkili kilinmis teknik vekilini bulundurmazsa Sirket’in bu is i¢in gonderdigi
elemanlarin iicret, yolluk, tasit ve zaruri giderleri Yiiklenici’den tahsil olunur. Ikinci defa
Sirket tarafindan re’sen saptanacak ve Yiiklenici’ye bildirilecek giinde Yiiklenici veya
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noterlikce yetkili kilinmis teknik vekili hazir bulunmazsa, Sirket s6zlesmeyi feshetmeye ve
kesin teminatin1 gelir kaydetmeye yetkilidir. Sirketin yetkilendirdigi kontrol yiiklenicisi
tarafindan hazirlanan yer teslim tutanag: Sirket tarafindan onaylanarak Yiiklenici’ye yazi ile
gonderilir.

8.2. Sozlesme Siiresi, Ise Baslama ve Isi Bitirme Tarihi (Ozel Sartlar Madde 3 ile
birlikte)

8.2.1. Sirket tarafindan herhangi bir bildirimde bulunulmadigi takdirde Sozlesme
..................... tarihinde yiriirlige girer ve 31.12.2025 tarihinde kendiliginden sona erer.

Sirket, sozlesme bitim tarihinden dnce yazili bildirimde bulunarak s6zlesme bedelinin %25
ini agmamak kaydi ile sdzlesme siiresini 1 (bir) yil uzatma hakkini haizdir.

Sozlesmenin imza tarihinden itibaren ilk yer teslimi yapilarak, Yiiklenici sdzlesme
konusu ise derhal baslar.

8.2.4. Isin Sozlesme’ de belirtilen siireden 6nce bitirilmesi halinde, Sirket, isin bitim
tarihini beklemeksizin Yapim Isleri Genel Sartnamesindeki (EK-2) hiikiimlere uygun olarak
kabul islemlerini yiiriitiir.

8.2.5. Sirket sozlesme ve eklerine uyma konusunda 6 aylik donemler halinde
Yiikleniciyi degerlendirerek, olumsuzluk tespiti halinde Sirket, s6zlesmenin ilgili fesih
hiikiimleri ¢ercevesinde s6zlesmeyi derhal ve tazminatsiz olarak fesih hakkini kullanabilir.

MADDE 9 — iS PROGRAMI

Is Programn: Yiiklenici, S6zlesmenin imza tarihinden itibaren Sirket tarafindan
yazili verilecek proje listesinde yer alan her bir is i¢in yapim isi baglangi¢ ve bitis tarihlerinin,
yapim asamalarin1 gosteren detaylarin da yer aldigi, sozlesme ekinde yer alan is programini
hazirlayarak 20 (yirmi) giin igerisinde Sirket’e sunacaktir. Sirket tarafindan Yiiklenicinin
hazirladig1 program degerlendirilerek gerekli goriilmesi halinde revize yaptirilabilecek ve
uygulama yil1 boyunca bu program dikkate alinacaktir. Sirket tarafindan listede ve formatta
revize yapilmasi halinde is programi da revize edilecektir.

Yiiklenicinin bu yiikiimliiliigiinii siiresinde yerine getirmedigi durumlarda, is programi
Sirket tarafindan tek tarafli olarak yapilir ve Yiiklenici’ye bildirilir. Yiiklenici, bu sekilde
yapilan ve kendisine verilen 1§ programina uymak zorundadir.

Yiiklenicinin 1§ programinda belirtilen proje baslangic ve bitis siirelerine uymasi
zorunludur. Gecikme olmasi durumunda gecikmeye sebep olan gerekce Sirket ve Sirket
adina yetkilendirilmis kontrol yiiklenicisi yetkilileri tarafindan degerlendirilecektir.
Projelerin ilerleyisi ve gerceklesmeler Sirket ve Sirket adina yetkilendirilmis kontrol
yliklenicisi tarafindan haftalik olarak izlenecek ve raporlanacak olup, Yiiklenici raporlamaya
esas projeler ile ilgili her tiirlii bilgiyi saglayacaktir.

Projelerden herhangi birinin is programinda belirtilen siirelerde baslamamasi durumunda
Yiiklenici SIRKET tarafindan veya SIRKET adma yetkilendirilmis kontrol yiiklenicisi
tarafindan yazili veya e-posta yoluyla uyarilir. Bu uyariy1 takip eden en ge¢ 1(bir) hafta sonra
ise baglanmas1 gerekmektedir. S6z konusu siirede ise baglanmamasi halinde Madde 10.1.b’de
belirtilen ceza hiikiimleri gegerlidir. S6zlesme kapsaminda ceza kesilen proje sayisinin 4’
gecmesi halinde Sirketin sozlesmeyi tazminat 6demeksizin feshetme ve teminatlar1 gelir
kaydetme hakki vardir.
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MADDE 10 — CEZAI SARTA ILISKIN HUKUMLER

10.1. Gecikme Halinde Uygulanacak Cezalar

10.1.a. Gecikme cezalar1 varsa sirasi ile son durum, uygulama projesi aksi halde
sozlesme bedeli bazinda hesaplanarak uygulanacaktir.

10.1.b. Proje’nin Yiiklenici tarafindan hazirlanan ve Sirkete sunulan is programinda
belirtilen siire i¢erisinde baglamamas1 halinde beher giin i¢in s6zlesme bedelinin % 0,1 (binde
bir) oraninda ceza uygulanabilir.

10.1.b.1. Proje’nin Yiiklenici tarafindan hazirlanan ve Sirkete sunulan is programa
uygun olarak ilerlememesi halinde, ilgili s6zlesme bedelinin % 0,1 (binde biri) oraninda ceza
uygulanabilir.

10.1.c. Proje’nin Yiiklenici tarafindan hazirlanan ve Sirkete sunulan is programinda
belirtilen siire igerisinde tamamlanamadiginin Kontrol Heyetince/ Teskilatinca (SIRKET
tarafindan belirlenen kontrol yetkilileri) tespit edilmesi halinde uygulanacak gecikme cezasi
orani beher giin i¢in sézlesme bedelinin % 0,02 (on binde iki)’sidir. S6zlesmeye iliskin
kesilen toplam ceza bedeli sozlesme bedelinin %20 (ylizde yirmi)’sinden fazla olmayacaktir.
Gecikmenin %20’den daha fazla cezay1 gerektirdigi durumda Sirket S6zlesmeyi derhal ve
herhangi bir tazminat vb. 6demeksizin feshedebilir. Gecikmenin 15 (onbes) giinden fazla
olmasi halinde Sirket bu isi 3. bir kisiye yaptirarak, 6dedigi bedelleri, fiyat farki da dahil
olmak iizere zarar miktarini1 Yiiklenici’ye riicu etme hakkina sahiptir.

10.2. Diger Cezalar

a) Yapim igleri nedeniyle yapilmasi gereken enerji kesintileri 6nceden programlanarak
kesintinin yapilmasindan en az 5 (bes) is giinii 6ncesinde Sirket’e bildirilecektir. Enerji
kesme ve verme islemleri Sirket yetkilileri tarafindan yapilacaktir. Gegerli bir sebep
olmaksizin enerji kesintisi belirlenen siirede gerceklesmezse veya sonlandirilmazsa, ya da
gecerli bir sebep olmaksizin planlanan ve ilan edilen kesinti Yiiklenici kaynakli
gerceklesmeyip iptal olursa, zamaninda yapilmayan her bir kesinti i¢in 5.000 (besbin) TL
ceza kesilebilir. Kesintinin iptal edilmesine sebep olan gerekge Sirket ve Sirket adina
yetkilendirilmis kontrol yiiklenicisi yetkilileri tarafindan degerlendirilecek olup Yiiklenici
tarafindan temin edilmesi gereken malzeme arag, gereg, ekipman ve ISG malzemesi eksikligi
nedeniyle iptal edilen kesintiler i¢in ayrica bir degerlendirmeye gerek olmaksizin
Yiiklenici’nin hakkedisinden ilgili tutarlar kesinti yapilabilir. Ayrica bu nedenle Sirket’in
ugrayacagi zarar ve EPDK mevzuati ¢cergevesinde 6demekle yiikiimlii olacagi tazminatlar ile
idari para cezalari, tiim fer’ileriyle birlikte hesaplanarak Yiiklenici’ ye riicu edilebilir. Sirket
tarafindan planl kesintinin baslama saatinin geciktirilmesi halinde bu siire kesinti sonuna
ilave edilerek hesap yapilir.

b) Kesinti siiresi en fazla 9 (dokuz) saat olarak planlanabilir. Kesinti siiresinin 10 saati
gecmesi halinde Yiikleniciden ilgili diger cezalarin yani sira Sirket’ in tiiketicilere 6demek
zorunda oldugu Elektrik Dagitimi ve Perakende Satismma Iliskin Hizmet Kalitesi
Yonetmeligi’nin veya yiirlirliikte olan yoOnetmeliklerin ilgili maddeleri kapsaminda
hesaplanacak ceza bedelleri Yiiklenici’den tahsil edilebilir. . Ayrica 10 saati agan kesinti ya
da silireden bagimsiz herhangi bir kesinti nedeniyle olusacak 3. Sahis hasarlari, hasar géren
abonelerin talepleri ya da Sirket’in tespiti dahilinde hesaplanacak olup s6z konusu bedeller
Yiiklenici’den tahsil edilebilir.
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©) Santiye sorumlusu miihendisin ve diger teknik personelin gorev bolgesinde Sirket’in
bilgisi haricinde ve gegerli mazereti olmaksizin bulunmadigi ya da sézleme 21. Maddede
belirtilen say1 ve nitelikte personelin calistirilmadigiin tespit edilmesi halinde her bir
personel basina her giin i¢in, 5.000 (besbin) TL ceza kesilebilir.

d) Yiiklenici ¢alisma bolgesindeki mevcut elektrik dagitim tesislerinde, ¢alismasina
bagl olarak tespit edilen 3.sahis can ve mal emniyetini tehlikeye diisiirecek eksiklik ve
aksakliklar1 (korkuluk ve 6liim tehlike levhast montaji, emniyet mesafesi ihlaline neden
olabilecek uygulamalari, hatali bara baglantisi, uygun olmayan miisteri brangman baglantisi,
hata vb.) gidermekle yiikiimliidiir. Bu tiir eksiklerin tespiti halinde diizenlenen beher form
icin 5.000 (besbin) TL ceza kesilebilir. Bu aksakliklardan dogacak her tiirlii tazmin bedeli,
fer’ileriyle birlikte herhangi bir itiraz olmadan Yiiklenici tarafindan 6denecektir.

e) Sozlesme ekinde yer alan Yiiklenici Is Saghig1 Ve Giivenligi Sartnamesi (EK-15)’nde
belirtilen s saghg ve giivenligi kurallar1 Yiiklenici tarafindan uygulanacak ve gevre ve is
saghg ve giivenligi malzemelerinin kullanilmasi saglanacaktir. ISG ile ilgili cezalar
Yiiklenici Is Saglhig1 Ve Giivenligi Sartnamesi’nin ekinde yer alan Yiiklenici Firmalar igin Is
Saghgi Ve Giivenligi (ISG) Ceza Tablosu (EK-15.5) na gore uygulanacaktir.

f) Yiiklenici, Ek-16’da yer alan Sirket Hizmet Tedarikgilerinin Yonetimi Prosediirii ve
eklerinde belirtilen yiikiimliiliikleri belirtilen siirelerde ger¢eklestirmek zorundadir. Gecikme
yasanan hallerde tespit edilen her bir durum i¢in 15.000 (onbesbin) TL ceza uygulanabilir.
g) Yiiklenici ile 3 ayda bir genel ISG degerlendirme toplantis1 yapilacaktir. Bu
toplantida alinan kararlarin Sirket tarafindan verilen termin siirelerinde Yiiklenici tarafindan
gerceklesmemesi halinde soézlesme bedelinin % 0.01°1 (onbindebir) oraninda ceza
uygulanabilir.

h) Yiiklenici’nin sigortasiz is¢i ¢alistirmasi halinde, kisi bagina 50.000 (ellibin) TL ceza
uygulanabilir. Bu madde kapsaminda kesilecek cezalar toplami 250.000 (ikiyiizellibin) TL
olmasi halinde Sirket s6zlesmeyi derhal ve herhangi bir tazminat vb. 6demeksizin feshetme
hakkini kullanabilir.

i) Isbu Sézlesme kapsamindaki Isin ifas1 sirasinda Yiiklenici ¢alisaninin Sliimlii veya
uzuv kayipli i1s kazast yasamasindan kaynakli Sirket’in yasayabilecegi her tiirlii
Zarar,tazminat, ceza vb. bedeller Yiiklenici den talep edilebilir.

) Ayrica, caligma esnasinda Yiiklenici’nin ve/veya personelinin kusuru ve gevre ve is
giivenligi onlemlerine uyulmamast sonucu olusabilecek is kazalarindan ve 3. Sahiglara
verilen ugrayacagi zararlardan dogacak hukuki, idari, cezai, maddi manevi her tiirli
olumsuzluk, ceza ve tazminatlardan Yiiklenici sorumludur.

k) Yiiklenici tarafindan sozlesme geregi yaptirilan sigortalarin  Sirket’in izni
alimmaksizin iptal oldugunun tespiti halinde dogmus ve dogacak tiim zarar ve sorumluluklar
Yiiklenici’de olmak iizere sdzlesme bedelinin % 1°1 (yiizdebir) oraninda ceza kesilebilir.
Yiiklenici bu durumda herhangi bir bildirime gerek olmaksizin sigortaya yeniden islerlik
kazandirmakla yiikiimliidiir.

)] Sirket tarafindan belirlenen format, roper ve 6zellikteki CBS bilgilerinin aylik olarak
sunulmamas ve sahada numarataj iglemlerinin eksik oldugunun tespit edilmesi ve verilen
stireler icerisinde tamamlanmamasi halinde hakkedis yapilmayabilir.
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m) Sirket tarafindan onay verilmemis Alt Yiiklenici ¢alistirildiginin tespit edilmesi
durumunda 40.000 (kirkbin) TL ceza uygulanir. Bu madde kapsaminda kesilecek cezalar
toplam1 200.000 (IkiYiizbin) TL olmas1 halinde Sirket s6zlesmeyi derhal ve herhangi bir
tazminat vb. 6demeksizin feshetme hakkini kullanabilir.

n) Yiiklenici’nin, Is bu Sézlesme ve eklerinde tanimlanan yiikiimliiliiklerinden bu
maddede belirtilenler disinda kalanlardan herhangi birini siiresi i¢inde yerine getirmemesi
halinde, ylikiimliiliigiin yerine getirilmedigi her bir durum igin 10.000 (onbin) TL ceza
uygulanabilir.

0) Proje tamamlandiktan sonra proje sahasinda herhangi bir malzeme birakilmamasi,
ilgili malzemelerin Sirket’in bildirdigi alanlara Yiklenici tarafindan, ilgili masraflar
karsilanarak tasinmasi esastir. Sirketin yetkilendirdigi kontrol ytiklenicisi ve/veya Kontrol
heyeti tarafindan isin tamamlanma bildirim tarihinden 1 ay sonra sahada yeni malzeme
birakildiginin tespiti halinde proje basma 10.000 (on bin) TL ceza kesilir. Thlalin devam
etmesi durumunda 6nce ceza 2 katina ¢ikartilir, akabinde malzemeler Sirket tarafindan Sirket
ambarlarma tasinarak tiim masraflar Yiiklenici’nin alacaklarindan kesilir.

p) Sirket yada Sirketin yetkilendirdigi kontrol yiiklenicisi gorevlileri tarafindan saha
denetimlerinde teknik sartname ve yonetmeliklere aykir1 yapildigi tespit edilen
uygulamalarin diizeltilmesi igin siire verilir. Siiresi igerisinde giderilmeyen her bir
uygunsuzluk i¢in 1000 (bin) TL ceza kesilir.

q Yiiklenici, S6zlesme konusu iste gorevlendirdigi ¢calisanlarinin iicretini diizenli olarak
0demek zorunda olup, yapmis oldugu 6demeleri belgelendirerek her ay Sirket’e rapor
etmekle yiikiimliidiir. Odeme yapilmayan calisanin iicreti, ile ilgili ddeme yapilip dekont
Sirket ile paylasilmadan dénem hakedisi Insan Kaynaklar tarafindan onaylanmayacaktir.

r) Ayrica, ¢alisma esnasinda Yiiklenici’nin ve/veya personelinin kusuru ve is giivenligi
ve ¢evre Onlemlerine uyulmamasi sonucu olusabilecek is ve c¢evre kazalarindan dogacak
hukuki, idari, cezai, maddi manevi her tirlii olumsuzluk, ceza ve tazminatlardan Yiklenici
sorumludur. Sirket tarafindan gerceklestirilen saha gdzetimleri sonucunda tespit edilen ¢evre
uygunsuzluklarinin art arda 2 (iki) denetimde tespit edilmesi durumunda s6zlesme bedelinin
%0,01 (ONBINDEBIR)’i oraninda ceza kesilebilir.

Yiiklenici firmalar ¢alisma planlarini bir giin 6ncesinden mail yoluyla kontrol sirketine ve
SIRKET’e sunacaktir. Yiiklenicinin bildirdigi ¢alisma planindan farkli bir bolgede/projede
caligma yaptig1 ve revize ¢aligma plani bilgisi verilmedigi tespit edilirse, s6zlesmenin 10.2.p
maddesi geregi ceza uygulanabilir.

Kismi gecikme cezalari ile isin tiimiine ait gecikme cezalari, ve diger kesintiler hi¢bir ihtarda
bulunmaya ve hiikiim almaya gerek kalmaksizin Yiiklenici hak ediglerinden kesilebilir. . Bu
cezalar, hak edislerden karsilanamadig: takdirde Sozlesmenin 11. Maddesinde ongoriilen
usulle Yiiklenici teminatindan karsilanir. Bu sekilde tahsil edilemeyen cezalar i¢in Sirket’in
yasal yollara bagvurma hakk: saklidir. Sirket cezalar1 uygulayip uygulamama konusunda
insiyatif sahibidir.
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MADDE 11- TEMINATA ILISKIN HUKUMLER
11.1. Kesin Teminat

11.1.1. YUKLENICI’ nin teslim etmesi gereken teminat tutari; (sézlesme bedelinin
% 5’ine tekabiil eden) ... TL (rakam ve yaziyla) dir.
Teminat mektubu sézlesme imzasi esnasinda SIRKET e teslim edecektir.

11.1.2.Teminatin, teminat mektubu seklinde verilmesi halinde, kesin teminat
mektubunun siiresi S6zlesme imza tarihi ile baslayacak olup, 5 (bes) yil’dir. SIRKET*in onay
vermesi halinde teminat siireleri daha kisa tutulabilir. Ancak riskler devam ettigi miiddetge
sirket mektubu uhdesinde tutabilir. Mektubun siiresi bitiminde sirketin sozlesmesel
risklerinin devam ettigi halde SIRKET talep ederse teminat siiresi uzatilabilir ve uzatilmadig
hallerde nakde ¢evrilip nakit teminat olarak tutulabilir.

Teminatlar sirketin banka hesabina nakit olarak yatirilabilecegi gibi, metni ve bankas1 Sirket
tarafindan kabul edilmis ve banka tarafindan teyitli, teminat mektubu olarak da verilebilir.

Kesin teminat mektubunun bir kisminin veya tamaminin, Yiiklenici’'nin isbu S6zlesme’de
yer alan sorumluluklarini ve Sirket nezdinde gergeklestirdigi veya gergeklestirmekte oldugu
tiim islerden dogan sorumluluk ve borg¢larini yerine getirmemesi nedeniyle Sirket tarafindan
paraya ¢evrilerek borglarina karsilik mahsup edilmesi halinde, Yiiklenici kesin teminat
mektubunu ayni sartlar ile yenilemek ve 10 (on) is giinii i¢inde Sirket’e teslim etmek
zorundadir. Aksi takdirde Sirket, s6zlesmeden dogan hakli fesih hakkini kullanabilir.

11.2. Ek Kesin Teminat

11.2.1. Sozlesme bedelinde artis meydana gelmesi halinde bu artis tutarinin %5°1 oraninda
teminat olarak kabul edilen degerler iizerinden ek kesin teminat alinir.

Ek kesin teminatin, teminat mektubu olarak alinmasi halinde, ek kesin teminat mektubunun
siiresi, kesin teminat mektubunun siiresi kadar olacaktir. YUKLENICI tarafindan verilen
kesin ve ek kesin teminat, teminat olarak kabul edilen degerlerle degistirilebilir. Her ne
suretle olursa olsun, SIRKET tarafindan alman teminatlar haczedilemez ve iizerine ihtiyati
tedbir konulamaz.

11.2.2. SIRKET tarafindan ek teminat talep edilmesi ve YUKLENICI tarafindan bunun 10
(on) is giinii icerisinde yerine getirilmemesi halinde SIRKET ihtar ve protesto ¢ekmeksizin,
Sozlesmeyi tek tarafli olarak, derhal feshedebilecektir.

11.3. Kesin Teminatin ve Ek Kesin Teminatin Geri Verilmesi

11.3.1.Taahhiidiin, s6zlesme ve ihale dokiimani hiikiimlerine uygun olarak yerine
getirilmesinden ve varsa ise ait eksik ve kusurlarin giderilerek gegici kabul tutanaginin
onaylanmasindan ve Yiiklenici’nin bu isten ve/veya Sirket nezdinde gerceklestirdigi veya
gergeklestirmekte oldugu tiim islerden dolay1 Sirket’e herhangi bir borcunun olmadig: tespit
edildikten; Sosyal Giivenlik Kurumundan ilisiksiz belgesi getirilmesinden sonra %50 si
Yiikleniciye iade edilir ve kesin kabul tutanaginin onaylanmasindan ve garanti siiresinin sona
ermesinden sonra ve Yiiklenici’nin isbu sd6zlesmenin ifasi ile iligkili Sirket’in dogrudan ya
da dolayl1 hukuki, mali ya da cezai sorumlulugunun dogmasi ile sonuglanabilecek bir dava,
takip gibi bir siireci olmadig1 tespit edildikten sonra alinmis olan kesin teminat ve varsa ek
kesin teminatlarin kalan1 Yiiklenici’ ye iade edilir.
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11.3.2.Yiklenici’'nin bu isten ve/veya Sirket nezdinde gerceklestirdigi veya
gergeklestirmekte oldugu tiim islerden dolay1 Sirket’e ve Sosyal Giivenlik Kurumu’ na olan
borglart ile iicret ve licret sayilan 6demelerden yapilan kanuni vergi kesintilerinin kesin kabul
tarthine kadar 6denmemesi halinde, protesto ¢cekmeye ve hiikiim almaya gerek kalmaksizin
kesin teminatlar paraya cevrilerek bor¢larina karsilik mahsup edilir, varsa kalan
Yiiklenici’ye geri verilir

11.3.3.Yukanidaki hiikiimlere gére mahsup islemi yapilmasina gerek bulunmayan
hallerde; kesin hesap ve kesin kabul tutanagimin onaylanmasindan itibaren iki yil iginde
Sirket’in yazili uyarisina ragmen talep edilmemesi nedeniyle iade edilemeyen kesin teminat
mektuplart hiikkiimsiiz kalir ve diizenleyen kuruma iade edilir. Teminat mektubu digindaki
teminatlar siirenin bitiminde gelir kaydedilir

11.3.4. isbu Sozlesme dolayisi ile verilen esas veya ek kesin teminatlar, sdzlesme
cezalar1 da dahil olmak {izere, s6zlesmede acikga belirtilmeyen haller de dahil olmak iizere,
sO6zlesmeden kaynaklanan her tiirlii borcun teminatini olusturur. Bu kapsamda ek isin verilen
ek teminatin, esas isten kaynaklanan borglarin teminati olmadig ileri siiriilemeyecegi gibi
esas teminatin da ek islerin teminat1 olamayacag: ileri siirlilemeyecektir. Sirket, sdzlesmeye
aykirilik halinde dilerse esas teminata dilerse ek teminata dilerse her ikisine de bagvurabilir.
Yiiklenici, Sozlesmeye aykirihik halinde, Sirket’in yiiklenici alacaklar1 iizerinde
teminatlardan bagimsiz ve once gelmek tizere hapis hakki oldugunu kabul eder.

11.4.Her ne suretle olursa olsun, Sirket tarafindan alinan teminatlar haczedilemez ve
iizerine ihtiyati tedbir konulamaz. YUKLENICI, teminatin ge¢ iade edildigi veya varsa nakit
dis1 teminatlarin haksiz olarak nakde cevrildiginden bahisle, SIRKET ten herhangi bir talepte
bulunamaz.

MADDE 12- FATURALANDIRMA VE ODEME

12.1. Hakedis raporlar1, bu Sézlesmenin eki olan Yapim Isleri Genel Sartnamesinde
diizenlenen esaslar cercevesinde, kanuni kesintiler de yapilarak 30 (otuz) giinde bir
diizenlenir. Sirket tarafindan gerek goriilmesi halinde bu siire haricinde de hak edis
diizenlemesi yapilabilir. Hakedisin Sirket tarafindan onaylanmasini miiteakip 6deme
islemleri Sirket 6deme planina gore (esasen ayin son Persembe giinii) her bir hakedis bedeli
iizerinden Hakedis tarihi itibari ile 3 ay icerisinde yapilir. Ayrica 6deme yapilmasi siirecinde
Sirketce talep edilmesi halinde, Yiiklenici firma bu is i¢in temin ettigi malzemelerin
bedellerini 6dedigine veya borglarint yapilandirdigina iliskin fatura, tahsilat makbuzu, taksit
protokolii vb. belgeleri sunacaktir.

12.1.1. Hakedis raporlar1 ile yapilan biitiin 6demeler gecici nitelikte olup hakedis
raporu ile fazla 6deme yapildiginin anlagilmast hallerinde, Yiiklenici, bu paralari ayrica uyari
ve hiikiim almaya gerek kalmadan, 6deme tarihinden itibaren 15 takvim giinii i¢cinde Sirkete
iade etmek zorundadir. Aksi halde bu siirenin sona erdigi tarihten itibaren T.C. Merkez
Bankasinca belirlenen avans faizi uygulanmak suretiyle Sirketin her tiirlii alacagi hesap
edilerek Yiiklenicinin Sirket nezdindeki biitiin alacaklarindan, bunlarin karsilamamasi
durumunda bu is i¢in alinan teminatindan tahsil edilir.

12.1.2. Insaat isleri kapsaminda yapilacak binalar i¢in 6deme SEDAS insaat birim
bedellerine gore yapilacaktir.
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12.1.3. Her bir hak edis raporunda:

a) Yiklenici sozlesmeden ve sozlesme ile ilgili mevzuattan kaynakli tiim
ylikiimliiliklerini yerine getirdigine dair belgeleri Sirketin talebi iizerine sunmakla
yukiimliidiir. Sirket tarafindan belirlenecek ve talep edilecek s6z konusu belgeler hak edise
eklenmeden O6deme yapilmaz. Yiklenici tiim yiikiimliliiklerini yerine getirdigine dair
belgeleri sunmazsa bu durum Sirket tarafindan ilgili yiikiimliiliiklerin yerine getirilmedigi
seklinde yorumlanacaktir. Bu halde Sirket s6z konusu yiiktimliiliikleri Yiiklenici adina yerine
getirebilir ve gerekli kesintiyi Yiiklenicinin hak edisinden yapar. Bununla birlikte ilk hak edis
doneminden sonraki hak edis donemlerinden herhangi birinde s6z konusu belgeler Sirkete
ibraz edilmezse ayrica protesto cekmeye veya hiikkiim almaya gerek kalmaksizin, Sirket diger
akdi ve hukuki haklarin yani sira sézlesmeden dogan fesih hakkini kullanabilir.

YUKLENICI kendi personeli ve alt yiiklenicisinin personeline haklarinin zamaninda
O0denmesini saglamakla yiikiimliidiir. Herhangi bir uyusmazlik sonucu isin aksamasindan
Yiiklenici sorumlu oldugunu kabul, beyan ve taahhiit eder.

b) Yiiklenici, bu isle ilgili ¢alistirdig1 personellerin bir 6nceki hakedis donemine ait,
iicretlerinin 6dendigini gosterir belgeleri (banka tarafindan onaylanan personel isim ve
O0demeye esas kesintisiz net ticretlerinin yer aldig1 liste veya banka ekstresi ve banka dekontu
ile belgelendirilmesi) hakedisle birlikte ibraz etmek zorundadir. Hakedis igerisinde yer
almasi gereken bir 6nceki ayin evraklari, takip eden ayin 30’una kadar teslim edilir.

Yiiklenicinin, bu isle ilgili calistirdig1 personellerin, bir 6nceki hak edis donemine ait
iicretlerini 6demediginin veya eksik ddediginin tespiti halinde, Ilgili aya iliskin hakedis
yapilmayabilir.  Ayni anda, Yikleniciye, bir sonraki istihkak doneminde bu durumun
tekerriirii halinde Sirket, diger akdi ve hukuki haklarinin yani sira, s6zlesmeden dogan fesih
hakkini kullanacagi hususunu ihtar eder. Yiiklenici, bir sonraki istihkak doneminde de,
calistirdig1 personelin iicretlerini 6demez veya eksik dder ise, ayrica protesto cekmeye veya
hiikiim almaya gerek kalmaksizin, Sirket diger akdi ve hukuki haklarinin yani sira,
sozlesmeden dogan fesih hakkini kullanabilir.

¢) Yiklenici tarafindan, SGK ve Vergi Dairesinden alinan Yiiklenicinin borg
bilgilerini igeren orijinal yaz1 ve usuliine uygun alimus e-bildirge SIRKET e sunulacaktir.

¢) Yiiklenicinin SGK’ya borcu olmasi durumunda, bir defaya mahsus olmak iizere,
bu borg tutart istihkaktan kesilerek Yiiklenici adina ilgili kuruma yatirilir.

d) Istihkakin ilgili borcu kapatmaya yetmemesi halinde, Sirket, Yiikleniciden kalan
borcunu, 10 (on) giin igerisinde kapatmasi hususunda yazili ihtarda bulunur.

e) Yiiklenici ilgili borcunu, ihtarin tebliginden itibaren 10 (on) giin igerisinde
kapatmaz veya kapatsa bile bir sonraki istithkak doneminde ayni durumun tekerriirii veya
SGK prim borcunun Yiiklenici tarafindan taksitlendirilmesi halinde, Sirket diger akdi ve
hukuki haklarinin yani sira, sézlesmeden dogan fesih hakkini kullanabilir.

12.2.Y{iklenici, hi¢bir hak edis ve alacagini Sirketin yazili izni olmaksizin bagkalarina
devir veya temlik edemez.

12.3.Yiikleniciye yapilan ddemeler Isin bir kisminmn veya tamaminimn Yiiklenici
tarafindan tam olarak yapildigina karine teskil etmez veya Yiikleniciyi, sézlesme kosullarina
uygun olarak Isi ifa etme yiikiimliiliigiinden kurtarmaz.
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12.4.Yiklenicinin mevcut sartlarin uygun oldugunu kabul ettigi varsayilir ve
Yiiklenicinin anlagilan teslim siiresinde veya ticrette altyapi sartlar1 da dahil olmak {izere
beklenmeyen c¢aligma sahasi sartlarindan dolay1 degisiklik talep etme hakki olmayacaktir.

12.5.Sirket, Yiklenici’ye Odenmesi gereken vadesi gelmis veya gelecek olan
herhangi bir hak edis veya tutardan, bu sozlesmeden ve/veya Sirket nezdinde
gerceklestirdigi/gergeklestirmekte oldugu diger islerden kaynaklanan nedenlerle ve/veya
mevzuat geregi zorunluluk s6z konusu oldugunda kesinti yapma hakkina sahiptir.

12.6. Fatura ve hak edis raporu, Tiirk Liras1 olarak Sirketin asagidaki fatura adresine
diizenlenecektir. Tiim faturalarda is bu sdzlesmenin numarast ve bu sozlesmeyle iliskili
siparis numarasi yazilacaktir.

Sirket, Sakarya Elektrik Dagitim A.S.
Maltepe Mah. Orhangazi Cad. Trafo Tesisleri No: 258 Adapazari/ Sakarya
Glimriikonii V.D. 7400043797

Sirket, E-Fatura Kayitl Kullanicisidir ve E-Fatura Kullanicis1 Yiiklenici’den sadece E-Fatura
kabul etmek zorundadir.

E-Fatura kayith kullanicis1 olmayan Yiiklenici, kagit/basili ya da E-Arsiv faturasini Sirket’in
asagida belirtilen fatura adresine yonelik olarak, kage ve 1slak imza ile diizenleyerek Sirket’in
Evrak Kayit Birimi’ne teslim edecektir.

Yiiklenici, faturay1 ilgili ayin son giiniinde diizenlerse, diizenlenme tarihinden itibaren en geg
10 (on) giin icerisinde Sirket’ e teslim eder. Faturanin 10 (on) giinden daha gec bir siirede
Sirket’ e teslim edilmesi halinde Yiiklenici, Sirket’ in igsbu s6zlesmede ongdriilen 6deme
tarihinden daha sonraki bir tarihte 6deme yapma hakkin1 haiz oldugunu pesinen kabul eder.

MADDE 13- SOZLESMENIN DEVRI, ALT YUOKLENICI CALISTIRILMASI

YUKLENICI isbu Sézlesme’yi hicbir kosulda devredemez ve bu Sdzlesme’den dogan hak
ve alacaklarini hi¢bir kosulda temlik edemez. S6zlesme konusu hizmetin tamami veya bir
kism1 Yiiklenici tarafindan Alt Yiiklenici marifetiyle yaptirilabilir. Ancak alt yiiklenici
calistirilmasi Sozlesme ekinde yer alan Alt Yiiklenici Degerlendirme Kriterlerine (EK-11)
gore Sirket’in yazili onayma tabidir. Yiklenici, Alt Yiiklenicinin yaptig1 islerden
sorumludur. Yiiklenicinin, Alt Yiiklenici ¢calistirmasi halinde, bu alt Yiiklenici isi bagka bir
alt Yiikleniciye veremez. Yiklenici, Sirketin talebi halinde Alt Yiiklenici ile arasinda
akdetmis oldugu Sozlesme ve tiim eklerinin bir kopyasini Sirket’e verecektir.

MADDE 14- MONTAJ, iSLETMEYE ALMA, EGIiTiM, BAKIM-ONARIM, YEDEK
PARCA GiBI DESTEK HIZMETLERINE AiT SARTLAR

Yiiklenici tarafindan temin edilen malzemelerin sartnamelerinde belirtilen montaj,
isletmeye alma, bakim-onarim talimatlari, garanti belgesi, fabrika imalat ve kabul testleri gibi
dokumanlar ile zorunlu yedek parca, aksesuar ve isletme aparatlar1 Yiklenici tarafindan
Sirkete teslim edilecektir. Yiiklenici tarafindan temin edilen malzemeler ile ilgili dogabilecek
her tiirlii kabul, test, hasar, 3. Sahis zararlar1 vb. masraflar Yiiklenici’ye aittir.
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MADDE 15- iSIN VE IS YERININ KORUNMASI VE SIGORTALANMASI VE
TAZMINAT (29.4 ile birlikte)

15.1.Yapim Isleri Genel Sartnamesindeki (EK-2) hiikiimler déhilinde; Yiiklenici,
isyerlerindeki her tiirlii arag, malzeme, ihzarat, is ve hizmet makineleri, tasitlar, tesisler ile
yapilan isin biten kisimlari i¢in, 6zellik ve niteliklerine gore ise baslama tarihinden kesin
kabul tarihine kadar gegen siire i¢inde olusabilecek deprem, su baskini, toprak kaymasi,
firtina, yangin gibi dogal afetler ile hirsizlik, sabotaj gibi risklere karsi ihale dokiimaninda
belirtilen sekilde ihale bedeli tizerinden (all risk) sigorta yaptirmak zorundadir.

Isin devami sirasinda isyerinde yapilacak calismalar nedeniyle, iscilerle cevre
halkinin kazaya ugramalarini, zarar gérmelerini ve islerde zarar ve hasar meydana gelmesini
onleyici tedbirlerin alinmasindan da Yiiklenici sorumlu olup, alinan biitiin tedbirlere ragmen,
Yiiklenicinin yaptig1 islerden dolay:r iscilerinin veya iiglincli kisilerin kendilerine veya
mallarina zarar verilmesi ihtimaline kars1 igsveren mali mesuliyet sigortasi ve iiglincii sahis
mali mesuliyet sigortasi yaptirmakla da yiikiimliidiir. Mali mesuliyet sigorta bedeli olarak,
bu konuda sigorta Sirketlerinin uygulamalarinda kullandig: bedeller esas alinir.

15.2.Yiiklenicinin i§ ve 1§ yerinin korunmasi ve sigortalanmasi ile ilgili
sorumluluklar1 konusunda Yapim Isleri Genel Sartnamesinde yer alan hiikiimler uygulanir.

15.3.Yiiklenici tarafindan yaptirilacak sigorta policelerinin kapsami is bu sézlesme
ve eklerinde talep edilen sartlara uygun olacaktir.

15.4.Y{iklenici tarafindan yaptirilan sigortalarin kapsamu ile ilgili olarak Sirket gerek
gormesi halinde inceleme yaptirabilir. Yiiklenici, Sirketin sigorta kapsami ile ilgili
diizenleme ve degisiklik taleplerini dikkate almakla ytikiimliidiir.

15.5.Poligenin lehtar1 (menfaattar1) Sirkettir. Sirketin, izni olmadan iptal, fesih ve
Sirket, aleyhine tadil edilemez bir hasar durumunda, hasar tazminat1 Sirkete veya Sirketin
izniyle Yiklenici’ye ddenir.

15.6.Sigortalama ile ilgili bir hasar meydana gelmesi durumunda, Yiiklenici hasarin
sigorta Sirketine kanitlanmasini saglayacak ve bunu takiben sigorta ile ilgili tazminatin
o0denmesini beklemeksizin hasarin giderilmesini temin ederek, is programina uygun olarak
ikmalini saglayacaktir.

15.7. Sigorta poligeleri sézlesme imzast sonrast 1 (bir) hafta icerisinde Yiiklenici
tarafindan Sirket’e teslim edilecektir.

15.8. Tazminat:

a) Kisilere ve Mala Zarar Verilmesi

Soézlesmede aksi Ongoriilmedikge Yiiklenici, Islerin yapim ve bakim onarmm faaliyetleri
sirasinda ve sonucunda kisilere veya malzemelere veya herhangi bir mala gelebilecek her
tiirlii zarar ve hasarlarla ilgili olarak 6ne siiriilebilecek her tiirlii zarar ziyan1 tazmin edecek
ve her tiirlii talep, kovusturma, zarar maliyet bedel ve masraftan Sirket’ 1 ber’1 kilacaktir.

b) Kazalar, Iscilerin veya liciincii sahislarin zarar gormesi

Yiiklenicinin isbu sozlesme konusu iste calistirmis oldugu personelinin ve varsa alt
Yiiklenicisinin personelinin ig kazasi ge¢irmesi, meslek hastaligina yakalanmasi ve bunun
sonucunda maddi veya manevi zarar gormesi veya bir iigiincii kisinin maddi veya manevi
zarar gormesi halinde, Sirket, hukuken 6denebilecek her tiirlii zarar ve ziyan tazminatindan
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hicbir sekilde sorumlu olmayacaktir. Yiiklenici, bu gibi zarar ve tazminat taleplerinden ve
bunlara bagli her tiirli kovusturma, maliyet, bedel ve masraflardan Sirket’ i ber’i
kilacaktir. Yiiklenici, Sirket” in herhangi bir zarara ugramasi durumunda s6z konusu zararin
Sirket tarafindan kendisine yazili olarak bildirilmesini takiben derhal ve nakden Sirket’e
Odeyecektir.

¢) Hukuk Yollar

Yiiklenici, bu S6zlesmeden dogan yiikiimliiliik ve sorumluluklariin; bu hak, yilikiimliiliik ve
sorumluluklarin bir tazminat veya garantiyle ilgili olup olmasina ya da bu So6zlesmeden
veya kanuni ylkiimliiliiklerin ihlalinden veya haksiz fiilden (ihmal ve mutlak ve objektif
sorumluluk da dahil) veya baska sebeplerden kaynaklandigina bakilmaksizin, miinhasir
nitelikte olmadigmi ve Sirket’ in hukuken sahip oldugu diger tazminat, talep ve haklarina
ilave mahiyette oldugunu kabul eder.

MADDE 16- SURE UZATIMI VERILEBILECEK HALLER VE SARTLARI (Diger
Hususlar Madde 29.5 ve Ozel Sartlar Madde 3 ile birlikte)

16.1. Bu is kapsaminda siire uzatimi Ozel Sartlar madde 3’te belirtilen sartlarda
verilecektir.

16.2. Miicbir sebepler nedeniyle de Sirket’in takdirinde olmak iizere siire uzatimi
verilebilir.  Miicbir sebep kapsaminda verilecek siire uzatimina iligkin kosullar agagida
say1ilmstir.

16.2.1.Miicbir sebepler:

Dogal afetler, infilak, yangin, niikleer radyasyon veya kirlenme, firtina heyelan,
yildirim, su baskini, deprem, mutat olmayan, hayatin olagan akisin1 durduran hava kosullari,
salgin hastaliklar ve diger benzeri olaylar; savas, kismi ve genel seferberlik ilani, sikiydnetim
halleri, teror olaylari, ihtilal, isyan, sabotaj, grev, lokavt, olaganiistii hal ilan edilmesi vb.
olaylar; YUKLENICI veya SIRKET binas igerisinde veya etrafinda, zararli atiklarin, toksik
kimyasallarin veya benzeri zararli maddelerin varligi “miicbir sebep” olarak kabul
edilecektir. Yukarida sayilan tiirden bir olaymn miicbir sebep sayilabilmesi i¢in bu halin
varlig1 tek basina yeterli sayillmayacak; ayni zamanda bu olayin, S6zlesme’nin ifasini
engellemesi veya S6zlesme’ den beklenen faydayi ortadan kaldirmasi gerekir. Bu climleden
olmak {iizere, SIRKET* in Sozlesme ile almayr &ngdrdiigii mal veya hizmetlerin alim
ithtiyacinin gegici veya kesin olarak ortadan kalkmasi da, miicbir sebep kapsaminda
degerlendirilecektir. Bu durumda, SIRKET tarafindan alimmn kismen veya tamamen
durdurulmast halinde, Sozlesme’ ye aykiriliktan dolayr herhangi bir talep ileri
stirlilemeyecektir.

b) YUKLENICI’nin makul ve basiretli bir tacir gibi davranmasina ragmen, kontrol
altina alinamayan miicbir sebep olaymin meydana gelmesinden sonra YUKLENICI
tarafindan Sozlesme konusu isi geregi gibi yerine getirme amaciyla yazili olarak ek siire
uzatimi talebi oldugu takdirde, SIRKET’ in takdirinde olmak iizere YUKLENICI> ye
Sozlesme konusu isi geregi gibi yerine getirmesi sart1 ve amaciyla ek siire uzatimi verilebilir.

c) Bu madde baglaminda olmak iizere, lilke icerisinde yasanan veya uluslararasi
ekonomik dalgalanmalar ve doviz kurlarindaki degisim, miicbir sebep olarak kabul
edilemeyecektir.dalgalanmalar ve doviz kurlarindaki degisim, miicbir sebep olarak kabul
edilemeyecektir.
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Yiiklenici tarafindan zamaninda (Miicbir sebep prosediiriinde belirlenen siirede)
yapilmayan bagvurular dikkate alinmaz ve Yiiklenici bagvuru siiresini gegirdikten sonra siire
uzatimi isteginde bulunamaz.

16.2.2.Yukarida belirtilen hallerin miicbir sebep olarak kabul edilmesi ve Yiikleniciye
stire uzatimi verilebilmesi i¢in, miicbir sebep olarak kabul edilecek durumun,;

a)  Yiiklenici’nin kusurundan ya da ihmalinden kaynaklanmamis olmasi,
b) Taahhiidiin yerine getirilmesine engel nitelikte olmasi,
¢) Yiiklenici’nin bu engeli ortadan kaldirmaya giiclinlin yetmemesi,
d) Yetkili merciler tarafindan belgelendirilmesi,
Zorunludur.
16.2.3.Miicbir Sebep Thbar1 Prosediirii

a) Miicbir Sebep olayinin baslamasindan sonra miimkiin olan en kisa zamanda,
taraflardan biri bu miicbir sebep olayini, bu s6zlesmeden dogan herhangi bir ylikiimliiliigiin
ifasinda bir gecikme ya da maliyet artis1 sebebi olarak gordiigii takdirde, miicbir sebep
olayinin tarihini, niteligini ve tahmini siiresini diger tarafa derhal yazili olarak bildirecektir.

b) Miicbir sebep olaymin sona ermesinden sonra, makul bir siire i¢erisinde, miicbir
sebep olayini bir maliyet artis1 sebebi olarak gdsteren taraf, gecikme veya maliyet artiginin
niteligini, ifa siiresi ve maliyet iizerindeki etkilerini tevsik eden, makul her tiirlii delili diger
tarafa ibraz edecektir. Daha sonra Taraflar bu gecikme veya maliyet artisinin etkileri
konusunda miizakere edecekler ve miicbir sebep olayinin neden oldugu gecikme siiresi ve
maliyet artisini onlemek veya en aza indirmek amaciyla, olayi etkilerini ve Yiiklenicinin
etkinliklerini yeniden programlama kabiliyetini gz Oniine alarak, gerekli ayarlamalar
yapacaklardir.

Taraflar:

(i) Kabul edilebilir alternatif hizmet, ekipman, teknik techizat, personel eksikliklerini
giderecek faaliyetler de dahil olmak iizere, miicbir sebep olaymin neden oldugu gecikme ve
maliyet artiginin etkilerini dnlemek, asgariye indirmek ve hafifletmek amaciyla gereken her
tiirlii gabay1 gosterecekler ve;

(1)) Herhangi bir miicbir sebep olaymnin meydana gelmesinden sonra, bu sézlesmenin
uygulanmasini tekrar normal siirecine sokmak i¢in ellerinden geleni yapacaklar ve
ylikiimliiliiklerini, taraflar arasinda kararlastirildig1 gibi azami 6l¢iide yerine getireceklerdir.

16.2.4.Miicbir Sebep Ihtilafi

Taraflardan herhangi biri diger tarafin bildirdigi bir olayin miicbir sebep olay1
olmadig: itirazinda bulunursa, itirazda bulunan taraf, yazili ihbar1 aldiktan sonra 5 (bes) is
giinii icerisinde bu itirazim diger tarafa yazili olarak bildirecektir. itirazda bulunan taraf diger
tarafa yukarida belirtildigi gibi usuliince ihbarda bulunursa, taraflar birlikte derhal toplanarak
ihtilaft miimkiin olan en kisa stirede iyi niyetle ¢dziimlemeye ¢alisacaklardir. Miicbir sebep
iddiasinda bulunan taraf iddiasin1t madde 16.2.2°de belirlenen sekilde ispat edemez ise, diger
tarafin ugramis oldugu zarar1 karsilar. Aksi halde, so6zlesmedeki ilgili fesih hiikiimleri
uygulanir.
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16.3.Sirketin, bu Sozlesmede ve Yapim Isleri Genel Sartnamesinde belirtilen
sOzlesmenin ifasina iligskin yiikiimliiliiklerini ongoriilen silirede yerine getirmemesi (yer
teslimi, projelerin onaylanmasi, gerekli izinlerin alinmasi) ve bu sebeple sorumlulugu
Yiikleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhiidiin yerine
getirilmesine engel nitelikte olmasi, Yiiklenicinin bu engeli ortadan kaldirmaya giiciiniin
yetmemesi hallerinde, durum Sirket tarafindan incelenerek isi engelleyici sebeplere ve
yapilacak igin niteligine gore isin bir kismina veya tamamina ait siire uzatimi verilebilir.

16.4. Isin siiresi ve siire uzatimiyla ilgili diger hususlarda Yapim Isleri Genel
Sartnamesi hiikiimleri uygulanir.

MADDE 17- TESLiM, MUAYENE VE KABUL ISLEMLERINE ILISKiN SARTLAR

Gegici ve kesin kabul islemleri, Yapim Isleri Genel Sartnamesi ile 04.03.2009 tarih
ve 27259 sayil1 (8.8.2019 tarih ve 30856 sayil1 degisiklik) Resmi Gazetede yaymlanmis olan
Yapim Isleri Muayene ve Kabul Y&netmeligi ve 7.5.1995 tarih ve 22280 sayil1 (6.11.2021
tarih ve 31651 sayili degisiklik) Resmi Gazetede yaymlanmis olan Elektrik Tesisleri Kabul
Yonetmeligi hitkiimlerine uygun sekilde asagida belirtilen esaslara gore yapilir.

Tesisin yapimi sirasinda isletmeye alinmasi zaruri olan ve ikmal edilen sebeke
boliimleri; Sirket teknik elemani (Elektrik Miih./ Elektrik-Elektronik Miih. Veya kontrol
gorevlisi olmast sartiyla) ve Yiiklenici veya yetkili elemani arasinda miistereken
diizenlenecek bir protokolle isletmeye agilabilir. Ancak bu protokol, tesisin gecici kabuliiniin
veya kismi kabuliiniin yapildig1 anlamma gelmez. isletmeye acilan bu sebeke bdliimiiniin
montajindan dogacak kusurlar Yiikleniciye, isletmeden dogacak kusurlar ise Sirkete ait
olacaktir.

Gegici kabul tutanaginda isletmeye alinmasinda sakinca goriilen eksik islerin
tamamlanmas1 veya diizeltilmesi i¢in gegici kabul komisyonu tarafindan bir siire
ongoriilebilir. Gegici kabul komisyonunca 6n goriilen bu siirenin sonunda eksikliklerin
giderilmemesi durumunda gecikilen her giin i¢in 2.000 (ikibin) TL ceza kesilebilir. Kesin
kabul isleminde de benzer hususlarda ayni1 hiikiim uygulanir.

Gecici Kabul komisyonunca yapilan muayene sonucunda tesisin, emniyetle
calisabilmesini ve isletmeye acilmasini engelleyen noksan, kusur, 6ziir ve arizanin bulunmasi
ile tesisin proje ve sartnamelerine uygun olarak yapilmadiginin tespit edilmesi durumunda,
gecici kabul islemi yapilmaz ve gecici kabul tutanagi yerine kabule engel nedenlerini
kapsayan bir tutanak diizenlenir. Bu durumda kabul komisyonunun yevmiye, yolluk ve tagit
giderleri Yiikleniciden tahsil olunur. Kesin kabul isleminde de benzer hususlarda ayn1 hiikiim
uygulanir.

Isin teslim etme ve teslim alma sekil ve sartlar1 ile kismi kabul, gegici ve kesin kabul
islemleri diger hususlarda Yapim Isleri Genel Sartnamesi hiikiimleri uygulanir.

ETKB tarafindan yetkilendirilen Tedas veya diger resmi kurumlar tarafindan
yiiriitiilen kabul islemlerinde yasanabilecek aksakliklar, eksiklikler nedeniyle Sirket’in
ugrayacag her tiirlii zarar ve 6demekle yiikiimlii olacagi para cezalar, tiim fer’ileriyle
birlikte Yiiklenici’ye riicu edilir.
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MADDE 18- GARANTI SURESI

Garanti siiresi 24 (virmidort) ay olup, bu siire gegici kabul tarihinden itibaren baglar.

Kismi gegici kabulii yapilan miistakil kullanima elverisli boliimlerin garanti siiresi,
kismi gecici kabul tarihinden itibaren baslar ve garanti siiresi sonunda igin tiimiiniin kesin
kabuliinlin yapilmasi i¢in sartlar olugsmamais ise, kismi gecici kabulii yapilmis is kisminin
garanti siiresi sona erer.

Isin tamaminin gegici kabuliiniin yapildig: tarihten itibaren meydana gelebilecek isin
yapimiyla ilgili her tiirlii iscilik hatalar1 ile (Sirket tarafindan verilen malzemelerin imalat
hatasi hari¢) Yiiklenici tarafindan temin edilen malzemelerdeki imalat ve montaj hatalarina
kars1 taahhiit edilen is, 2 (iki) yil siire ile Yiiklenici garantisi altindadir. Yiiklenici tarafindan
temin edilecek malzemenin garantisi konusunda oncelikle S6zlesme konusu malzemenin
Teknik sartnamesinde yer alan garanti sartlar1 ve siireleri gecerlidir. Teknik sartnamede bir
hiikiim bulunmamasi durumunda garanti siiresi Yiiklenici tarafindan teslim edilen mallarin
isletmeye alinmasindan (gegici kabul) sonra asgari 2 (iki) yildir. Yiiklenici bu malzemelere
ait garanti belgelerini Sirket adina diizenletmek ve belge asillarini Sirket ’e teslim etmekle
ylkiimliidiir. Yiiklenici garanti kapsamindaki malzemede s6zlesme siiresi igerisinde tespit
edilecek hata, ayip ve eksikliklerin garanti saglayan kisi veya kurulug tarafindan
giderilmesini saglamakla ylikiimliidiir. Yukarida bahsedilen eksiklik, ayip ve hatalari,
Yiiklenici verilen siire icerisinde higbir ihtar ve ikaza gerek kalmadan bedelsiz olarak
gidermekle ytikiimlidiir.

Yiiklenici bu isleri verilen siirede yapmazsa Sirket, isi diledigi sekil, kosul ve bedelle
yaparak veya diledigi kimselere yaptirarak bu isin yapim bedelini ihtar ve hiikme gerek
kalmadan, Yiiklenici’nin Sirket *deki alacaklarindan ve/veya teminatlarindan tahsil eder. Bu
da yeterli olmazsa diger emvaline bagvurur. Isletme sartlar1 nedeniyle acil olarak miidahale
edilmesi gereken durumlarda ariza noktasina Sirket tarafindan gerekli miidahale yapilir ve
bu islemlerin bedeli Yiiklenici’den tahsil edilir.

Ayrica bu aksakliklar nedeniyle Sirket’e gelebilecek her tiirlii ceza ve tazminat
herhangi bir itiraz olmadan Yiiklenici tarafindan 6denecektir. Odemedigi takdirde Sirket ihtar
ve hiikme gerek kalmadan, Yiiklenici’nin Sirket’deki alacaklarindan ve/veya teminatlarindan
tahsil eder. Bu da yeterli olmazsa diger emvaline basvurur.

Isletmeye acilan tesiste, isletme ve kullanma dis1 kusur ve arizalarla, Sirket tarafindan
verilen malzemedeki noksan ve kusurlar disindaki nedenlerle meydana gelecek arizalarin
Sirket tarafindan verilen siire igerisinde diizeltilmesi ve onarmmi  Yiiklenici
sorumlulugundadir. Ancak; Yiikleniciye haber verilmesi isletmenin devamliligini
engelleyecek ise, Sirket, Yiikleniciye haber vermeden de bu arizayr kendisi diizeltebilir,
onarabilir veya yaptirabilir ve bedelini Yiikleniciden tahsil eder.

MADDE 19-KONTROL VE SORUMLULUKLARA ILISKIN SARTLAR

19.1.Isin sozlesme ve ekleri ile fen ve sanat kurallarma uygun olarak yapilmast,
taahhiidiin devami siiresince isyerinde bulundurulacak Sirketin belirleyecegi kontrol
gorevlisi/gorevlileri veya Sirketin yetkilendirdigi kontrol yiiklenicisi (Tesis Kontrolliik
firmas1) marifeti ile yapabilecektir. Yiiklenici, Kontrol Teskilatina ve Sirketin yetkilendirdigi
kontrol yiiklenicisine karsi dogrudan sorumlu olacak, istenmesi halinde gerekli bilgi ve
belgeleri paylasacaktir. Kontrol gorevlisinin sézlesme ve ekleri ile fen ve sanat kurallarina
uygun olarak verecegi talimatlara Yiiklenici uymak zorundadir. Su kadar ki, isin kontrol
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gorevlisinin denetimi altinda yapilmis olmasi, Yiiklenicinin, tistlenmis oldugu isi biitiiniiyle
projelerine, sartnamelerine, s6zlesmesine ve sozlesmenin varsa diger ekleri ile fen ve sanat
kurallarina uygun olarak yapmak hususundaki yiikiimliiliiklerini ve bu konudaki
sorumlulugunu ortadan kaldirmaz.

19.2.1slerin denetimi, kontrol gorevlisinin yetkileri, Yiiklenici ile kontrol gorevlisi
arasindaki anlagsmazliklar ve diger hususlarda Yapim Isleri Genel Sartnamesi hiikiimleri
uygulanir.

MADDE 20- YUKLENiICININ SORUMLULUKLARI
20.1.Teknik Sorumluluguna iliskin Sartlar

Yiiklenici, iistlenmis oldugu isi, sorumlu bir meslek adami olarak s6zlesme ve ekleri
ile fen ve sanat kurallarina uygun sekilde, yapmaya mecburdur. Yiiklenicinin teknik
sorumluluguna iliskin hususlarda Yapim Isleri Genel Sartnamesinde yer alan hiikiimler
uygulanir.

20.2 Malzeme Sorumluluguna iliskin Sartlar

SIRKET’in Yiiklenici’den malzeme talebi olmasi1 durumunda ilgili malzemeler Sirket,
Tedas veya diger Resmi kurumlar tarafindan yayinlanmis ve yliriirliikte olan sartnamelere
uygun olarak temin edilecektir.

YUKLENICTI ilgili iste kullanilacak malzemeleri kullanacak personele, malzemeler ile
ilgili sartname/bilgi ve belgeleri ulagtirmak, gerekli egitimleri vermek ile yiikiimliidiir.

Yiiklenici malzemeleri muhafaza ederken, Kamunun miilkiyeti veya hiikiim ve
tasarrufu altindaki tasinir ve taginmaz mallar ile 6zel kisilerin miilkiyetindeki tasinir veya
tasinmaz mallara, kamusal kullanima tahsis edilmis veya birakilmis yol, meydan, park gibi
orta mallarina ve kamu hizmetinde kullanilan mallara zarar vermeyecek, bunlarin
kullanimina ve bunlara ulasilmasina engel olmayacak ve olasi kazalar1 engellemeye yonelik
gerekli tlim tedbirleri alacaktir. Yiklenicinin geregini yapmamasi dolayisi ile meydana
gelebilecek kazalarda Sirketin herhangi bir sorumlulugu olmayacaktir. Yiiklenici Sirket’e
herhangi bir zarar bedelini riizu edemeyecektir.

Yiiklenici tarafindan temin edilecek malzemeler i¢in, Sirket tarafindan talep edilmesi
halinde treticide ya da herhangi bir laboratuvarda test, kabul vb. islemler yaptirilacak olup
bu islemler i¢in gerekli tiim harcamalar Yiiklenici tarafindan karsilanacaktir ve Sirket
tarafindan herhangi bir iicret 6denmeyecektir.

Garanti siiresi boyunca malzemeden kaynakli oldugu tespit edilen tiim kusur ve
hasarlardan Yiiklenici sorumlu olacaktir. Sirket tarafindan malzeme verilmesi durumunda bu
malzemeler i¢in yukaridaki sart gecerli degildir.

Yiiklenici tarafindan temin edilen tiim malzemelerin sahaya veya santiyeye indirilmesi,
yiiriirliikteki mevzuatlara ayrica cevre ve ISG sartlarina uygun olarak, can ve mal emniyetine
engel teskil edilmeyecek sekilde muhafaza edilmesi tamamen yiiklenici sorumlulugundadir.

Yiiklenici malzemeleri muhafaza ederken, Kamunun miilkiyeti veya hiikiim ve
tasarrufu altindaki tasinir ve tasinmaz mallar ile 6zel kisilerin miilkiyetindeki tasinir veya
tasinmaz mallara, kamusal kullanima tahsis edilmis veya birakilmis yol, meydan, park gibi
orta mallarina ve kamu hizmetinde kullanilan mallara zarar vermeyecek, bunlarin
kullanimina ve bunlara ulasilmasina engel olmayacak ve olasi kazalar1 engellemeye yonelik
gerekli tiim tedbirleri alacaktir. Yiklenicinin geregini yapmamasi dolayisi ile meydana
gelebilecek kazalarda Sirketin herhangi bir sorumlulugu olmayacaktir. Yiiklenici Sirket’e
herhangi bir zarar bedelini riicu edemeyecektir.
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MADDE 21- TEKNiK PERSONEL BULUNDURULMASI

21.1.Y{klenici, ise baslama tarihinden itibaren isin teknik ve idari denetiminin
yapilmasini saglayacak say1 ve nitelikte personeli is yerinde devamli olarak bulundurmak
zorundadir.

21.2.Yiiklenici, ¢aligtirdig1 personelin isimlerini ve belgelerini (diploma, meslek
odasi kayit belgesi, noterden taahhiitname, sertifika vb.) Teknik Personel Bildirisi ile birlikte
sOzlesmenin imzalandig1 tarihten itibaren 5 _(Bes) giin icinde Sirkete bildirmek
mecburiyetindedir. Sirket, bu elemanlar hakkinda gerekli incelemeyi yaptiktan sonra kabul
edip etmedigini 10 (On) giin icinde Yiikleniciye teblig eder. Sirket tarafindan bu teblig
yapilmadigi takdirde, bildirilen teknik elemanlar kabul edilmis sayilir. Yiiklenici bu teblige
uymaya mecburdur. Aksi halde, yukarida ongoriilen giinliik cezalar uygulanir ve Sirket
herhangi bir ihtar yapmaksizin isi durdurmak yetkisini kullanir.

21.3.Bu personelden, isin teknik ve idari denetimini yapmakla gorevli olanlar,
zorunlu hallerde ve yerine yine ayni nitelikleri haiz oldugu Sirket tarafindan kabul edilmis
vekil birakarak; isyerinden ayrilabilirler.

21.4.Isin devanmu sirasinda gegici olarak isyerinde bulunmasi gereken teknik
personelle ilgili olarak; bu kisilerin isbaginda bulunma zamani ve siireleri kontrol gorevlisiyle
Yiiklenici arasinda diizenlenen bir protokolle tespit edilir. Yiiklenici, bu teknik elemanlarin
isimlerini, belgeleriyle birlikte ilk ise baslayacaklar: tarihten en az 15 (Onbes) giin 6nce
Sirkete bildirmek mecburiyetindedir. Bu elemanlar teknik bilgi ve donanima sahip olmali ve
Yiiklenici tarafindan hakkinda gerekli incelemeyi yaptiktan sonra Sirkete bildirilmelidir.

MADDE 22- SOZLESMEDE DEGIiSiKLiK YAPILMA SARTLARI

SIRKET’in Enerji Piyasas1 Diizenleme Kurulu (EPDK) kararlari, Is Saghigi ve
Giivenligi Mevzuati, Elektrik Piyasasi mevzuati ve ilgili diger mevzuattaki degisiklikler
sebebiyle Sozlesme’de tek tarafli olarak degisiklik yapma hakki saklidir. YUKLENICI nin
Sozlesme ve eklerinde, tek tarafli bir degisiklik yapabilmesi miimkiin olmayip
YUKLENICI’nin ilgili degisiklik isteginin kabulii SIRKET in yazili onayina ve karsilikli
mutabakata baglidir. Yapilacak bu degisiklikler YUKLENICI’ye sézlesmeyi feshetme ya da
birim fiyatlarda artis talep etme hakki vermeyecektir.

MADDE 23- TAAHHUDUN YERINE GETiRILMEMESI (Diger Hususlar Madde 29.8
ile birlikte)

23.1.Yiiklenicinin yiikiimliiliiklerini yerine getiremeyecegini bildirmesi

S6zlesme yapildiktan sonra miicbir sebep halleri disinda, Yiiklenicinin herhangi bir
nedenle taahhiidiinii yerine getiremeyecegini gerekgeleri ile birlikte yazili olarak bildirmesi
halinde, ayrica protesto ¢ekmeye gerek kalmaksizin kesin teminat ve varsa ek kesin
teminatlar gelir kaydedilir ve s6zlesme SIRKET tarafindan ve kendi takdirine bagli olarak
feshedilerek hesabi genel hiikiimlere gore tasfiye edilir.

23.2.Sirket’in sozlesmeyi feshetmesi
Asagida belirtilen hallerde Sirket s6zlesmeyi fesheder:

Yiiklenicinin, taahhiidiinii ihale dokiimani ve sdzlesme hiikiimlerine uygun olarak yerine
getirmemesi veya isi siiresinde bitirmemesi hallerinde, Sozlesmede belirlenen oranda
gecikme cezasi da uygulanarak, ayrica protesto gekmeye gerek kalmaksizin kesin teminat ve
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varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sozlesme, Sirket tarafindan herhangi bir ad
altinda tazminat 6deme sorumlulugu olmaksizin feshedilerek hesabi genel hiikiimlere gore
tasfiye edilir.

Sirket, isbu sozlesmeyi, herhangi bir sebep gostermeksizin, 1(bir) ay dnceden yazili olarak
bildirimde bulunmak suretiyle herhangi bir ad altinda tazminat Odemeksizin
feshedebilecektir.

23.3.Miicbir sebeplerden dolayi sozlesmenin feshi

Madde 16.2.1°de sozii edilen miicbir sebeplerden dolay1 Sirket veya Yiiklenici
Sozlesme’yi tek tarafli olarak feshedebilir. Yiiklenici’nin Sozlesme’yi tek tarafli olarak
feshedebilmesi i¢cin Madde 16.2.2.°deki sartlarin yerine getirilmis olmasi1 gerekir. Ancak
Yiiklenici’'nin miicbir sebebe dayali bir siire uzatimi talebi varsa Sirket’in sézlesmeyi
feshedebilmesi i¢in uzatilan siirenin sonunda isin Sozlesme ve eklerine uygun sekilde
tamamlanmamis olmasi gerekir. S6zlesme’nin feshedilmesi halinde, hesab1 genel hiikiimlere
gore tasfiye edilerek kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir.

23.4-Yiiklenici’nin  Oliimii, iflasi, Agr Hastah@, Tutukluluu Veya
Mahkumiyeti

Yiiklenici’nin Oliimii, iflasi, agir hastaligi, tutuklulugu oOzgirligi kisitlayici bir cezaya
mahkumiyeti hallerinde asagidaki hiikiimler uygulanir.

Agir hastalik, tutukluluk veya 6zgiirliigii kisitlayict bir cezaya mahkumiyeti nedeni ile
Yiiklenici’nin taahhiidiinii yerine getirememesi halinde, bu durumun ortaya ¢ikmasini
izleyen 30 (otuz) giin i¢inde Yiiklenici'nin teklif edecegi ve ilgili Sirketin kabul edecegi
birinin vekil tayin edilmesi kosuluyla taahhiide devam edilebilir. Ancak, Yiiklenici’nin kendi
serbest iradesi ile vekil tayin edecek durumda olmamasi halinde, yerine ilgililerce ayni siire
icinde genel hiikiimlere gore bir yasal temsilci tayin edilmesi istenebilir.

23.5.Sozlesmenin taraflarin karsihikh anlasmasi yoluyla feshi (tasfiyesi)

Taraflarin karsilikli anlagmasi halinde s6zlesme, anlasma kosullarina uygun olarak
sona erdirilebilir.

23.6. Sozlesmenin 23.1. ve 23.2.maddelerde sayilan sebeplerle sona ermesi halinde
Yiiklenici, Sirket’ in fesihten dogan menfi ve miispet zararlarini tazmin edecegini kabul ve
taahhiit eder.

MADDE 24- SOZLESMENIN FESHINE iLISKIN SARTLAR (Diger Hususlar Madde
29.8 ile birlikte)

Sozlesmenin Sirket veya Yiklenici tarafindan feshedilmesine iliskin sartlar ve
sozlesmeye iliskin diger hususlarda yukaridaki maddeler ve Yapim Isleri Genel Sartnamesi
hiikiimleri uygulanir.

MADDE 25- SOZLESME KAPSAMINDA YAPTIRILABILECEK ILAVE iSLER, IS
EKSILIiSi VE ISIN TASFIYESI

Yapim sozlesmelerinde, ongoriilemeyen durumlar nedeniyle bir i artisinin zorunlu
olmas1 halinde, artisa konu olan is; Yapim Isleri Genel Sartnamesinin 18’inci madde
hiikiimleri uygulanarak;
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a) Sozlesmeye esas proje i¢inde kalmast,

b) Sirketi kiilfete sokmaksizin asil isten ayrilmasinin teknik veya ekonomik olarak
miimkiin olmamasi sartlariyla,

S6zlesme ekinde yer alan birim bedeller ve Birim Bedel listelerinde yer almayan
ingaat isleri icin ise yine sozlesme ekinde yer alan Sirket ingaat birim bedelleri {izerinden
indirimli ihale edilen yapim islerinde sdzlesme bedelinin % 25’ine, birim fiyat teklif almak
suretiyle ihale edilen yapim isleri sdzlesmelerinde de %25’ine kadar oran dahilinde, siire
hari¢ sozlesme ve ihale dokiimanindaki hiikiimler c¢ercevesinde ayni Yiikleniciye
yaptirilabilir. Madde 23.5.°¢ gore isin feshedilmesi durumunda yapim isleri genel
sartnamesinin 43.maddesi hiikiimleri uygulanir.

MADDE 26- YUKLENICININ SOZLESME KONUSU IS ILE ILGILI
CALISTIRACAGI PERSONELE ILISKIN SORUMLULUKLARI

Yiiklenicinin sdzlesme konusu iste ¢alistiracagi personelle ilgili sorumluluklar ve
buna iliskin sartlarda isbu So6zlesme’nin ilgili maddeleri ile Yapim isleri Genel Sartnamesi
hiikiimleri uygulanir.Yiiklenici, calistirdigi personele iliskin tiim 6demelerini zamaninda
yerine getirmekle ve yapmis oldugu 6demeleri belgelendirerek ayni ay icerisinde Sirket’e
rapor etmekle sorumludur. Yiiklenici, sézlesme konusu is ile ilgili ¢alistiracagi personele
iliskin ticretlerinin 6denmesi, bunlarla ilgili yiiriirliikteki kanun ve mevzuata gore ilgili
yerlere 6demelerin yapilmasi gibi her tiirlii sorumluluklari, ilgili mevzuata ve bu konuyu
diizenleyen emredici hiikiimleri aynen uygulamakla ylikiimliidiir. Yiiklenici gorevlendirecegi
personelin, her tiirlii giivenlik arastirmasini yapacaktir.

Yiiklenici, Is Kanunu’nun 56/6.maddesi geregi calistirdign personele iliskin tutmak
zorunda oldugu izin kayit belgelerinin bir 6rnegini Sirket’e vermekle yiikiimliidiir.

Yiiklenici’nin kar ve zarar ile vergi, resim, har¢ olarak is icabi 6ddemesi gerekli
miikellefiyetleri ile Sirket’in hicbir sekilde ilgisi ve sorumlulugu yoktur.

Yiiklenici gorevlendirecegi personelin, yonetim, denetim ve sevkinden dogrudan
sorumlu olacaktir.

Yiiklenici, Sirket veya ficiincii kisilere verilen zararlarin tamamindan tek basina
sorumlu olacaktir.

Isin basindan sonuna kadar Sirket tesisleri i¢inde ve araglarinda Sirket tarafindan
istenilen hizmetin yerine getirilmesi sirasinda ihmal, tedbirsizlik veya ehliyetsiz isciler
kullanmaktan, meslek hastaliklarindan, her ne sebeple olursa olsun Yiiklenici ve Yiiklenici’
nin ¢alistirdig1 personelin kusur ve hatalarindan meydana gelebilecek 6liim, yaralanma, kaza,
hasar, kaybolma ve li¢iincii sahislara kars1 dogabilecek zararlarin mali, hukuki ve cezai
sorumluluk ve sonuglari tamamen Yiiklenici’ye aittir.

Yiiklenici higbir ihtar ve ikaza gerek kalmaksizin isin gerektirdigi biitiin emniyet
tedbirlerini zamaninda almak ve kazalardan korunma usul ve carelerini personeline
ogretmekle yiikiimlii olup, bu konudaki her tiirlii sorumluluk Yiiklenici’ye ait olacaktir.

Sirket, Yiiklenici’nin kusurundan dolayr herhangi bir talep karsisinda kalir ve
tazminat 6demeye mahkim olursa gorecegi her tiirlii zarar ve ziyani Yiiklenici’ye riicu
edecektir.
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Yiiklenici ¢alistirdig1 elemanlarin, Cevre Mevzuati, Is Kanunu, Isci Saghig ile ilgili
kanun ve mevzuat hiikiimlerine uygun olarak calismasin1 ve gereken her tiirlii emniyet
tedbiri, yasak ve miikellefiyetlere uymalarini saglamakla yilikiimliidiir.

Isin yiiriitiilmesine iliskin her tiirlii kayit, dokiiman ve tutanaklar Yiiklenici tarafindan
tutulup muhafaza edilecektir. Sirket’in talep etmesi durumunda ibraz edilecektir.

MADDE 27- SOZLESMEDE BULUNMAYAN iSLERE AIT BiRiM FIYAT TESPITI

Herhangi bir sebeple 6n ve/veya kesin proje iizerinden sdzlesmeye baglanan isler ile
isin devami sirasinda arazi ve zemin etiitleri gerektirmesi sebebiyle kesin proje iizerinden
sozlesmeye baglanan islerde, isin ifas1 i¢in Sirketin gerekli gorerek yapilmasini istedigi,
ancak birim fiyat teklif cetvelinde fiyati bulunmayan yeni is kalemlerinin bedelleri, Yapim
Isleri Genel Sartnamesindeki hiikiimler gercevesinde Yiiklenici ile birlikte tespit edilir ve
sadece bu is i¢in gecerli olacak yeni birim fiyatlar {izerinden Yiikleniciye ddenir.

MADDE 28- ISiN DEVAMI SIRASINDA KESIN HESAPLARIN YAPILMASI (Diger
Hususlar Madde 29.7 Ile Birlikte)

Yiiklenici, kesin hesaplarin zamaninda tamamlanmasini teminen igin devami
stiresince hazirlanmasi icin gerekli elemani igbasinda bulundurmaya ve her kalem imalatin
(her is kaleminin) tamamlanmasimi takiben kontrol gdrevlisiyle birlikte hesaplarimi
hazirlatarak peyderpey tetkik i¢in Sirket’e vermeye mecburdur.

MADDE 29- DiGER HUSUSLAR

Asagida yer alan ek hiikiimler, sdzlesme maddeleri ile Yapim Isleri Genel Sartname
Hiikiimlerini tamamlayici niteliktedir. Bu hiikiimlere kargilik gelen sozlesme veya Yapim
Isleri Genel Sartname maddeleri parantez icinde gdsterilmistir.

Sirket, bu sozlesmeden ve Sirket nezdinde Yiiklenicinin gergeklestirdigi veya
gerceklestirmekte oldugu islerden dogan, gider vergileri dahil Yiikleniciden olan her tiirli
alacagini, TC Merkez Bankasinca belirlenen avans faizi uygulanmak suretiyle herhangi bir
ihtar veya tebligata liizum kalmadan Yiiklenicinin, Sirket nezdinde dogmus ve dogacak tiim
hak, alacak ve teminatlarindan tevkif ve tahsil hakkina sahiptir.

29.1.1s Yerinin ihban

Yiiklenici, sozlesmenin imzasi tarihinden itibaren 15 (onbes) takvim giinii icinde
taahhiidii altindaki isin yeri ile konusunu, Calisma ve Sosyal Giivenlik Bakanhigiin ilgili
Bolge Midiirliigiine ve Sosyal Giivenlik Kurumuna bildirmekle yiikiimliidiir. Yiiklenici, bu
bildirimle ilgili olarak Sirkete de bilgi verecektir.

29.2.Projeler (Genel Sartname 3. Béliim)

29.2.1. Sozlesme ile birlikte bu ise ait 6n / kesin projeler, ikili krokiler ve listeler
Sirket tarafindan Yiikleniciye teslim edilir.

29.2.2.Projenin, mahallin durumuna uygulanmasinda yetersiz kaldig1 goriilerek
zorunlu olarak degistirilmesi gereken iglerde, Sirketin istegine uygun olarak Yiiklenici bu ise
ait etiit ve uygulama projelerini, proje yonetmeligi, proje teknik ve 6zel sartname hiikiimleri,
Yapim igleri Genel Sartnamesi ve Sirketin usullerine gore hazirlamak, Trafo Bolgesi ve/veya
hat bazinda kesiflerini hazirlamak ve Sirkete, teslim etmekle yiikiimliidiir.
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29.2.3.Sirket, Yiiklenici tarafindan hazirlanarak sunulan etiit ve projelerini inceler ve
varsa gerekli gordiigii diizeltmelerin yapilmasi i¢in projeleri Yiikleniciye iade eder.

29.2.4. Son durum projesinin veya gerekli goriilmiisse Uygulama projesinin
onayindan sonra tatbiki esnasinda ortaya cikabilecek proje degisiklikleri i¢in Yiikleniciye
herhangi bir siire uzatimi veya proje bedeli verilmez.

29.2.5. Uygulama projesi kesfi ne olursa olsun, s6zlesme bedeli dahilinde tespit edilen
oncelikli isler yaptirilir.

29.2.6.Tesisin tamamlanmas1 veya tasfiyesi durumunda Islerin gecici kabulii
yapildiktan sonra ve kesin hakedis diizenlenmesinden once, trafo gii¢ ve gerilimleri islenmis
1/5000’lik paftalari, OG prensip ve tek hat sema paftalar, direk tipleri ve iletken kesitleri
islenmis 1/2000’lik paftalar ile AG dagitim panolarina ait tek hat semalarini igeren nihai
projeler (as-built drawings), Yiiklenici tarafindan bedelsiz olarak hazirlanip orijinalleri ve
CD kayitlart (Sirkette cografi bilgi sistemine uygun altyapimin mevcut olmasi durumunda
Sirket tarafindan belirtilen formatta veriler islenmis olarak) ile birlikte ozalite ¢ekilmis olarak
Sirkete teslim edilir. Aksi taktirde baskaca bir ihtara gerek kalmaksizin fiyat farklar1 dahil,
sO6zlesme bedelinin %1°1 (yiizde biri) Yiklenicinin hak, alacak ve teminatlarindan kesilir.
Son durum projesinin Sirket tarafindan yapilmasi halinde proje ¢izim bedeli hesaplanarak
Yiiklenici hak edisinden kesilecektir.

29.2.7.Elektrik dagitim sebekesi elemanlarinin (direk, SDK, binalar vs.) Elektrik
Dagitim Sebekesi Numaralama Isleri Teknik Sartnamesine uygun olarak sahada
numaralandirilmasi yapilacaktir. Sebeke elemanlarinin sahada numaralandirilmasi ile ilgili
tim giderler sozlesme bedeline dahil olup herhangi bir 6deme yapilmayacaktir.
(Numaralandirma  islemlerinde = saha  koordinat  Ol¢limleri  yapilarak  techizat
numaralandirilacak olup; verilecek baslangi¢c numaralar1 Sirketten alinacaktir.)

29.3.Kabul Edilmeyen Isler ( Genel Sartname Madde 20, 21, 22)

29.3.1.Yiiklenici tarafindan alinacak malzemeye uygulanacak testlerde Sirket
gorevlisinin bulunmasi esastir. Testlere Sirket eleman: katilsin veya katilmasin malzemenin
TEDAS teknik sartnamelerine, TSE ve ISO ilgili standartlarina uygun oldugu test raporlari
iizerine yazilarak imalatci firmalarin onaylamasi, Yiiklenici tarafindan saglanacaktir. Kontrol
gorevlisinin Sozlesme ve eklerine uygun olmadig1 gerekgesiyle reddettigi makine, techizat,
malzeme, imalat v.b. isler ile ilgili olarak Yiklenici, kontrol gorevlisinin bu yoldaki
tebligatina en ¢ok {i¢ giin i¢inde yazili olarak itiraz edebilir. Bu itiraz Sirket tarafindan tetkik
edilerek ret veya kabul edilir.

29.4.Malzemelerin Tasinma, Muhafaza Ve Iadesi (Genel Sartname Madde 24, 43
ve Sozlesme Madde 11.5 ve 15)

29.4.1.Sirketin tahsis ettigi malzemeler ve sebekeden demontaj edilerek sokiilen
malzemeler, isin devamu siiresince, Sirketin muvafakati alinmadan bagka yere gotiiriilemez
veya bagka tesiste kullanilamaz. Sirket tarafindan, tesiste yapilacak kontrol neticesinde
Sirket’in tahsis ettigi malzemelerden eksik malzeme tespit edildiginde bu eksik malzemelerin
oncelikle verilen siire igerisinde i3 yerine getirilmesi istenir ve s6z konusu eksik
malzemelerin bedeli tespitin yapildig1 yila ait TEDAS Elektrik Proje ve Tesis Birim Fiyat
Kitabinda (Tiim Y1l Gegerli) yer alan malzeme bedeli veya Sirketin temin ettigi fatura bedeli
iizerinden (hangisi daha yliksekse) hesaplanir. Sokiilen malzemeler icin TEDAS Elektrik
Proje ve Tesis Birim Fiyat Kitabinda (Tiim Y1l Gegerli) yer alan malzeme bedelinin yarisibaz
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almir. Eksik malzeme bedeli Yiiklenicinin Sirket nezdindeki tiim hak ve alacaklarindan
bunlarin karsilamamasi durumunda malzeme teminatlarindan bloke edilir. S6z konusu eksik
malzemelerin verilen siire iginde i§ yerine getirilememesi durumunda malzeme bedeli bu
blokeden karsilanir.

29.4.2.Sirketin, tahsis ettigi malzemeler ve sokiilen malzemelerden, isin son
yapilacak kesin metraja gore artani en kisa siirede Sirkete kusursuz, hasarsiz ve saglam olarak
aynen iade ve teslim edilir. Bu malzemeler, Sirketin belirleyecegi adrese teslim edilir. Bu
malzemelere ayrica nakliye bedeli adi altinda bir 6deme yapilmaz.

29.4.3.Tesisin tamamlanmasi, tasfiyesi veya feshi durumunda, kesin dlgtimler sonucu
Yiiklenici zimmetinde kaldig1 tespit edilen malzemelerin Sirkete iadesi i¢in, Yiikleniciye yazi
ile tebligat yapilarak, malzemelerin Sirkete teslim edilmesi istenir. Yiiklenici, zimmetinde
kalan malzemeleri kesin hesap yapimi siiresince teslim etmedigi takdirde, iade ve teslim
edilmeyen biitiin malzemeler i¢in Sirket, Yiklenicinin Sirket nezdindeki tiim islerine ait
tamamen veya kismen ddenmemis hakedislerine ve bu ihale konusu ise ait teminatlarina el
koymaya ve bunlari mahsubun yapildig1 yila ait TEDAS Elektrik Proje ve Tesis Birim Fiyat
Kitabinda (Tim Y1l Gegerli) yer alan bedelleri iizerinden mahsup etmeye yetkilidir. Kesin
hakedis raporunun kesin kabulden 6nce yapilmasi halinde mahsup tarihi, kesin hakedis
raporunun baglandig1 tarihtir. Kesin hakedis raporu, kesin kabul veya tasfiye itibar
tarihlerinden itibaren 6 ay i¢inde diizenlenmedigi takdirde, malzeme bedeli olarak 6 aylik
stirenin doldugu tarihteki TEDAS Elektrik Proje ve Tesis Birim Fiyat Kitabinda (Tiim Y1l
Gegerli) yer alan fiyatlar esas alinir. Ancak Yiiklenicinin kismi 6demesi veya istihkaklarinin
karsilamamasi nedeniyle, iade edilmeyen malzemeler i¢in bu sekilde belirlenen bedelin
tamamen tahsili miimkiin olmazsa ya da Yiiklenicinin eylemi (ihtiyati: tedbir koyma, dava
acma, vs.) nedeniyle tahsilde gecikme olursa, gecikme tarihinden itibaren malzeme
bedellerinin tamamen tahsil edildigi tarihe kadar TC Merkez Bankasinca belirlenen avans
faizi uygulanmak suretiyle Sirketin alacagi hesap edilerek tahsil edilir. Sirketin ayrica
tazminat talep etme hakki saklidir.

29.4.4. Asagida Dbelirtilen malzemelerden sebekeden sokiiliip tekrar sebekede
kullanilacaklarin ve Sirket tarafindan iade alinmas1 gerekli goriilen malzemelerin disindaki
hurda ve kullanilamayacak durumda olanlar kontrol teskilati ve Yiiklenici tarafindan
mahallinde tespit edilerek tutanak altina alinacak ve bu malzemeler i¢in, sokiim (demontaj)
isciliginin disinda, Yikleniciye herhangi bir ad altinda bir bedel 6denmeyecek olup, bu
malzemeler, yapilan sokiim is¢iligi karsiligr olarak ( fiyat farki dahil) Yiikleniciye
birakilacaktir. (Demontaj bedelleri hesaplanip hak edislere sokulacak ve bu malzemelerin
demontaj bedelleri Sirket tarafindan Yiikleniciye satis olarak fatura edilecektir).

Sira no: Malzemenin cinsi
1 Muhtelif cins beton direk
2 Mubhtelif cins beton travers, beton konsol ve lizerindeki izolatorler

Demir direk ve traverslerin lizerinde bulunan sokiilmemis izolatorler haricindeki tiim
izolatorler YUKLENICIde kalir.

29.4.5.So6kiillen malzemelerden Sirkete iade edilmesi istenilmeyen malzemeler
Yiiklenici tarafindan higbir sekilde elektrik sebekelerinde kullanilmayacaktir. Yiiklenici bu
malzemelerin Sirket prosediirleri ile yiiriirliikteki kanun ve yonetmeliklere uygun sekilde
koruma, muhafaza ve depolama islemlerinden sorumlu olacaktir. Yiiklenici ayrica ¢evre
kirliligine yol agmayacak sekilde her tiirlii nlemi alacaktir. Yiikleniciye birakilan demontaj
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malzemeler hurda olarak degerlendirilecek ve geri doniistim/geri kazanima gonderilecek ise
Atik Yonetimi Yonetmeligi Madde 9’ da tanimlanan is ve islemlere uyulmalidir. Demontaj
hurda malzemelerin geri donilisiim/geri kazanima gonderilmesi durumunda ilgili kayitlar
(MoTAT Kaydi, Kantar Fisi, Firma Cevre Lisans1/izni, Tehlikeli Madde Sevkiyat Belgesi,)
Sirket in talebi dogrultusunda Sirket’e teslim edilmelidir.”

Istenen belgelerin verilmemesi ya da mevzuata uygun islemlerin yapilmamasi
durumunda Sirket’in karsilasacagi tiim cezai yaptirimlar Yiiklenici’ye riicu edilebilecektir.

29.5.Siirenin Uzatilmasi (Sozlesme Madde 16)

29.5.1.Yer teslim tutanagiin ge¢ onanmasi, igin devami sirasinda projede yapilacak
degisiklikler nedeniyle istimlak-irtifak hakki tesisindeki gecikmeler, Sirket, tarafindan
Yiikleniciye verilecek projelerin zamaninda verilmemesi, Yiiklenici tarafindan hazirlanarak
Sirkete, verilen projelerin zamaninda onaylanmamasi, malzemenin tamaminin veya bir
kisminin  Sirket tarafindan karsilandigi durumlarda, bu malzemenin siiresi iginde
verilmemesi, Yiiklenicinin kusuru olmaksizin; Sirketin, istegi ile yiktirma veya demontaj
yaptirilmasi, isin Sirket tarafindan durdurulmasi veya ertelenmesi ve sozlesmedeki Sirkete
ait vecibelerin zamaninda yerine getirilmemesi gibi nedenlerden dolay1 Yiikleniciye siire
uzatimi verilebilir.

29.5.2.Siire uzatimini gerektiren nedenlerin birden fazla olmasi halinde verilecek
toplam siire uzatiminda, bunlarin taahhiidiin tamamlanmasina tesiri nazara alinir. Ancak,
verilecek siire bu nedenlerin meydana getirdigi gecikme siirelerinin izdlisiimiinden fazla
olamaz (Ayn1 zaman araliginda, siire uzatimi nedenlerinin ¢akigsmasi halinde yalniz bir tanesi
nazar1 dikkate alinir).

29.6.0demeler (Sozlesme Madde 12 ve 28)

29.6.1.1hzarat Odemesi: Yiiklenici tarafindan temin edilen malzemelere ihzarat
O0demesi yapilabilir.

29.6.2 Yiiklenicinin icra dairesine ya da kamu idaresine borcunun bulunmasi
durumunda:

a) Sirket kendisine teblig edilen birinci haciz ihbarnamesi veya haciz bildirimi
nedeniyle, Yiiklenicinin istihkaki var ise, borca yeter kismi ilgili icra dosyasina gonderilir.

b) Sirket, Yiikleniciye icra takibine iliskin haczin kaldirilmasini ihtar eder. Yiiklenici
thtarnamenin kendisine tebliginden itibaren 30 giin igerisinde kaldirmaz veya ayni durumun
tekerriirii halinde, Sirket sdzlesmeden dogan fesih hakkini kullanabilir.

29.6.3. Yiikleniciye yapilacak 6demeler her ay diizenlenecek ara hak edis raporlari ile
fatura karsilig1 6denir. Yiiklenici tarafindan hazirlanan hak edisteki bir kalem veya kisim
tizerinde ihtilaf oldugu veya Sirket tarafindan anlagilmayan bir husus bulundugu takdirde hak
edisin ihtilafli veya anlasilmayan kismi disinda kalan kalemler 6denir. Hak edisin tutulan
kismi, ihtilafin ortadan kalkmasini takiben ddenir. Yiiklenici, tutulan kisim i¢in hicbir faiz,
zarar ve ziyan talebinde bulunamaz.

29.6.4.Yapilacak ddemelerde Yiiklenici, Sirketin 6deme planina uymayi1 6nceden
kabul eder. Sirket tarafindan yapilacak 6demelerde bir gecikme olursa; bu gecikme nedeniyle
Yiiklenici, faiz, gecikme cezasi vb. talebinde bulunamaz.
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29.6.5.Donanimin Miilkiyeti ya da Faydasi: Ayrica S6zlesmenin geregi gibi yerine
getirilmesini saglayacak ara¢ gere¢ donanim alet ve takimlar lizerinde hak, miilkiyet faydaya
ya da sdzlesme basinda 6zel olarak Sirkete bildirilmis olmast hali disinda herhangi bir ihtiyati
haciz, rehin ya da ipotege sahip olmayacaktir. Sozlesmenin devamu siiresince de sézlesme
hizmetlerinin tatmin edici bir sekilde uygulanmasi i¢in gerekli olan ara¢ gere¢ donanim alet
ve takimlar tizerinde baska higbir ihtiyati haciz rehin ya da ipotek olmayacaktir.

29.6.6.Yiiklenici tarafindan montaj edilmek iizere temin edilen ve is yerine getirilen
malzemelere ait sevk irsaliyesi veya faturalar ile test raporlarinin ash Sirket tarafindan
gorilerek, “ash goriilmiistiir” ibaresi tasiyan sureti Sirket tarafindan alinacaktir.

29.6.7.Hak edise esas durum tespit tutanaklarina, birim fiyat tariflerine uygun olarak
tamamlanmis ve kesin hesaplari (kesin 6l¢glimlemeleri) yapilmis is kalemleri dahil edilecektir.

29.6.8 Sirket’ in Sozlesmedeki Ceza Sartlarina iliskin maddelerdeki haklar1 saklidir
29.7.Kesin Hesap Ve Kesin Hakedis (Genel Sartname 8. Boliim)

Kesin hakedis raporu sonunda, Yiiklenici, Sirkete bor¢lu cikarsa, Sirketin yazili
olarak yapacagi bildirimden itibaren 30 takvim giinii i¢cinde, ayrica ihtar ve hilkkme gerek
kalmaksizin bu borcunu Sirkete 6demek zorundadir.

29.8.Sozlesmenin Feshi (Sozlesme Madde 23,24, Genel Sartname 10. Boliim)

29.8.1.S6zlesmenin feshi halinde; Yiiklenicinin de yazili olarak davet edilecegi
giinde, Sirket tarafindan, resen tayin olunacak bir heyet marifetiyle yapilacak muayene ve
tespit sonucunda, sozlesmesi ve eklerindeki hiikiimler ve kosullarina uygun bulunmayan igler
ile sozlesmeye dahil olup fesih tarihine kadar yapilmis isler ve Yiikleniciden teslim alinan
malzemeler, diizenlenecek fesih protokolii ile tespit edilir. Yazili bildirime ragmen Yiiklenici
veya vekili muayene ve tespitin yapilacagi giinde inceleme yerinde hazir bulunmadigi ve
tespite istirak etmedigi taktirde bu islerin tespiti Sirket tarafindan re’sen yapilir, Yiiklenici
bu tespite hicbir sekilde itiraz edemez.

29.8.2.S6zlesmenin feshinden sonra, Yiiklenici haksiz olarak ihtiyati tedbir karar1 alir
ve kesin teminatin ve diger teminat mektuplarimin paraya c¢evrilmesini veya gelir
kaydedilmesini geciktirir ise gecikme tarihinden itibaren TC. Merkez Bankasinca belirlenen
avans faizi uygulanmak suretiyle Sirketin her tiirlii alacag1 hesap edilerek tahsil edilir. Bu
gibi hallerde mahkeme masraflar1 ve vekalet ticretleri Yiikleniciye ait olacaktir.

29.8.3.S6zlesmenin fesih edilmesi sonucunda; Yiiklenici, sozlesme kapsaminda
yapilmayan islerin, fesih karar tarihi itibariyle fiyat farklar1 dahil olmak tizere, teklif birim
fiyatlar ile belirlenecek parasal degerinin %25'ini, fesih nedeniyle Sirkete vermis oldugu
zarar ziyan karsilig1 olarak kendisine teblig tarihinden itibaren 30 (otuz) giin icerisinde
Sirkete oder.

29.8.4.S6zlesmenin Sirket, tarafindan feshedilmesi sonucunda; Yiiklenici Sirkete
borglu ¢ikarsa, Sirket oncelikle Yiiklenicinin Sirket nezdinde dogan tiim hak, alacak ve
teminatlarindan TC. Merkez Bankasinca belirlenen avans faizi uygulanmak suretiyle tahsil
eder. Karsilanamayan kisim i¢in Sirketin, yazili olarak yapacag bildirimden itibaren 30
(otuz) takvim giinii i¢inde, ayrica ihtar ve hilkkme gerek kalmaksizin Yiiklenicinin bu borcunu
Sirkete 6demesi istenir.
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29.9. Kamu Diizenine ve Mallarina Zarar Vermeme, Cevre Mevzuatina Uygun
Davranma

Yiiklenici, islerin yiiriitiilmesi, tamamlanmas1 ve islerde olabilecek aksakliklarin
giderilmesi i¢in gereken biitliin islemlerde, s6zlesme kosullarina uygun davranma
ylikiimliiliigl icerisinde;

Kamu diizenine ve kamusal yasamin gereklerine uygun davranacak,

Kamunun miilkiyeti veya hiikiim ve tasarrufu altindaki taginir ve tasinmaz mallar ile
0zel kisilerin miilkiyetindeki taginir veya tasinmaz mallara, kamusal kullanima tahsis edilmis
veya birakilmis yol, meydan, park gibi orta mallarina ve kamu hizmetinde kullanilan mallara
zarar vermeyecek, bunlarin kullanimina ve bunlara ulagilmasina engel olmayacaktir.

Yiiklenici, sozlesme konusu taahhiidiinii yerine getirirken, Cevre Mevzuatina
(Yiiriirliikte olan ve sozlesme siiresi dahilinde yayinlanacaklar), bu mevzuattan kaynaklanan
ylikiimliiliiklerine uygun davranmak ve gerekli tedbirleri almak zorundadir.

Belirtilen hiikiimlerin ihlal edilmesi halinde S6zlesmenin feshine ve Banka Kesin
Teminat Mektubunun yiriirliige koyulmasina neden olacaktir. Ayrica, Sirket’ in maruz
kalabilecegi tliim zarar, ceza, tazminat ve benzeri sorumluluklar ile bunlarin mali
sonuglarindan dogacak giderler Yiiklenici tarafindan karsilanacaktir.

Yiiklenici sdzlesme konusu taahhiidiinii yerine getirirken asagida belirtilen maddelere
uygun davranmak ve gerekli tedbirleri almak zorundadir.

a) Yapim faaliyetlerinden olusan tiim atiklarin her is bitiminden sonra Yiklenici
santiyesinde bulunan ve Atik Yonetimi Yonetmeliginde belirtilen sinir degerleri
astyorsa ayni yonetmelikte belirtilen kurallar ¢cercevesinde (atik kodlarina gore ayri
depolanmasi, belirtilen siireler kadar depolanmas1 depolanmasi ve yonetimi,

b) Olas1 dokiintii ve sizintilara miidahale i¢in hazneli palet, emici absorban vb. malzeme
bulundurulmasi,

¢) Yapim faaliyetleri kapsaminda bdlgelerde yapilacak projeli ve/veya KET yapim
faaliyetleri i¢in tiim operasyonlar1 kapsayacak sekilde Cevre Boyut ve Etki
Degerlendirmesi yapilmasi ve Sirket ile paylasilmasi,

d) Sirket tarafindan gerekli goriildiigi durumlarda Yiiklenici ofis ¢alisanlaria Cevre
Bilinglendirme ve Cevre Boyut ve Etki Degerlendirmesi kapsaminda egitim vermesi
saglanir. Yiiklenici Ofis calisanlarinin da saha ¢alisanlarina bu egitimi vermesi,

e) Yapim faaliyetlerinde kullanilacak her tirlii Ol¢iim aletlerinin dogrulama ve
kalibrasyon belgelerinin Sirket ile paylagiimasi,

f) Yapim faaliyetleri icin Sirket tarafindan olusturulan tiim siire¢, prosediir ve
talimatlara uyumlu ¢alismasi,

g) Her is bitiminden sonra ¢aligma ortaminin eski haline getirilmesi, temiz ve diizenli
birakilmasi,

h) Yiiklenicinin tiim ¢evre kanun, teblig ve yonetmeliklerine uyarak, ¢evreyi koruyacak
sekilde islerini yliriitmesi,

i) Isin yiiriitilmesi kapsaminda olusabilecek her tiirlii Cevre Kazasi igin oncelikle
mevcut ¢evresel tedbir ekipmanlari ile kazanin etkisini azaltmaya yonelik miidahalesi
ardindan aymi giin icerisinde Sirket Stratejik Planlama ve Gelistirme Miidiirliigii ne
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yazili (mail, evrak vb.) olarak EK-31 Anlik Kaza/Olay Bildirim Formu ile
bildirilmesi,

MADDE 30- SOZLESMENIN HUKUKI NiTELiGi

Taraflar bu S6zlesme’nin imzalanmasi ve teati edilmesinin ve bu Sozlesmenin ifa
edilmesinin 6zel hukuka tabi ticari fiilleri oldugunu kabul ve idrak ederler. Ancak, Yiiklenici,
Sirketin isletmekte oldugu dagitim tesisleri ile bunlarin isletilmesinde kullanilan tiim makine,
arag-gereg, tesisat, yedek parga ve tiiketim mallarinin kamu mali niteliginde oldugunu ve
haczedilmeyecegini kabul ve idrak etmektedir.

MADDE 31- FiKRi VE SINAi MULKIYETE KONU OLAN HUSUSLAR

Yiiklenici’nin, Sozlesme’ye gore {istlendigi yiikiimliiliiklerini yerine getirmesi
sirasinda veya getirmesi nedeniyle, ilgili mevzuat hiikiimleri geregince koruma altina alinmig
fikri ve/veya siai miilkiyet konusu olan bir hak ve/veya menfaatin ihlal edilmesi halinde,
bundan kaynaklanan her tiirlii idari, hukuki, cezai ve mali sorumluluk kendisine aittir.

Yiiklenici bu konuda Sirketten herhangi bir istemde bulunamaz. Buna ragmen Sirket
hukuksal bir yaptirimla kars1 karsiya kalirsa, diger haklar sakli kalmak kaydiyla Yiikleniciye
rlicu eder.

Sirketin talebi iizerine Yiiklenici, s6zlesme imzalanmadan Once, iistlenecegi hizmetin
fikri ve smai miilkiyet konusu olup olmadigini, eger bu kapsamda ise, konuya iliskin
kendisine ve lgiincii kisilere ait hak ve ytkiimliiliikleri, Sirkete tam olarak bildirmek ve
belgelendirmek zorundadir. Bu 6devin hi¢ veya geregi gibi yerine getirilmemesi nedeniyle
Sirket herhangi bir zarara, zarar tehlikesine veya hak kaybina ugrarsa, bu nedenle ugradig:
her tiirlii zarar1 diger haklar1 sakli kalmak tlizere (yoksun kalinan kar ve kacirilan firsatlar
dahil) Yiiklenici’den tahsil ve tazmin eder.

Yiiklenici, Sirket ve abonelerinin hakkinda edindigi bilgi ve belgeleri isin yiiriitiilmesi
sirasinda veya sonrasinda, kendisi ve liglincii sahislar lehine veya aleyhine kullanamaz.

MADDE 32- FERAGAT

Sirketin bu sézlesmeden dogan herhangi bir hakki kullanmamis olmasi, o haktan
feragat ettigi anlamina gelmez.

Sirketin, sozlesmede yer alan herhangi bir kosuldan ve sarttan herhangi birinin yerine
getirilmesinde miisamaha gdstermesi veya hosgoriilii davranmasi s6z konusu kosuldan,
sarttan, haktan veya imtiyazdan feragat veya ibra olarak diisiinlilmeyecek ve Sirketin
tamamen gecerliligini koruyacak olan haklarini ve hal carelerini etkilemeyecek veya bunlara
halel getirmeyecek ve herhangi bir ihlalden feragat edilmesi daha sonra veya devamli olarak
ihlalden feragat edilecegi anlamina gelmeyecektir.

MADDE 33- DEVAM EDEN MADDELER

Sézlesme’nin 31. ve 35. maddesi, Is Saglig1, Giivenligi ve Cevre Mevzuat1 ve ilgili
mevzuatlar ve bu mevzuatlardan kaynaklanan sorumluluklar, S6zlesme’nin herhangi bir
sebeple sona ermesi, siiresinin bitmesi veya taraflarca feshedilmesi durumunda dahi
gecerliligini siirdiirtir.
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MADDE 34- BOLUNEBILIRLIK

Isbu S6zlesmenin herhangi bir hiikmiiniin yiiriirliikteki yasa, diizenleme, mevzuat ile
uyumlu olmamasi veya buna karsi olmasi durumunda veya bu sézlesmenin herhangi bir
hiikkmii yetkili bir mahkeme veya hakem kurulu tarafindan herhangi bir taraf i¢in gecgersiz
sayilirsa, bu durum Soézlesmenin diger hiikiimlerini etkilemez. Mevzu bahis hiikiim bu
Sozlesmeden ayr1 addedilir ve kalan hiikiimler gegerli ve ytirtirliikkte sayilir. Taraflar, iyi
niyetle eskisinin yerini alacak yeni hiikmii ve buna bagh kayit ve sartlar1 goristrler.

Isbu Sézlesme, taraflar arasindaki Sozlesmenin konusuna ve kosullarina tabi olan
biitiin s6zlesmeyi kapsar ve isbu Sozlesmenin konusu is icin taraflar arasinda daha Once
kararlastirilmis biitiin yazili ve sozlii anlagsmalart sonlandirir ve bunlarin yerine geger.

Bu Soézlesmede yapilan tim degisiklikler ve ona yapilan tim eklemeler yazili
yapilacak ve taraflarin yetkili temsilcileri tarafindan imzalanacaktir.

MADDE 35- GUVENLIK VE GiZLILIK POLITiKASI

Bir tarafin diger taraftan bu S6zlesme uyarinca aldigi her bilgi Gizlilige tabidir (‘Gizli
Bilgi’).

Gizli bilgi her tiirlii belge, bir tarafin diger taraftan aldig1 is ve/veya kisisel sartlar
veya kosullart kapsayan sozlii bilgi, veri ve diger bilgiyi veya bir tarafin eristigi veya bu
Sozlesme uyarinca, kopyalar: da dahil olmak iizere 6grendigi bilgiyi kapsar.

Taraflar diger taraftan gelen her tiirlii gizli bilgiyi saklamay1 ve bu bilgiyi yalnizca
Sozlesme ile baglantili olarak kullanmay1 kabul ederler.

Taraflar, patent, kullanim hakk1 veya baska sekilde korunsun ya da korunmasin, diger
taraftan alinan her tiirlii Gizli Bilginin, bilginin, belgenin, raporlarin ve veri tabaninin
yalnizca bu Sozlesmeye uygun olarak kullanilacagini, baska amagla kullanilmayacagini,
diger tarafin yetkili bir temsilcisinin yazili onayr alinmadan {glincii sahislarla
paylasilmayacagini garanti eder.

Isbu Sozlesmenin sona ermesi iizerine, her iki taraf da digerinden alinmis Gizli
Bilgiye iligkin depolanmis her tiirlii elektronik, gorsel ve diger kaydi derhal yok etmekle
yiikiimliidiir ve bu tiir bilginin fiziki depolarinin tiim kopyalarini diger tarafa iade edecektir.

Gizli bilgiye iliskin bu boliimde oOne siiriilen hiikiimler isbu S6zlesmenin sona
ermesinden sonra 10 (on) y1l siiresinde gegerliligini korur.

Yiiklenici, burada yapilan ise iligkin tiim bilgi ve belgelerin gizli tutulmasini ve
muhafaza edilmesini temin etmekle yiikiimlidir. Yiiklenici bilgi ve belgelerin iiglinci
sahislara agiklanmayacagini yasal (ancak adli makamlarin talebi halinde ve taleple siirh
kalmak kaydiyla) gereklilik olmadikca veya Sirket’in yazili onayr olmadan
kullanilmayacagini taahhiit eder.

Yiiklenici, Sirket’in iiretilmis veya Yiiklenici’ye gonderilmis belgelerin, faturalarin
veya yazili bildirim veya bilgisayar yazilimlarinin kopyasii saklamayacagini, bunlarin
orijinallerini veya kopyalarini liglincii sahislara vermeyecegini ve her tiirlii bilgi, sertifika ve
diger belgelerin gizli tutulacagini taahhiit eder

Bilgi, belge ve verilerin iigiincii sahis veya kuruluslar ile paylasildiginin tespit edilmesi
halinde, SIRKET’in ugrayacag1 dogrudan ve dolayl her tiirlii zarar YUKLENICI tarafindan
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karsilanir ve SIRKET diger akdi ve hukuki haklarmin yan1 sira Sézlesme’den dogan fesih
hakkini kullanabilir.

Yiiklenici, Sirketin Bilgi Giivenligi Y 6netmeligine uymakla yiikiimliidiir. Bu baglam
ile SIRKET, YUKLENICI denetimini, ISO 27001 Bilgi Giivenligi standardina uygun olarak,
uygun gordigii herhangi bir zamanda, istedigi yontem ve kaynak ile gergeklestirebilir.
YUKLENICI, SIRKET’in bu dogrultuda talep edecegi bilgileri ivedilikle saglamak, yerinde
denetim gerektiginde de SIRKET e eslik edecek bir sorumlu gorevlendirmekle yiikiimliidiir.
Denetimler sonrasinda SIRKET tarafindan tespit edilecek herhangi bir eksiklik olmasi
halinde s6z konusu eksikligi diizeltmek, tamamlamak ve SIRKET’e raporlamak
YUKLENICI sorumlulugundadir.

MADDE 36- ANLASMAZLIKLARIN COZUMU

Bu sozlesme ve eklerinin uygulanmasindan dogabilecek her tiirlii anlagsmazligin
cozlimiinde Sakarya Mahkeme ve icra daireleri yetkilidir.

MADDE 37- YURURLUK

Bu Sozlesme; sozlesmenin taraflarca imzalandigi tarihte yirlrlige girer. 37
(otuzyedi) maddeden ibaret olan bu So6zlesme, Sirket ve Yiiklenici tarafindan tam olarak
okunup anlasildiktan sonra, ...........cccceevuverieennnnnne. tarihinde 1 (bir) niisha olarak imza altina
alinmis, Sézlesme’nin asli SIRKET tarafindan muhafaza edilecek olup YUKLENICI® ye bir
adet suret verilmistir.

SIRKET YUKLENICI
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