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ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ 

 YAPIM İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Genel Hükümler 

 

Amaç 

Madde 1- İş sahibi Şirket tarafından sözleşmeye bağlanan her türlü elektrik dağıtım 

şebekeleri yapım işinin yürütülmesinde uygulanacak genel esasları tespit etmektir. 

 

Kapsam 

Madde 2- Bu Genel Şartname, anahtar teslimi götürü bedel veya birim fiyat sözleşmeye 

bağlanan yapım işlerini kapsar. 

 

  Bu Şartnamenin 30 uncu  maddesinin çalışma şartları ile ilgili son üç fıkrası, işin 

gereğine göre Şirket tarafından kısmen veya tamamen uygulanmayabilir. 

 

Başlıklar ve yorum 

Madde 3- Başlıklar ve madde kenar başlıkları, bu Genel Şartnamenin bir parçası olarak 

telakki edilmeyecek ve bu Genel Şartnamenin, ilgili ihale dokümanlarının veya sözleşmenin 

yorumlanmasında göz önüne alınmayacaktır.  

 

İlgili hükmün konuluş ve düzenleme amacına aykırı düşmediği veya bu amacı 

değiştirmediği sürece, hükmün metnindeki tekil manaya gelen kelimelerin çoğullarını ve çoğul 

manaya gelen kelimelerin de tekillerini içerdiği kabul edilecektir. 

 

Tanımlar 

Madde 4-   

Mal:  Satın alınan her türlü ihtiyaç maddeleri ile taşınır ve taşınmaz mal ve hakları,  

Hizmet: Bakım ve onarım, yapım, montaj, demontaj/söküm, taşıma, haberleşme, sigorta, 

araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, danışmanlık, mimarlık ve 

mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar planı, tanıtım, 

basım ve yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, toplantı, organizasyon, sergileme, 

koruma ve güvenlik, meslekî eğitim, fotoğraf, film, fikrî ve güzel sanat, bilgisayar sistemlerine 

yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini, taşınır ve taşınmaz mal ve hakların kiralanmasını ve 

benzeri diğer hizmetleri,  

Yapım: Bina, karayolu, demiryolu, otoyol, havalimanı, rıhtım, liman, tersane, köprü, tünel, 

metro, viyadük, spor tesisi, alt yapı, boru iletim hattı, haberleşme ve enerji nakil hattı, elektrik 

dağıtım şebekesi, baraj, enerji santrali, trafo postası, rafineri tesisi, sulama tesisi, toprak ıslahı, 

taşkın koruma ve dekapaj gibi her türlü inşaat işleri ve bu işlerle ilgili tesisat, imalat, ihzarat, 

nakliye, tamamlama, büyük onarım, restorasyon, çevre düzenlemesi, sondaj, yıkma, 

güçlendirme ve montaj işleri ile benzeri yapım işlerini,  
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Tedarikçi: Mal alımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri veya bunların 

oluşturdukları ortak girişimleri,  

Aday: Ön yeterlik için başvuran gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak 

girişimleri,  

Ortak girişim:  İhaleye katılmak üzere birden fazla gerçek veya tüzel kişinin aralarında 

yaptıkları anlaşma ile oluşturulan iş ortaklığı veya konsorsiyumları,  

İstekli: Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesine teklif veren tedarikçi, veya yapım 

Yüklenicisini,  

Yerli istekli: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti 

kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişilikleri,  

Yüklenici: Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi,  

Şirket: İhaleyi yapan kurum ve kuruluşları,  

İhale yetkilisi:  Şirketin, ihale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip kişi veya 

kurulları ile usulüne uygun olarak yetki devri yapılmış görevlilerini,  

Başvuru belgesi: Belli istekliler arasında ihale usulünde ön yeterliğe katılan aday tarafından 

yeterliğinin tespitinde kullanılmak üzere sunulan belgeleri,  

İhale dokümanı: İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinde; isteklilere 

talimatları da içeren teklif daveti ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, 

sözleşme tasarısı ve gerekli diğer belge ve bilgileri,  

Ön proje: Belli bir yapının kesin ihtiyaç programına göre; gerekli arazi ve zemin araştırmaları 

yapılmadan, bilgilerin halihazır haritalardan alındığı, çevresel etki değerlendirme ve fizibilite 

raporları dahil elde edilen verilere dayanılarak hazırlanan plân, kesit, görünüş ve profillerin 

belirtildiği bir veya birkaç çözümü içeren projeyi,  

Kesin(son durum) proje: Belli bir yapının onaylanmış ön projesine göre; mümkün olan arazi 

ve zemin araştırmaları yapılmış olan, yapı elemanlarının ölçülendirilip boyutlandırıldığı, inşaat 

sistem ve gereçleri ile teknik özelliklerinin belirtildiği projeyi,  

Uygulama projesi: Belli bir yapının onaylanmış kesin(son durum) projesine göre yapının her 

türlü ayrıntısının belirtildiği projeyi,  

 İhale: Bu Kanunda yazılı usul ve şartlarla mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin istekliler 

arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını müteakip 

sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan işlemleri,  

Teklif: Bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde isteklinin Şirkete sunduğu fiyat teklifi ile 

değerlendirmeye esas belge ve/veya bilgileri,  

Belli istekliler arasında ihale usulü: Ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda Şirket tarafından 

davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usulü,  

Sözleşme: Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinde Şirket ile Yüklenici arasında yapılan 

yazılı anlaşmayı,  

Biyolojik Çeşitlilik: Kara, deniz ve diğer suyla ilgili ekosistemlerde ve onların bir parçası 

olduğu ekolojik kompleksler dâhil tüm kaynaklarda yaşayan organizmalar arasındaki 

değişkenlik; bu türler içinde, türler ve ekosistemler arasındaki çeşitliliği kapsar. 

Ekosistem:  Belirli bir alanda bulunan canlılar ile bunları saran cansız çevrelerinin karşılıklı 

ilişkileri ile meydana gelen ve süreklilik arz eden ekolojik sistemlere denir. 

ifade eder.  
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Bunlara ilaveten: 

İş: Sözleşmeye bağlanan her türlü yapım işini, 

Şirket kontrol görevlisi/Kontrol Teşkilatı: Şirket tarafından, işlerin denetimi için 

görevlendirilecek bir heyeti ve/veya Şirket dışından bu işleri yapmak üzere görevlendirilen 

gerçek veya tüzel kişi veya kişileri,  

Yüklenici vekili: Sözleşme konusu işle ilgili olarak Yükleniciyi temsil eden, o iş için 

Yükleniciden noterce düzenlenmiş bir vekaletname ile tam yetki almış ve Şirketçe kabul 

edilmiş olan gerçek kişiyi, 

Üçüncü kişi: Şirket, Şirket kontrol görevlisi ve Yüklenici dışındaki kişi ve kişileri, 

İşyeri: Yapım işinin meydana getirildiği yerler ile iş süresince geçici veya sürekli olarak 

kullanılan bina, arazi, arsa, malzeme ocakları vb. yerleri,  

Anahtar teslimi götürü bedel sözleşme: Uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal 

listelerine dayalı olarak, işin tamamı için Yüklenicinin teklif ettiği toplam bedel üzerinden 

yapılan sözleşmeyi, 

Birim fiyat sözleşme: SEDAŞ Birim bedelleri ve  SEDAŞ Birim Bedel listelerinde yer 

almayan inşaat işleri için 2023 yılı SEDAŞ birim bedellerine dayalı olarak Şirketçe belirlenmiş 

toplam keşif bedelinden ihale indirimi düşüldükten sonra belirlenen toplam bedel üzerinden 

yapılan sözleşmeyi, 

İş kalemi: Birim fiyat sözleşme ile yapılacak işlerde, teknik ve özel yapım şartları belirtilen, 

birim fiyat tarifleri bulunan ve sözleşmelerinde bedeli gösterilen veya sonradan yeni birim fiyatı 

yapılan ödemeye esas birimleri, 

İş Emri : Yükleniciye belirli bir bölgede yapacağı işlerin tanımlandığı belgedir. 

Gün: Takvim gününü, 

Yıl: Takvim yılını,   

Uygulama yılı: “Uygulama Yılı” deyimi iş programına uygun işlerin gerçekleştirildiği bir yıllık 

süreyi ifade eder. 

Alt Yüklenici: Sözleşme konusu işin nev’i itibariyle bir kısmını, Şirket’in onay vermesinin 

ardından, Yüklenici ile yaptığı sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştiren gerçek veya tüzel kişiyi,  

Şartname: Yapım işine ait genel, özel, teknik ve idari esas ve usulleri gösteren belgeleri,  

ifade eder. 

İKİNCİ  BÖLÜM 

Yer Teslimi 

 

İşin  Yükleniciye teslimi 

Madde 5- Sözleşmenin imzalanmasından sonra Yüklenicinin sözleşmede yazılı süre 

içinde işe başlayabilmesi için işler toplu veya parçalı olarak Şirket kontrol görevlileri tarafından 

Yükleniciye teslim edilir ve bu hususta iki taraf arasında ortak bir tutanak düzenlenir.  

 

İşlerin yapılacağı yerlerin Yükleniciye tesliminde gecikme olması ve bunun işin bir 

kısmının veya tamamının zamanında bitirilmesini geciktirmesi halinde, sözleşmede tespit 

edilen iş süresi, işin bir kısmı veya tamamı için gecikmeyi karşılayacak şekilde uzatılır.  

 

Zorunluluk halinde, sözleşme bedelinin aşılmaması ve Şirket ile Yüklenicinin karşılıklı 

olarak anlaşması kaydıyla Yükleniciye teslim edilmiş olan iş ve projelerde değişiklik 
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yapılabilir. Bu durumda, iş başına getirilmiş olan malzeme, araç ve makinelerin yeni iş yerine 

taşınması giderleri ile eski iş yerinde (kurulmuş ise) şantiye bina ve tesislerin yeni iş yerine 

taşınma ve kurulma giderleri Yükleniciye aittir. Bu durumda işin süresi, işin bir kısmı veya 

tamamı için gecikmeyi karşılayacak kadar uzatılır. 

 

İşyeri tesliminden önce Şirket tarafından yüklenici şantiyesinde saha gözetimi yapılır. 

Gözetim sonucu Şirket, yükleniciden düzeltmeler veya iyileştirmeler isteyebilir ve aksiyonların 

tamamlanması için süre belirlenir.  

 

6 ayda 1 yüklenicinin/alt yüklenicinin yerinde iş tesliminde talep edilen düzeltmelerin 

takibi ve periyodik kontrolü yapılır. Yüklenici, Projeye başlamadan önce Şirket tarafından 

verilen çevre boyut ve etki değerlendirme eğitimlerine katılan çalışanları arasından çevre boyut 

ve etki değerlendirmesi yapacak görevlileri seçer ve Şirkete ait Çevre Boyut ve Etki 

Değerlendirme Prosedürünün gerekliliklerini yerine getirerek Çevre Boyut ve Etki 

Değerlendirmesini yapar. Yüklenici, her bir bölge için sözleşme imzalanması sonrasında 

yaptığı çevre boyut ve etki değerlendirmesini Şirket ile paylaşır.    

 

Yüklenicinin kendi ihtiyacı için kullanacağı yerler  

Madde 6- Yüklenici, iş süresince kullanacağı malzeme ve araç ambarları, şantiye ile işçi 

barakaları gibi kendi ihtiyacı olan tesisler için kullanacağı yerleri oluşturmak ve Sözleşme ve 

ekleri ile yürürlükteki mevzuata uygun hale getirmekle yükümlüdür. Şirket istediği zaman ve 

periyotta denetim yapma yetkisine sahip olup denetim sonucu tespit edilen hususların 

giderilmesi Yüklenici sorumluluğundadır.  

Çalışanların talep, öneri ve şikayetlerini iletebileceği talep/öneri kutuları güvenlik 

kameralarının görmediği fakat herkesin ulaşabileceği bir alana konuşlandırılmalıdır. Birden çok 

lokasyonda şantiye kurulacak ise(yemekhane, yatakhane, ofis vb.) her lokasyonda aynı 

uygulama yapılmalıdır. 

 

 

İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanması 

Madde 7- Yapım işi ile ilgili işyerlerindeki her türlü araç, malzeme, Şirket tarafından 

temin edilen malzemeler, ihzarat, iş ve hizmet makineleri, taşıtlar, tesisler vb. ile işe başlama 

tarihinden kesin kabul tarihine kadar sözleşme konusu yapım işinin korunmasından Yüklenici 

sorumludur. 

 

Bu sebeple Yüklenici,  işyerlerindeki her türlü araç, malzeme, Şirket tarafından temin 

edilen malzemeler, ihzarat, iş ve hizmet makineleri, taşıtlar, tesisler ile yapılan işin biten 

kısımları için, özellik ve niteliklerine göre işe başlama tarihinden kesin kabul tarihine kadar 

geçen süre içinde oluşabilecek deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın gibi doğal 

afetler ile hırsızlık, sabotaj gibi risklere karşı ihale dokümanında belirtilen şekilde (all risk) 

sigorta yaptırmak zorundadır. 

 

Sigortaya esas alınacak bedeller, işin kendisi için (varsa fiyat farkları dahil) hakediş 

tutarları; her türlü araç, malzeme, Şirket tarafından temin edilen malzemeler, ihzarat, iş ve 

hizmet makineleri, taşıtlar, tesisler ve benzeri için ise piyasa rayiçlerine göre hesaplanan 

bedellerdir. Ödenen toplam hakediş tahakkuk tutarının (fiyat farkları dahil) poliçedeki sigorta 

bedelini aşması ve/veya poliçede öngörülen sigorta bitiş tarihinin süre uzatımı veya cezalı 
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çalışma sebebiyle aşılması hallerinde, zeyilname ile sigorta bedelinin artırılması ve/veya sigorta 

süresinin uzatılması zorunludur. 

 

Sigorta poliçesinde; Şirket işveren sıfatıyla, Yüklenici işi gerçekleştiren sıfatıyla yer 

almalıdır. Kıymetler tam değer üzerinden sigorta ettirilmeli, muafiyet tanınmamalıdır. 

 

İşin devamı sırasında işyerinde yapılacak çalışmalar ve iş için kullanılacak malzemeler 

nedeniyle, işçilerle çevre halkının kazaya uğramalarını, zarar görmelerini ve işlerde zarar ve 

hasar meydana gelmesini önleyici tedbirlerin alınmasından da Yüklenici sorumlu olup, alınan 

bütün tedbirlere rağmen, Yüklenicinin yaptığı işlerden dolayı üçüncü kişilerin kendilerine veya 

mallarına zarar verilmesi ihtimaline karşı mali mesuliyet sigortası yaptırmakla da yükümlüdür. 

Mali mesuliyet sigorta bedeli olarak, bu konuda sigorta Şirketlerinin uygulamalarında 

kullandığı bedeller esas alınır.    

 

Söz konusu sigortalara ilişkin poliçelerin, Şirketin yazılı izni dışında poliçenin kesin 

kabul tarihinden önce iptal edilemeyeceği ve süresinin kısaltılamayacağı hükmünü taşıması ve 

ilk hakediş raporunun düzenlenip tahakkuka bağlanmasından önce Şirkete verilmesi gerekir. 

Aksi halde hakediş tutarı ve öngörülmüş ise avans ödenmez.  

 

Yüklenicinin sözleşme ile üstlendiği sorumluluk ve yükümlülükler söz konusu 

sigortalarla sınırlandırılmamış olduğundan, inşaat sigorta poliçelerinin genel şartlarının 

“Teminat dışında kalan haller” maddesinde belirtilen, Yüklenicinin kusurlu olduğu hallerde, 

kusur nedeniyle sigortanın ödemediği bedeller için Yüklenici Şirketten hiçbir talepte 

bulunamayacağı gibi, işin devamı süresince meydana gelecek kazalardan, bu kazaların sebep 

olacağı can ve mal kaybından ve üçüncü kişilere verilecek her türlü zararlardan Yüklenici 

doğrudan sorumlu olacaktır. Yüklenici veya Alt Yüklenicilerin sigorta kapsamı içinde veya 

dışında kalan hareket ve fiillerinden dolayı meydana gelecek bütün talep ve iddiaların 

karşılanması yükümlülüğü de Yükleniciye aittir. 

 

Yüklenici, kendisinin veya Alt Yüklenicinin taksirinden, ihmalinden, ağır ihmalinden 

veya kusurlu herhangi bir hareketinden doyalı Şirketi ve Şirket personelini sorumlu tutamaz. 

 

 Sözleşmenin feshi veya tasfiye halinde bu sigortalar, iş, yeni Yükleniciye ihale 

edilinceye kadar devam ettirilir ve bu süreye ait sigorta giderleri Yüklenici tarafından karşılanır. 

Ancak bu süre, fesih veya tasfiye olur tarihinden başlamak üzere üç ayı geçemez. 

 

Şehir sınırları dışındaki iş yerlerinde güvenlik ve düzenin sağlanması için Şirket 

tarafından verilen talimata Yüklenici uymak zorundadır. 

 

İşyeri ve çevresindeki bölgede, yeterli güvenlik önleminin alınmaması sebebiyle 

doğabilecek hasar ve zararın ödenmesinden Yüklenici sorumludur. Yüklenici, kazaların, zarar 

ve kayıpların meydana gelmesini önlemek amacı ile gerekli bütün tedbirleri almak ve Şirket 

kontrol görevlileri tarafından, kaza, zarar ve kayıp ihtimallerini azaltmak için verilecek 

talimatlara uymak zorundadır. Ayrıca Yüklenici, işyerinde kullanılan araç, gereç ve makinelerle 

tehlikeli maddelerin yol açabileceği çevre/iş kazalarından korunma usullerini ve tedbirlerini 

çalışanlara öğretmek zorundadır.  
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Temin edilen tüm kimyasal malzemelerin SDS (Güvenlik Bilgi Formu)’leri 

depolandıkları yerde tüm çalışanların erişimine açık olacak şekilde bulundurulacaktır. Bu 

konularda gerek Şirket kontrol görevlileri tarafından istenen ve gerekse Yüklenicinin kendi 

arzusu ile uyguladığı güvenlik ve koruma önlemlerine ilişkin giderlerin tümü Yükleniciye aittir. 

 

İşyerlerinin temizlenmesi ve tesislerin kaldırılması 

Madde 8- Yüklenici tarafından işin sonunda işyerleri her türlü ihzarattan, ve çalışma 

artıklarından (malzeme, ekipman vb.), atıklardan, ve her türlü yapılarından çevreyi koruyacak 

şekilde temizlenir.  

 

Yüklenici tarafından işin sonunda iş yerlerinin T.C. Çevre Mevzuatına ve SEDAŞ Atık 

Yönetimi Prosedürüne uyumlu olacak şekilde temizlenmelidir. Yapım işlemi esnasında oluşan 

ve Yüklenici ye bırakılacak atık malzemelerin  dışındaki demontaj malzemeler, yapım işlemi 

tamamlandığında toplanmalı ve Bölgedeki Şirket Ana Depo’suna teslim edilmelidir. 

 

Bundan başka Yüklenici tarafından kendi ihtiyaçları için yapılmış olan baraka, ambar, 

garaj, atölye vb. tesisler, işin sonunda Yüklenici tarafından sökülerek götürülür ve bu işler için 

kendisine hiçbir bedel ödenmez. Söz konusu işlemler yürütülürken biyolojik çeşitliliği ve 

çevreyi koruyacak şekilde hareket etmek esastır.  Yüklenicinin yükümlülüğü olan bu işlerin 

yapılmaması veya eksik yapılması halinde Şirketin takdir edeceği bir bedel Yüklenicinin 

hakedişinden, hakediş kalmamışsa teminatından kesilir. 

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Projeler 

 

Anahtar teslimi götürü bedel işlerde uygulama projelerinin Yükleniciye teslimi 

Madde 9- Anahtar teslimi götürü bedel sözleşmelerde, yapılacak işlerin uygulama 

projeleri, şartnameler ve diğer teknik belgelerle birlikte, sözleşmenin imzalanması sırasında 

Yükleniciye verilir. 

 

Birim fiyat sözleşmelerde ilk durum projelerin hazırlanması ve Yükleniciye teslimi 

Madde 10- Birim fiyat esaslı sözleşmelerde, işlerin ilk durum projeleri, şartnameler ve 

diğer belgelerle birlikte, sözleşmenin imzalanması sonrasında Yükleniciye verilir. 

 

Yüklenici, yer teslimi sırasında teslim aldığı proje dosyasında bulunan/bulunması 

muhtemel Kişisel Bilgileri 6698 sayılı Kişisel Verilen Korunması Kanunu ve   ve sözleşme 

gizlilik şartlarına uygun olarak işlemeli, muhafaza etmeli, gizliliğini korumalı ve saklama süresi 

sonunda imha etmelidir. 

 

Yapılan yer teslimi, arazi ve zemin etütleri sonucu ilk durum projesinin revize edilmesini 

gerektirdiği işler ile doğal afet sebebiyle ilk veya kesin(son durum) proje üzerinden ihale edilen 

işlerde uygulama projesinin Yüklenici tarafından hazırlanması veya hazırlatılması esas olup, 

bunlar, iş programına göre gerekli oldukları zamanlarda hazırlanarak bir yazı ekinde Şirket’e 

teslim edilir. Şirket, gerekli gördüğü hallerde tüm projeleri hazırlayabilir ya da hazırlatabilir. 
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Yüklenicinin yapacağı uygulama/son durum projeleri, hesaplar vb. sözleşme ve eklerinde 

belirtilen şartlara, Şirket tarafından kendisine verilen ilk/kesin(son durum) projelere, 

talimatlara, esaslara, fen ve sanat kurallarına uygun olarak iş programını aksatmayacak şekilde 

hazırlanır ve uygulamada gerekli görülecek tüm ölçüleri ve ayrıntıları kapsar.  

 

 Uygulama/son durum projelerinin hazırlanması sırasında, farklı tercihlerin mümkün 

olması hallerinde, Yüklenici, seçim yapılabilmesini sağlamak üzere bu tercihleri gösteren 

projeleri, hesapları ve diğer gerekli bilgi ve raporları hazırlayıp Şirkete verir. 

 

Yüklenici tarafından hazırlanan uygulama/son durum projelerinde Şirketçe değişiklik 

yapılması gerekli görüldüğü ve/veya verilen bilgiler yeterli görülmediği takdirde, projelerde ve 

ilgili raporlarda istenen değişikliklerin yapılması ve/veya eksik bilgilerin tamamlanması için 

projeler, istenilenlere uygun şekle getirilmek üzere, Yükleniciye geri verilir. Şirket, isterse 

projeler üzerinde kendisi de değişiklik yapabilir.  

 

Onay işlemi sırasında Şirket tarafından proje ve eklerinde hatalar ve eksikler tespit 

edildiği takdirde, Yüklenici Şirketin yazılı talimatı üzerine ve verilen süre içinde, ayrıca bir 

bedel ödenmesini istemeksizin bunları düzeltmek zorundadır. 

 

Sözleşme veya eklerinde başka bir hüküm bulunmadığı takdirde, Yüklenici tarafından 

Şirkete verilen projeler ve ilgili raporlar, verildikleri tarihten başlamak üzere bir aylık süre 

içinde aynen onaylanmış veya gerekli görülen değişiklikler yapılmış olarak veya eksiklerin 

tamamlanması kaydı ile Yükleniciye geri verilir. Bu konuda gecikme olursa Yüklenici, iş 

süresinin bu gecikme süresi kadar uzatılması hususunda hak kazanmış olur. 

 

Şirket, değiştirilmesini gerekli gördüğü projeleri, değişikliğin özelliğine, işin aciliyet 

durumuna göre, isterse, yapılması gerekli görülen değişikliklerin daha sonra yapılması şartı ile 

onaylayabilir. 

 

Yüklenici, hazırladığı projelerin ve hesapların hata ve eksiklerinden ve bunların her türlü 

sonuçlarından sorumludur. Projelerin Şirket tarafından görülmüş ve onaylanmış olması 

Yükleniciyi bu sorumluluktan kurtarmaz. 

 

Yüklenici tarafından hazırlanan proje ve hesapların belirlenen tarihlerde Şirkete 

verilmemesinden, verilen proje ve hesapların hata ve eksiklerinden dolayı, Şirketçe 

onaylanmadan geri verilmiş olmalarından kaynaklanan zaman kayıpları ve gecikmelerden 

Yüklenici sorumludur. 

 

İşlerin geçici kabulü yapıldıktan sonra, uygulama/son durum projeleri ister Şirketçe 

verilmiş, ister Yüklenici tarafından hazırlanarak Şirketçe onaylanmış olsun, uygulama sırasında 

yapılmış değişiklikleri de içeren ve işin bitmiş durumunu gösteren nihai projeler (as-built 

drawings) Yüklenici tarafından bedelsiz olarak hazırlanıp orijinalleri Şirkete teslim edilir. 

 

Proje, ister Şirket ister Yüklenici tarafından hazırlanırken, çevreyi ve insan sağlığını 

koruyacak şekilde hareket edilmesi esastır. 
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Projelerin uygulanması 

Madde 11- Sözleşme konusu işler, Şirket tarafından Yükleniciye verilen veya Yüklenici 

tarafından hazırlanıp Şirketçe onaylanan ilk veya uygulama (son durum) projelerine uygun 

olarak yapılır. 

 

Birim fiyatlı işlerin, onaylı uygulama (son durum) projesi hazırlanmamış kısımlarına 

Şirketin izni olmadan başlanamaz.  Aksine bir davranışın sorumluluğu Yükleniciye aittir. 

 

Projelerin zemine uygulanması sırasında meydana gelen hataların sorumluluğu ve 

hataların neden olduğu zararlar ve giderler Yükleniciye ait olup, bunun sonucu olarak meydana 

gelen hatalı işin bedeli de Yükleniciye ödenmez. 

 

  Şirket, sözleşme konusu işlerle ilgili proje vb. teknik belgelerde, değişiklik 

yapılmaksızın işin tamamlanmasının fiilen imkânsız olduğu hallerde, işin sözleşmede belirtilen 

niteliğine uygun bir şekilde tamamlanmasını sağlayacak şekilde gerekli değişiklikleri yapmaya 

yetkilidir. Yüklenici, işlerin devamı sırasında gerekli görülecek bu değişikliklere uygun olarak 

işe devam etmek zorundadır. Proje değişiklikleri, ilk projeye göre hazırlanmış malzemenin terk 

edilmesini veya değiştirilmesini veya başka yerde kullanılmasını gerektirirse, bu yüzden 

doğacak fazla işçilik ve giderleri Yükleniciye aittir. Proje değişiklikleri işin süresini etkileyecek 

nitelikte ise Yüklenicinin bu husustaki süre talebi de Şirket tarafından dikkate alınır. 

 

Şirketin veya Şirket kontrol görevlisinin yazılı bir tebliği olmaksızın Yüklenici, 

projelerde herhangi bir değişiklik yaptığı takdirde sorumluluk kendisine ait olup bu gibi 

değişiklikler nedeniyle bir hak iddiasında bulunamaz. 

 

İşlerin devamı sırasında Yüklenici, proje uygulaması konusunda kendisine yapılan 

tebligatın sözleşme hükümlerine aykırı olduğu veya tebligat konusunun fen ve sanat kurallarına 

uygun olmadığı görüşüne varırsa, bu husustaki karşı görüşlerini 13 üncü madde hükümlerine 

göre Şirkete bildirmek zorundadır. Aksi halde aynı maddenin diğer hükümlerine göre işlem 

yapılır. 

 

Projelerin tesliminde gecikme olması 

Madde 12- Birim fiyat sözleşmelerde, iş için gerekli olan projelerle diğer teknik 

belgelerin Yükleniciye tesliminde gecikme olması veya uygulanmak üzere Yükleniciye verilen 

proje ve teknik belgelerde, yeni proje veya belge hazırlanmasını gerektirecek ve dolayısıyla 

zamana ihtiyaç gösterecek şekilde değişiklik yapılması hallerinde Yüklenici hiçbir itiraz öne 

süremeyecektir. Ancak bu gecikme, işin bir kısmının veya hepsinin zamanında bitirilmesini 

geciktirirse sözleşmedeki iş süresi, işin bir kısmı veya tamamı için gecikmeyi karşılayacak 

şekilde uzatılır. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Şirket Kontrol Faaliyetleri 

 

İşlerin denetimi 

Madde 13- Sözleşmeye bağlanan her türlü yapım işleri, Şirket tarafından görevlendirilen 

Şirket kontrol görevlilerinin denetimi altında, Yüklenici tarafından yönetilir ve gerçekleştirilir. 

 

Herhangi bir işin, Şirket kontrol görevlisinin denetimi altında yapılmış olması 

Yüklenicinin, üstlenmiş olduğu işi bütünüyle projelerine, sözleşme ve şartnamelerine, fen ve 

sanat kurallarına uygun olarak yapmak hususundaki yükümlülüklerini ve sorumluluğunu 

ortadan kaldırmaz.  

 

Yüklenici, üstlenmiş olduğu işleri, sorumlu bir meslek adamı olarak fen ve sanat 

kurallarına uygun olarak yapmayı kabul etmiş olduğundan, kendisine verilen projeye ve/veya 

teknik belgelere göre işi yapmakla, bu projenin ve/veya teknik belgelerin iş yerinin gereklerine, 

fen ve sanat kurallarına uygun olduğunu, ayrıca işin yapılacağı yere, kullanılacak her türlü 

malzemenin nitelik bakımından yeterliliğini incelemiş, kabul etmiş ve bu suretle işin teknik 

sorumluluğunu üstlenmiş sayılır. 

 

Bununla birlikte Yüklenici, kendisine verilen projelerin ve/veya şartnamelerin, teslim 

edilen işyerinin veya malzemenin veyahut talimatın, sözleşme ve eklerinde bulunan hükümlere 

aykırı olduğunu veya fen ve sanat kurallarına uymadığı hususundaki karşı görüşlerini teslim 

ediliş veya talimat alış tarihinden başlayarak on beş gün içinde (özelliği bakımından 

incelenmesi uzun sürebilecek işlerde, Yüklenicinin isteği halinde bu süre Şirketçe artırılabilir) 

hem Şirket kontrol görevlisine, hem de Şirkete yazı ile bildirmek zorundadır. Bu sürenin 

aşılması halinde Yüklenicinin itiraz hakkı kalmaz. 

 

Şirket bünyesinde uygulanmakta olan yönetim sistemleri doğrultusunda yönetim 

sistemlerine ilişkin şartlar doğrultusunda dışarıdan tedarik edilen proses, ürün ve hizmetlerin 

kontrolü gerekliliği kapsamında yüklenici saha ve operasyonlarını denetleme hakkına sahiptir. 

 

Önemli görülen durumlarda Yüklenici isteklerini Şirket veya Şirket kontrol görevlisine, 

aynı şekilde Şirket veya Şirket kontrol görevlisi de istek ve talimatlarını Yükleniciye yazı ile 

bildirir. Söz üzerine yapılmış işler ve işlemler hakkında Yüklenicinin istek ve iddiaları Şirket 

tarafından dikkate alınmaz. 

 

Yüklenici ile Şirket kontrol görevlisi arasında anlaşmazlık olursa, bu anlaşmazlık 

sözleşme hükümlerine göre Şirketçe karara bağlanır. 

 

Şirket kontrol görevlisinin yetkileri 

Madde 14- Yüklenici bütün işleri Şirket kontrol görevlisinin, sözleşme ve eklerindeki 

hükümlere aykırı olmamak şartı ile vereceği talimata göre yapmak zorundadır. 

 

Şirketin kontrol faaliyetlerini dışarıdan hizmet alım yöntemi ile yürütmesi halinde, 

Yüklenici Şirketin yetkilendirdiği kontrol yüklenicisi tarafından verilen talimatlara da aynı 

şekilde uymak zorundadır.  
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Yüklenici kullanacağı her türlü malzemeyi Şirket kontrol görevlisine gösterip iş için 

elverişli olduğunu kabul ettirmeden iş başına getiremez. 

 

Malzemenin teknik şartnamelere uygun olup olmadığını inceleyip gözden geçirmek için 

Şirket kontrol görevlisi istediği şekilde deneyler ve testler yapabilir ve ister işyerinde, ister özel 

veya resmi laboratuvarlarda olsun, bu deneylerin giderleri sözleşmesinde başka bir hüküm 

yoksa Yüklenici tarafından karşılanır. Yüklenici, deney ve testlerin işyerinde yapılmasını 

isterse bunun için gerekli araç ve teçhizatı kendisi temin eder. 

 

Şirket kontrol görevlisinin kabul ettiği malzemeden mümkün olanların örnekleri 

mühürlenerek işin geçici kabulüne kadar saklanır. 

 

Yüklenicinin işyerine getirdiği malzemenin, teknik şartnamesine veya daha önce alınmış 

mühürlü örneğine uygun ve işe elverişli olmadığı anlaşıldığı takdirde Yüklenici, Şirket kontrol 

görevlisinin bu husustaki yazılı tebliğ tarihinden başlamak üzere on gün içinde bu malzemeyi 

işyerinden kaldırıp uzaklaştırmak zorundadır. Bunu yapmadığı takdirde Şirket kontrol görevlisi 

bu malzemeyi, bütün zarar ve giderleri Yükleniciye ait olmak üzere, işyeri çevresi dışına 

çıkarmaya yetkilidir. 

 

Yüklenici tarafından fen ve sanat kurallarına aykırı olarak kusurlu yapıldıkları anlaşılan 

iş kısımlarını yıktırıp Yükleniciye yeniden yaptırmak hususunda Şirket kontrol görevlisi 

yetkilidir. Yüklenici, bu konuda kendisine yazılı olarak verilen talimat üzerine, belirlenen süre 

içinde söz konusu iş kısımlarını ayrıca bir bedel istemeksizin yıkıp yeniden yapmak zorundadır. 

Bu hususta bir gecikme olursa sorumluluğu Yükleniciye aittir.  

 

Yüklenici yer teslimi, iş programının oluşturulması, saha imalat çalışmalarının 

yürütülmesi, periyodik TEDAŞ yatırım izleme faaliyetlerinin takibi, malzeme kalitesi ve 

sevkiyatının yönetimi, yapım tekniğine dair uygunsuzlukların giderilmesi, İSG denetimine 

bağlı düzeltici faaliyetler, iş programına uyum, ekip nicelik/niteliği ile performansının 

artırılması, enerjilendirme ve planlı kesinti, hakedişe esas metraj cetveli ve krokisinin kontrol 

ve onayı, geçici kabul başvurusu ve son durum (tadilat) projelerinin kontrolü başta olmak üzere, 

sair saha ve ofis bazlı tesis çalışmalarında, Kontrol Teşkilatının talimatlarına uygun hareket 

edecektir. 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

İşin Yürütülmesi 

 

 

Madde 15- Yüklenici, hakedişe esas metraj alımı, saha ölçümlemeleri, metraj cetvelinin 

ve ilgili dosyaların oluşturulması, hakediş hazırlığı sürecinde metraj cetvelinin kontrol amacıyla 

Kontrol Teşkilatı yetkilisine iletilmesi ve Kontrol Teşkilatı ile metraj cetveli üzerinde gerekli 

mutabakatın sağlanması ve tüm bu iş ve işlemlerin zamanında ve doğru olarak yapılmasından 

sorumludur. 

 

Yüklenicinin iş başında bulunması 
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Madde 16- Yüklenicinin üstlenmiş olduğu işin devamı süresince, iş yerinde bulunması 

esastır. Bununla birlikte, Yüklenici, işlerin gecikmesine ve durmasına yol açmamak şartı ile 

noterce düzenlenmiş bir vekâletnameyle tam yetki almış ve Şirketçe kabul edilmiş bir vekil 

bırakarak iş başından ayrılabilir.  

 

Yüklenici veya vekili iş yerinden ayrılmalarını gerektiren hallerde, Şirket kontrol 

görevlisinden izin almak zorundadır. 

 

 

 

İşin yürütülmesi için gerekli personel ve araçlar  

Madde 17- Sözleşmenin imzalanmasından sonra Yüklenici, üstlenmiş olduğu işin 

önemine ve iş programına uygun olarak, işlerin yapılması için gerekli her türlü makine, araç ve 

yardımcı tesisleri hazırlamak, her türlü malzemeyi ve işçileri temin etmek ve ihzaratla ilgili 

tedbirleri almak zorundadır. 

 

İşin başlangıcında ve devamı sırasında, işin programa uygun olarak yürütülmesini 

teminen, Yüklenici tarafından yapılan hazırlıkların ve alınan tedbirlerin yeterli olup 

olmadığının takdir hakkı Şirkete aittir. 

 

Yüklenici, işin sözleşme süresi içinde bitirilmesi için, gerekli miktarda aracı, iş 

makinesini, malzemeyi ve yeterli sayıda işçiyi her an iş başında bulunduracaktır. Aksi halde, 

bu hususta kendisini uyarmak üzere yapılacak tebligat tarihinden başlamak üzere 10 (on) gün 

içinde bunları istenen sayıya ve miktara tamamlamak zorundadır. 

 

Yüklenici işlerin yürütülmesinde çalıştırılmak üzere eğitim görmüş, diplomalı elemanları 

her zaman diğerlerine tercih edecektir. 

 

Yüklenici, çalıştırdığı işçilerle kullandığı makine, araç ve malzemenin Şirketçe her an 

kontrol edilebilmesi için, bunların miktarlarını (çalıştırıldıkları yerler ve işler ayrı ayrı 

belirtilmek üzere) ayrıntılı şekilde gösteren cetvelleri istenmesi halinde Şirket kontrol 

görevlisine vermek zorundadır. Yüklenici kullandığı tüm araçların muayene ve kontrollerini 

ilgili yönetmelik hükümlerine uygun olarak yaptırmak ve Şirket tarafından istenildiği takdirde 

belgelerini sunmak zorundadır.  

 

Şirket veya kontrol görevlileri gerek görmeleri halinde Yüklenici’ye ait makine, araç ve 

yardımcı tesisleri kullanabilir. 

 

Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi 

Madde 18- Yapım sözleşmelerinde, öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının 

zorunlu olması halinde, artışa konu olan iş; 

 

a) Sözleşmeye esas proje içinde kalması, 

b) Şirketi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak 

mümkün olmaması,  
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şartlarıyla, SEDAŞ Birim bedelleri ve  SEDAŞ Birim Bedel listelerinde yer almayan inşaat 

işleri için 2023 yılı SEDAŞ birim bedelleri üzerinden indirimli ihale edilen yapım işlerinde 

sözleşme bedelinin % 25’ine, birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen yapım işleri 

sözleşmelerinde de %25 'ine kadar oran dâhilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki 

hükümler çerçevesinde aynı Yükleniciye yaptırılabilir.   

 

İş kapsamında öngörülemeyen durumlar nedeniyle sözleşme bedelinin %25 ine kadar 

oran dâhilinde bir iş artışının zorunlu olduğu hallerde ilave işin gerektirdiği ek süre Yükleniciye 

verilir ve ek protokol imzalanır. 

 

Sözleşmede bulunmayan işlerin birim fiyatının tespiti 

Madde 19- Doğal afet sebebiyle ilk veya kesin(son durum) proje üzerinden sözleşmeye 

bağlanan işler ile işin yapımı sırasında yer teslimi, arazi ve zemin etütleri gerektirmesi sebebiyle 

kesin (son durum) proje üzerinden sözleşmeye bağlanan işlerde, işin yürütülmesi aşamasında 

Şirketin gerekli görerek yapılmasını istediği, ancak birim fiyat teklif cetvelinde fiyatı 

bulunmayan yeni iş kalemlerinin bedelleri,  

 

Yüklenici ile birlikte aşağıdaki usuller çerçevesinde tespit edilen yeni birim fiyatlar 

üzerinden Yükleniciye ödenir. 

 

Yeni birim fiyatın tespitinde iş kalemi veya iş grubunun niteliğine göre aşağıdaki 

analizlerden biri kullanılır: 

 

a) Yüklenicinin birim fiyatların tespitinde kullanarak teklifinin ekinde Şirkete verdiği 

ve yeni iş kalemi ile benzerlik gösteren iş kalemlerine ait analizlerle kıyaslanarak bulunacak 

analizler.    

b) Şirkette veya diğer Şirketlerde mevcut olan ve yeni iş kalemine benzerlik gösteren iş 

kalemlerine ait analizler. 

c) Yeni iş kaleminin yapılması sırasında tutulacak puantajla tespit edilecek malzeme 

miktarları ile işçi ve makinelerin çalışma saatleri esas alınarak oluşturulacak analizler. 

d) EPDK, Tedaş vb. kurumlar tarafından yayınlanan birim fiyatlar baz alınarak Şirket 

tarafından yapılan analizler. 

 

İşin niteliğine uygun olarak yukarıdaki analizlere, kaynakların verimli kullanılması 

gözetilerek aşağıdaki rayiçlerden biri uygulanır: 

 

1) Yüklenicinin teklifinin ekinde Şirkete verdiği teklif rayiçler. 

2) Şirkette veya diğer Şirketlerde mevcut rayiçler. 

3) Şirketin veya diğer Şirketlerin sözleşmeye bağladığı benzer yapım işlerinde ortaya 

çıkan fiyatlar 

4) Şirketçe kabul edilmek şartı ile uygulama ayına ait Ticaret ve/veya Sanayi Odasınca 

onaylanmış yerel rayiçleri. 
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Yeni birim fiyat Yüklenici ile birlikte yukarıda belirtilen usullerden biri ile tespit edilerek 

düzenlenen tutanak Şirketin onayına sunulur ve otuz gün zarfında Şirketçe onaylanarak geçerli 

olur.  

 

Yeni birim fiyatın hesabında, teklif analiz ile kıyaslanarak bulunan analizin kullanılması 

halinde, bu analizin temsil ettiği iş kalemi miktarı ile yeni tespit edilecek iş kalemi miktarının 

rayiçlere ve genel giderlere tesiri dikkate alınır. 

 

 Şirket istediği takdirde sözleşme ve ekleri kapsamında bulunmayıp ayrıca bir 

Yükleniciye yaptırılması mümkün olan işi başkasına da yaptırabilir, bundan dolayı Yüklenici 

herhangi bir hak talebinde bulunamaz.   

 

Sözleşme ve eklerine uymayan işler 

Madde 20- Yüklenici projelerde kendiliğinden hiç bir değişiklik yapamaz. Proje ve 

şartnamelere uymayan, eksik ve kusurlu oldukları tespit edilen işleri Yüklenici, Şirket kontrol 

görevlisinin talimatı ile belirlenen süre içinde bedelsiz olarak değiştirmek veya yıkıp yeniden 

yapmak zorundadır. Bundan dolayı bir gecikme olursa sorumluluğu Yükleniciye aittir. 

 

Bununla birlikte, Yüklenici tarafından proje ve şartnameden farklı olarak yapılmış olan 

işlerin, fen ve sanat kurallarına ve istenen özelliklere uygun oldukları Şirketçe tespit edilirse, 

bu işler yeni durumları ile de kabul edilebilir. 

 

Ancak bu takdirde Yüklenici, daha büyük boyutta veya fazla miktarda malzeme 

kullandığını ve daha fazla emek harcadığını öne sürerek fazla bedel isteyemez. Bu gibi hallerde 

hakediş raporlarına, proje ve şartnamelerde gösterilen veya yazılı talimatla bildirilen boyutlara 

göre hesaplanmış miktarlar yazılır. Bu şekilde yapılan işlerin boyutları, emeğin değeri ve 

malzemesi daha az ise bedeli ona göre ödenir. 

 

Hatalı, kusurlu ve eksik işler 

Madde 21- Şirket kontrol görevlisi, Yüklenici tarafından yapılmış olan işin eksik, hatalı 

ve kusurlu olduğunu veya malzemenin şartnamesine uygun olmadığını gösteren delil ve 

emareler gördüğü takdirde, gerek işin yapımı sırasında ve gerekse Garanti süresi olan 24 aylık 

sürede bu gibi eksiklerin, hataların ve kusurların incelenmesi ve tespiti için gerekli görülen 

yerlerin kazılmasını ve/veya yıkılıp yeniden yapılmasını Yükleniciye tebliğ eder.  

 

Bu incelemeler Yüklenici veya vekili ile birlikte yapılır. Yüklenici veya vekili bu konuda 

yapılacak tebliğe uymazsa, incelemeler Şirket kontrol görevlisince tek taraflı olarak yapılıp 

durum bir tutanakla tespit edilir. 

 

Bu gibi inceleme ve araştırmaların giderleri, işlerin eksik, hatalı ve kusurlu olduğunun 

anlaşılması halinde Yükleniciye ait olur. Aksi anlaşılırsa genel hükümlere göre işlem yapılır. 

 

 Sorumluluğu Yükleniciye ait olduğu anlaşılan hatalı, kusurlu ve malzemesi şartnameye 

uymayan işlerin bedelleri, geçici hakedişlere girmiş olsa bile, Yüklenicinin daha sonraki 

hakedişlerinden veya kesin hakedişinden veyahut teminatından kesilir. 
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Yüklenicinin bakım ve düzeltme sorumlulukları 

Madde 22- Taahhüt konusu yapım işinin her türlü sorumluluğu, Garanti süresinin sona 

erdiği tarihe kadar tamamen Yükleniciye aittir. Yüklenici, gerek Yüklenici tarafından temin 

edilen malzemenin şartnameye uygun olmamasından ve gerekse yapım işlerinin kusur ve 

eksiklerinden dolayı, Şirketçe gerekli görülecek bütün onarım ve düzeltmeler ile sürekli bakım 

işlerini kendi hesabına derhal yapmak zorundadır. 

 

Yüklenici bu zorunluluğa uymadığı takdirde, Şirket, kendisinden bir yazı ile 

yükümlülüklerini yerine getirmesini isteyecektir. Bu talimatın Yükleniciye tebliği tarihinden 

başlamak üzere işin özelliğine göre, talimat yazısında Şirketçe daha uzun bir süre verilmemişse, 

Yüklenici 15 (on beş) gün içinde yükümlülüklerini yerine getirmeye fiilen başlamadığı veya 

başlayıp da belirlenen süre içinde teknik gereklerine göre işi bitirmediği takdirde Şirket, söz 

konusu onarım, düzeltme ve bakım işlerini,  bütün giderleri Yükleniciye ait olmak üzere işi 

dilediği usullerle yaptırabilir. Şirket bu işler için Yüklenicinin teminatından veya varsa diğer 

alacaklarından ödeme yapmaya yetkilidir. 

 

Şirket, Yüklenicinin yaptığı işlerde kesin kabul tarihine kadar geçen zaman içinde 

herhangi bir aksaklık gördüğü takdirde, bu aksaklıkları yukarıda belirtildiği şekilde düzelttirip 

onarmakla birlikte, işin niteliğine göre aksaklığı tespit edilen yapım işlerinin kesin kabul 

işlemlerini uygun bir tarihe erteleyebilir. Bu takdirde kabulü ertelenen kısım için, Şirketin 

uygun göreceği bir miktarda teminat alıkonur.  

 

Yapılan işlerde Yüklenicinin kusurundan kaynaklanan ve acilen ele alınması gereken 

aksaklıklar meydana geldiğinde, Yüklenicinin o anda işle ilgilenip konuyu ele alması imkânı 

yoksa bu takdirde Şirket, yazılı olarak haber vermek suretiyle Yüklenici adına bu aksaklığı 

giderir. Yüklenicinin tebligat adresinde bulunamaması veya işe ilgi göstermemesi halinde 

Şirket, Yüklenici hesabına aksaklığı giderip gerekli tedbirleri alır ve Yüklenicinin bu 

uygulamaya itiraz hakkı olmaz. 

 

Yapım işlerinde Yüklenici, yapının fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılmaması, 

hileli malzeme kullanılması ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ve ziyandan, yapının 

tamamı için geçici kabul tarihinden itibaren en az 24 ay olmak üzere kesin kabul tarihine kadar 

sorumlu olacağı gibi,  kesin kabul onay tarihinden  itibaren de on beş yıl süreyle müteselsilen 

sorumludur. Bu zarar ve ziyan genel hükümlere göre Yükleniciye ikmal ve tazmin ettirilir.   

Yüklenici çalışmaları sırasında çevreyi koruyacak şekilde hareket edecektir. Şirket, (eğer 

var ise) yüklenicinin sahada ve kendi yerinde oluşan atıklarını mevzuata uygun şekilde 

toplayarak, geri dönüşümünü/geri kazanımını/bertaraf edilmesini sağladığına dair bilgi ve 

belgeleri talep eder. Yüklenici bu taleplere Şirket tarafından belirtilen süreler içerisinde cevap 

vermek ile yükümlüdür.  

 

Yüklenicinin kusuru dışındaki hasar ve zararlar 

Madde 23- Olağanüstü haller ve doğal afetlerin işyerlerinde ve yapılan işlerde meydana 

getireceği hasar ve zararlar ile sigortalanabilir riskler (all risk) sigorta kapsamında 

bulunduğundan Yüklenici, bu hasar ve zararlar için Şirketten hiçbir bedel isteyemez. Ancak bu 

hasar ve zararlardan meydana gelecek gecikmeler için Yükleniciye gerekli ek süre verilir.  
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Savaş, yurt içinde seferberlik, ayaklanma, iç savaş ve bunlara benzer olaylar veya bir 

nükleer yakıttan kaynaklanan radyasyonlar ve bunlar için alınan önlemler sonucunda meydana 

gelecek riskler gibi sigortalanması mümkün olmayan riskler ile Şirketin işlerin tamamlanmış 

kısımlarını teslim alarak kullanmasından dolayı bu kısımlardan doğacak riskler Şirkete aittir. 

 

 

Yükleniciye ait giderler 

Madde 24- İşin gerçekleştirilmesi için gerekli ve Yüklenicinin yapmak zorunda olduğu 

bazı işlerin karşılığı olan, aşağıdaki bentlerde gösterilen giderlerin tümü, sözleşme veya 

eklerinde kimin tarafından ödeneceği belirtilmemiş ve aksine bir hüküm bulunmamakta ise,  

 

a. Gerek işin yönetimi, gerekse işte kullanılacak her türlü malzeme, araç, makine, taşıt 

vb. nin taşınmaları (teklif birim fiyatlarda yer alanlar bunun dışındadır), bunlar için gerekli 

depo, baraka, hangar, garaj vb. tesislerin yapılması, bunların korunmaları ve sigortaları ile ilgili 

giderler, 

 

b. İşin yerine getirilmesi için, Yüklenici tarafından gerekli görülen bütün hizmet yolları 

ile bunların üzerindeki geçici köprü ve geçitlerin yapım ve bakım giderleri ile kamuya açık 

yollarda iş süresince alınması gerekebilecek tedbirlerin giderleri, 

 

c. Projelerin zemine uygulanması, röleve gibi işler ile Şirket kontrol görevlisi tarafından 

denetim amacıyla istenen her türlü ölçmeler için gerekli araç, malzeme ve personel giderleri,  

 

d. Sözleşmede veya eklerinde belirtilen yükleme ve benzeri teknik test ve deneylerin 

giderleri, 

 

e. Kabul heyetlerinin gerekli gördüğü durumlarda, Yüklenicinin yaptığı işlerle ilgili 

olarak güven sağlamak için yapılacak bütün yükleme ve benzeri test ve deneylerinin giderleri, 

 

 f. Şantiye hizmetleri için gerekli enerji ve suyun (yapının bünyesine giren su ve enerji 

bunun dışındadır) sağlanması, taşınması ve dağıtılması için gerekli tesislerin yapılması ve 

bunlarla ilgili işletme giderleri, 

 

g. Şirket kontrol görevlisinin işin durumunu, ilerlemesini göstermek ve tespit etmek 

üzere, iş süresince gerekli göreceği zamanlarda ve belirleyeceği yeterli görünümlerde çekilecek, 

işin değişik aşamalarını gösterir görsellerin ve dijitallerinin giderleri, 

 

h. Yapım faaliyetlerinde kullanılacak her türlü araç, makine ve ekipmanların test, 

muayene, kalibrasyon ve doğrulama giderleri, 

 

ı. Yapım faaliyetleri kapsamında ihtiyaç duyulabilecek çevresel tedbir ekipman giderleri 

(absorban malzeme, hazneli palet, atık konteyneri vb.), 

 

 Yükleniciye aittir. 
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Ataşmanlar ve ilgili diğer kayıtlar  

Madde 25- İşyerlerinde, yapılan işlerin bütün ayrıntılarını günü gününe kayıt altına 

almak için, örneklerine göre şantiye günlük defteri, röleve ve ataşman defterleri, bunlarla ilgili 

benzer belgeler Yüklenici ile birlikte Şirket kontrol görevlisi tarafından tutulur. Yüklenici bu 

defterleri ve ilgili belgeleri imzalamak zorundadır. Bunlardan imzalı birer kopya Yükleniciye 

verilir. 

 

Yüklenici bu belgeleri imzalamış olmakla içindekileri ve yapılan hesapların doğruluğunu 

kabul etmiş olur. İmzalamaz ise veya ihtirazi kayıtlar altında imzalarsa karşı görüşlerini yazılı 

olarak bildirmesi için,  belgelerin kendisine gösterildiği tarihten başlamak üzere, beş (5) gün 

süre verilir. Bu süre içinde karşı görüşlerini yazı ile bildirmezse belgelerin içinde kayıtlı 

hususları kabul ve imza etmiş sayılır. Bu sonucu tespit eden bir tutanak düzenlenir.  

 

İşin süresi ve sürenin uzatılması 

Madde 26- İşin, sözleşmesinde belirlenen zamanda tamamlanıp geçici kabule hazır hale 

getirilmemesi durumunda, gecikilen her takvim günü için sözleşmesinde öngörülen günlük 

gecikme cezası uygulanır. 

 

Sözleşmesinde belirtilen mücbir sebepler ve/veya Şirketin sebep olduğu hallerden dolayı, 

işte sorumluluğu Yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi halinde, durum 

Şirketçe incelenerek işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre işin bir kısmına 

veya tamamına ait süre uzatılabilir. 

 

Yüklenicinin, sürenin uzatılmasını gerektiren hallerin meydana geldiği tarihten sonra 

mümkün olan en kısa sürede (En fazla yirmi gün içinde), Şirkete yazılı olarak bildirimde 

bulunması ve yetkili merciler tarafından usulüne göre düzenlenmiş belgelerle mücbir sebebin 

meydana geldiğini tevsik etmesi zorunludur. Yüklenici bildiriminde, iş üzerinde gecikmeye yol 

açtığını düşündüğü sebeplerin ayrıntılarını, işin süresinin ne kadar uzatılması gerektiğini 

belirtecektir. Uzatılacak sürenin tespiti o anda mümkün değilse bunun da sebeplerini ayrıca 

belirtecek, durumun netlik kazanmasından sonra istediği süre uzatımını da ayrı bir yazı ile 

derhal bildirecektir. Ancak Şirketin sebep olduğu süre uzatımını gerektiren gecikmelerde, 

Yüklenicinin yazılı bildirimde bulunma şartı aranmaz. 

 

Zamanında yapılmayan yazılı bildirimler dikkate alınmaz ve Yüklenici müracaat süresini 

geçirdikten sonra süre uzatımı talebinde bulunamaz.  

 

İşin tamamlanması için sözleşmesinde tespit edilen tarih veya süre haricinde başkaca 

kayıt bulunmayan işlerde, havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan devresi ile resmi 

tatil günleri göz önünde tutularak iş bitim tarihi veya süresi belirlenmiş sayılacağından, 

Yüklenici, çalışmadığı bu gibi günleri öne sürerek süre uzatılması isteğinde bulunamaz. Ancak 

süre uzatımlarında, yapılacak işin özelliğine göre çalışılamayacak günlerde dikkate alınarak 

verilecek süre belirlenir. 

 

ALTINCI  BÖLÜM 

Demontaj ve Söküm İşleri 
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Mevcut tesislerin demontajı ve sökülmesi 

Madde 27- Projeler ve saha çalışmaları kapsamında sökülmesi gereken ve Yükleniciye 

söktürülen mevcut şebeke ve yapılardan çıkacak malzemenin, yeniden değerlendirilmesi ve 

gerektiğinde kullanılabilmesi için kontrol görevlisinin onay vermesi gereklidir ve bu 

malzemelerin yüklenici şantiyesinde bulunan atık geçici depolama alanına veya Şirket in atık 

geçici depolama alanına götürülmesi, inşaat ve yıkıntı atıklarının ise Belediyelerce izinli 

Hafriyat Döküm sahalarına götürülmesi gereklidir. “Hafriyat Toprağı, İnşaat Ve Yıkıntı 

Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği kapsamında Hafriyat toprağı üretenler ile faaliyetleri sonucu 

2 tondan fazla atık oluşumuna neden olacak  inşaat/yıkıntı atığı üreticileri, mücavir alan sınırları 

içinde belediyeye, büyükşehir belediyesi olan yerlerde ilgili ilçe belediyesine, mücavir alan 

sınırları dışında ise mahallin en büyük mülki amirine müracaat ederek "Atık Taşıma ve Kabul 

Belgesi" almak zorunluluğu vardır. Bu sebeple yukarıda belirtilen faaliyetlerde kullanılan 

araçlarda atık taşıma ve kabul belgesi alınması gerekir. Talep edilmesi durumunda Yüklenici 

ilgili belgeleri Şirkete teslim eder.   Hafriyat alanına götürülecek inşaat ve yıkıntı atıklarının 

yüklenmesi ve taşınması sırasında tozumaya neden olmaması için nemlendirme yapılmalı, araç 

damperleri taşıma sırasında kapatılmalıdır.  Yüklenici, izinli hafriyat döküm alanına götürülen 

atıklara ilişkin teslim edildiğine dair belgeyi saklar. Yüklenici, hafriyat ve döküm işlemleri ile 

ilgili belediyenin belirlediği tüm şartları, öğrenmek, usulüne uygun olarak yerine getirmekle 

yükümlüdür. Oluşabilecek tüm masraflar (GPS takip cihazı, ruhsat vb.)  Yüklenici tarafından 

karşılanacaktır.  

 

Bu söküm işlemleri için birim fiyat teklif cetvelinde yazılı bedeller ödenir. Eğer birim 

fiyat teklif cetvelinde bu söküm işlemleri için iş kalemi öngörülmemiş ve bir bedel konmamışsa, 

bu işlerin bedeli, 19’uncu madde hükümlerine göre Yükleniciye ödenir. 

 

Kazı ve söküm işlemlerinde bulunan değerli eşya 

Madde 28- Devlete ait yerlerde yapılan kazılarda ve söküm sırasında elde edilen 

malzeme için Şirket Şans Eseri Buluntu Prosedür’üne uygun şekilde işlem yapılacaktır. 

Bulunacak kültür değerleri, değerli eşya ve sanat eserleri Devlete aittir. Bu gibi eşyayı çıkarmak 

için gerektiği takdirde Yüklenicinin yapacağı, Şirketçe kabul edilecek giderler kendisine 

ödenir. 

 

Bu gibi eşya ve sanat eserlerinin meydana çıkmasında, Yüklenici derhal DAM_P001 Şans 

Eseri Buluntu Prosedürü ne göre çalışma bölgesindeki bütün faaliyetleri durdurur, DAM_F002 

Şans Eseri Buluntu Formunu doldurur ve bu prosedürdeki gereklilikleri yerine getirir.   

 

Kazılardan veya Şirkete ait söküm işlerinden  çıkarılan malzeme 

Madde 29- İşin sözleşmesinde veya eklerinde gösterilenler dışında kazılardan veya 

Şirkete ait yapıların söküm işlerinden  çıkacak malzemenin işte kullanılmasını Şirket kontrol 

görevlisi uygun görürse, Yüklenici bu gibi malzemeyi kullanmak zorundadır. 

 

Bu türden malzeme için ihzarat bedeli ödenmez.  Yetkili ve ilgili kurumlardan alınan 

izinler doğrultusunda yapılan kazı, hafriyat çıkarılması ve dökümü benzeri işler için izin alınan 

kurumların mevzuatı uygulanacaktır. Söz konusu işlemler için doğacak tüm masraflar 

Yükleniciye aittir.  
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YEDİNCİ BÖLÜM 

Yüklenicinin Çalıştırdığı Personel 

 

Çalışanların hakları ve çalışma şartları 

Madde 30- Yüklenici, yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine uygun olarak, işe aldığı 

her işçiye, personele ve teknik elemana, bunların adını ve soyadını, işe giriş tarihini, ücretini ve 

ücretin ödeneceği tarihi gösteren, kendisi veya vekili tarafından imzalanmış usulüne uygun bir 

karne vermek zorundadır. 

 

Ücret miktarı ve ödeme tarihi değişmedikçe bu karne geçerli sayılır. Değişiklik olduğu 

takdirde Yüklenici çalışanlarına verdiği karneyi bu esasa göre, yedi gün içinde değiştirmek 

zorundadır. Bu yeni karnede önceki bilgilere ilave olarak yeni karnenin geçerlik tarihi mutlaka 

yazılır. 

 

Şirket kontrol görevlisi ve yetkilileri iş yerinde çalışanlar arasında Yüklenici veya alt 

Yükleniciler tarafından ücretleri ödenmeyenlerin bulunup bulunmadığını kontrol ederek 

ücretleri ödenmeyen varsa Yükleniciden ve alt Yüklenicilerden istenecek bordrolara göre bu 

ücretlerin Yüklenici hakedişinden ödenmesini sağlayacaktır. 

 

Bunun için Yüklenicinin hakediş istemesi üzerine bu istek ve hakedişin ödeneceği tarih 

(yaklaşık olarak), 4857 sayılı İş Kanunu'nun 36 ncı maddesinde yazılı olduğu şekilde ilan 

olunur. İlanın yapıldığı, Şirket kontrol görevlisinin ve Yüklenici veya vekili ile işçi 

temsilcisinin imzaladıkları bir tutanakla tespit edilerek bu tutanağın bir sureti hakedişin ödeme 

yerine gönderilir. 

 

Yükleniciden alacağı olan işçi, personel ve teknik elemanlar, ilan tarihinden başlamak 

üzere bir hafta içinde Şirket kontrol görevlisine başvurabilirler. 

 

Alacaklar, hakediş raporunun düzenlendiği tarihten önceki (işçi ücretleri ödeme günü 

öncesindeki) günler için belirlenmiş sayılır. Bu tür alacakların üç aylık tutarından fazlası 

hakkında Şirkete herhangi bir sorumluluk düşmez. 

 

Bildirilen alacak iddiaları, Yüklenici veya alt Yüklenicinin kayıtları ile varsa puantaj ve 

daha önceki hesap pusulalarından incelenip anlaşmaya varılan miktarların (üç aylık ücret 

tutarını geçmemek üzere) Yüklenici tarafından bordroya bağlanması sağlanır ve bu bordrolar 

hakediş raporu ile birlikte ödeme yerine gönderilir. 

 

Yüklenicinin hakedişinin ödenmesi gereken kısmından indirilen bu bordro tutarı ayrı bir 

çekle ödeme biriminin ilgili mutemedine verilir ve bordroda gösterilen alacaklar ilgililere Şirket 

kontrol görevlisi, Yüklenici veya vekili ile işçi temsilcisinin önünde ödenir, bu husus ayrıca bir 

tutanakla tespit olunur. Yapılacak tebligata rağmen Yüklenici veya vekili ödemede hazır 

bulunmazsa bu husus tutanakta belirtilir. 

 

Yüklenicinin iş verdiği alt Yüklenicilerin gündelikçi, haftalıkçı veya aylıkçı olarak 

işyerinde çalıştırdığı işçi, personel ve teknik elemanların tamamı da Yüklenicinin elemanları 

hükmünde olup bunların ücretlerinin ödenmesinden de doğrudan doğruya Yüklenici 
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sorumludur. Yüklenici, bunların ücretleri hakkında da aynen kendi elemanları gibi ve yukarıda 

belirtildiği şekilde işlem yapmak zorundadır. 

 

Personel alacaklarının kontrol edilebilmesi için Yüklenici, teknik ve idari personeli ile 

işçilerine yaptığı ödemelerin bordrolarından birer suretini, bordroların düzenlenme tarihinden 

başlayarak en çok bir ay içinde, Şirket kontrol görevlisine verecek ve bu bordrolarda teknik ve 

idari personel ile işçilerin sanatları ve çalıştıkları yerler, ad ve soyadları ile doğum yerleri ve 

tarihleri belirtilecektir. 

 

Bordrolarda Yüklenicinin veya vekilinin imzası bulunacaktır. 

 

Bu tür alacakların tümü para ile ödenir. Para yerine kısmen de olsa marka veya başka bir 

şeyin kullanılması usulü, Yüklenicinin kantinlerinde paradan başka herhangi bir şeyin para 

yerine kullanılması yasaktır. 

 

Yüklenici çalıştırdığı işçilerin, bu işkolunda veya meslekte aynı veya benzer iş için toplu 

sözleşme veya mevzuatla kabul edilenlerden daha az elverişli olmayan şartlarda çalışmalarını 

ve ücret almalarını sağlayacaktır. Ücret, yan ödeme ve çalışma şartlarının toplu sözleşme veya 

mevzuatla tespit edilmemiş olması halinde Yüklenici, en yakın ve uygun bir bölgedeki işkolu 

veya meslekteki aynı veya benzer bir iş için toplu sözleşme veya mevzuatla tespit edilenlerden 

veya Yüklenicinin bulunduğu işkolu ve meslekteki benzer işverenlerin verdiği genel seviyeden 

daha az elverişli olmayan ücret, yan ödeme ve çalışma şartlarını sağlayacaktır. Yüklenici, varsa 

alt Yükleniciler bu çalışma şartlarının sağlanması için gerekli tedbirleri alacaktır. 

 

Yüklenicinin yukarıdaki paragrafta açıklanan çalışma şartlarına uymaması veya bu 

şartları uygulamaması halinde 43 üncü madde hükümleri uygulanır. 

 

Çalışanların sağlık işleri 

Madde 31- Yüklenici bütün giderleri kendisine ait olmak üzere hizmetinde çalışanlar 

için, gerek teker teker ve gerekse topluca yaşadıkları ve çalıştıkları yerlerde, yürürlükte olan 

sağlık ve güvenlik mevzuatı hükümlerine uygun olarak her türlü sağlık önlemlerini almak ve 

çalışanların bulundukları şartlara göre sağlıklı bir şekilde yiyip içmeleri, yatıp kalkmaları ve 

yıkanmaları, hastalıklardan korunmaları, hastalık veya bir kaza halinde tedavileri konularında 

ilgili mevzuat hükümlerine uymak zorundadır. Ayrıca işe alımlarda her çalışan için işin tehlike 

sınıfı dikkate alınarak gerekli sağlık raporlarını alıp işe başlamadan önce Şirkete ibraz 

edecektir. 

 

 

 

Çevre Sağlığı ve İş Sağlığı ve Güvenliği 

Madde 32- 

a-Çevre sağlığı: Yüklenici yukarıda belirtilen yükümlülüklerinin yanında kendi 

personelinin sağlığından sorumlu olacak ve sağlıklı yaşam koşulları sağlamak için gerekli her 

türlü önlemi alacaktır. Yüklenici kendi personelinin kullandığı yatakhaneler, yemekhaneler ve 

müşterek dinlenme yerlerini temiz bulunduracak, personelin beslenmesi için alınan ve 

depolanan yiyecek malzemelerinin bozulmaması için gerekli önlemleri alacaktır. Yüklenici 
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ayrıca geçici tesisler çevresinde ve inşaat alanlarında değişik yerlerde tuvalet sağlayacak ve 

bunların temiz ve bakımlı tutulması için gereken önlemleri alacaktır. Bu tesislerin temizliği ve 

sağlık koşullarına uygunluğundan Yüklenici sorumlu olacaktır. Ayrıca, ilgili T.C Mevzuatları 

uyarınca yüklenici şantiyesinde evsel atıksu için toplama sistemi veya kanalizasyon sistemi 

kuracak veya var olan kanalizasyona bağlantısı sağlanacak ve tüm bu sistemin bakımını 

sağlayacaktır. İlgili Belediyeden Kanalizasyon bağlantısı olan şantiyeler için Kanal Bağlantı 

İzni, kanalizasyon bağlantısı olmayan şantiyeler için fosseptik konusunda görüş alınmalıdır. 

İşyerinin tamamında oluşan evsel atıklar eğer belediye tarafından teslim alınmıyorsa kapalı 

araçlarla toplanacak; yerel ve mülki yönetimlerin göstereceği evsel atık depolama alanlarına 

teslim edilecektir.  

 

Yüklenici T.C. Çevre Mevzuatı kapsamında yayınlanan (kanun, tüzük, yönetmelikler 

vb.) yükümlülükleri yerine getirecektir. Ayrıca Yüklenici faaliyet kapsamında yapılan işlemler 

sırasında oluşacak atıkları en aza indirmeyi ve olumsuz etkilerini ortadan kaldırmayı (biyolojik 

çeşitlilik ve ekosistem üzerine olumsuz etki vb.) gözetecektir. Oluşması muhtemel tüm 

tehlikeli/tehlikesiz atıklara IM_P016 Atık Yönetimi Prosedüründe belirtilen hususlar 

doğrultusunda muamele edecektir. 

 

Tüm çevre kazası ve olaylarına ilişkin kayıtlar tutulacak ve kaza veya olayın meydana 

gelmesinden itibaren en geç 24 saat içerisinde yazılı olarak Anlık Olay/Kaza Bildirim Formu 

ile Şirket’e bildirecektir. 

 

Yüklenici sözleşme süresi boyunca tüm çalışanlarına çevre bilinçlendirme (atık yönetimi, 

çevre yönetimi vb.) eğitimi verecektir. Şirket gerekli gördüğü takdirde yüklenicinin belirlediği 

sorumlulara çevre bilinçlendirme eğitimi verebilir. Eğitim alan sorumlu kişilerin, diğer 

yüklenici çalışanlarına bu eğitimleri aktarması beklenir.   

 

Bu işler için yapılacak her türlü harcamalar ihale fiyatlarına dâhil kabul edilecek ve bunlar 

için ayrıca bir ödeme yapılmayacaktır. 

  

b)İş Sağlığı ve Güvenliği: Yüklenici; kanunlarda, tüzüklerde ve yönetmeliklerde 

öngörülen her türlü önlemin Şirket Yüklenici İş Sağlığı ve Güvenliği Şartnamesi, Şirket Hizmet 

Tedarikçilerinin Yönetimi Prosedürü ve eklerinde belirtilen hususların yanında, o işyerinde iş 

güvenliğini sağlamak için gerekli olan ve bilimin, tecrübenin, teknolojinin imkan verdiği her 

türlü önlemi mevzuatta hükme bağlanmamış olsa da almakla yükümlüdür. Bu amaçla Yüklenici 

İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği organizasyonu kurmak iş kazası ve meslek hastalığı risklerini 

tespit etmek ve bunlara karşı tedbir alınmasını sağlamak zorundadır. Yüklenici tarafından 

sahada bulunabilecek birden fazla alt Yüklenici faaliyetlerinin birbirini olumsuz etkilememesi 

ve sağlık ve güvenlik konularında güvenlik ve koruma prensiplerinin uygulanmasında 

koordinasyonu sağlayacak, sağlık ve güvenlik planının hazırlanmasını ve uygulanmasını 

koordine edecek, işyerinde güvenli bir şekilde çalışılmasını sağlamak üzere gerekli kontrollerin 

yapılmasını koordine edecek, iş sağlığı ve güvenliği konularında bilgili bir İş Sağlığı ve 

Güvenliği Uygulama Koordinatörü görevlendirecektir( Tehlike sınıfına uygun grupta iş 

güvenliği uzmanı belgesine sahip olacaktır.)  Anılan Koordinatör, yapacağı risk 

değerlendirmesi sonucu varlığı tespit edilen iş kazası ve meslek hastalığı risklerini ve konuya 

ilişkin mevzuat hükümlerini dikkate alarak alınması gereken tedbirleri içeren bir sağlık ve 

güvenlik planı hazırlayacaktır. Hazırlanacak planda iş sağlığı ve iş güvenliği konusunda 

firmaların mevcut yönetim sistemlerine ait dokümanların yanı sıra söz konusu yapım projesinde 

münhasıran ortaya çıkacak riskler ve bunlara karşı alınması gerekli tedbirler ile sahada meydana 
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gelebilecek deprem, sel, hortum, vb. doğal afetler ve yangın, sabotaj, terörist saldırı gibi iş 

akışını tehdit eden durumlara karşı alınacak önlemleri kapsayan bir acil durum planının yer 

alması zorunludur. 

 

Yüklenici, işin devamı sırasında işyerinde yapılacak çalışmalar nedeniyle, işçiler ve kendi 

adına çalışanlar ile çevre halkının kazaya uğramalarını, zarar görmelerini ve işlerde zarar ve 

hasar meydana gelmesini önleyici tedbirlerin alınmasını sağlayacaktır. 

 

Yüklenici ve alt yükleniciler , çalışanlara işyerinde kullanılan araç, gereç ve makinelerle 

patlayıcı maddelerin yol açabileceği kazalardan korunma usulleri ve tedbirleri konusunda 

gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimini verecektir. Yüklenici, kendi ve alt yüklenici işçilerinin 

yapacağı iş ve kullanacağı ekipman ve malzeme ile ilgili iş güvenliği eğitimi almadan, gerekli 

kişisel koruyucu malzeme ile teçhiz edilmeden çalıştırılmamasından sorumludur. 

 

Çalışanların kazaya uğramaları 

Madde 33- Yüklenicinin 7 inci madde hükümlerine göre tedbirler almasına rağmen 

olabilecek kazalarda, Yüklenicinin işçi ve personelinden kazaya uğrayanların tedavilerine 

ilişkin giderlerle kendilerine ödenecek tazminat Yükleniciye aittir. Ayrıca işçi ve personelden 

iş başında veya iş yüzünden ölenlerin defin giderleri ile ailelerine ödenecek tazminatlarda 

Yüklenici tarafından karşılanır.  

 

Yüklenici bu hususta, yürürlükte bulunan genel hükümlere ve Sedaş Hizmet 

Tedarikçilerinin Yönetimi Prosedürü ve eklerinde belirtilen hususlara uyacaktır. 

 

Yüklenici tarafından kendi işçileri ve alt yüklenici işçilerinin karışacakları güvenlik ve 

sağlık konularında kayıplı ve kayıpsız tüm kaza ve olaylara ilişkin kayıtlar tutulacak ve kaza 

veya olayın meydana gelmesinden itibaren en geç 24 saat içerisinde yazılı olarak idareye 

bildirecektir. Kaza halinde en kısa sürede idareye sözlü olarak haber verilecek; gerektiğinde 

Yüklenici, kanunun emrettiği süre içinde yetkili kurumlara yasal bildirimler yapacak ve yapılan 

yazılı bildirimin bir örneği idareye sunulacaktır.(SEDAŞ tarafından verilen örneğe uygun 

olarak bildirim yapılacaktır) 

 

Çalışanların yiyeceği ve içeceği 

Madde 34- Yüklenici, işe aldığı işçi ve personelin, özellikle şehirden uzak yerlerde, 

yiyeceğini ve içeceğini sağlamak üzere gereken bütün tedbirleri almak zorundadır. Ancak bu, 

hiçbir şekilde zorlama halini almayacak ve çalışanların dilediği herhangi bir yerden yiyeceğini 

ve içeceğini temin etme hususundaki serbestlikleri bozulmayacaktır. Ayrıca Yüklenici, işyeri 

çevresinde satıcıların da bulunmasını engellemeyecektir. 

 

Yüklenicinin işyerinde satacağı her türlü yiyecek ve içeceklerin fiyatları, işyerine yakın 

perakende satış fiyatlarından hiçbir suretle fazla olmayacaktır. 

 

Yüklenicinin çalıştırdığı kişilerin uygunsuzlukları 

Madde 35- Yüklenicinin teknik ve yönetici personeli ile hizmetli, işçi ve alt Yüklenicileri 

arasında her ne şekilde olursa olsun, iş başında bulunmasına engel durumları tespit edilenler, 

Yüklenici tarafından derhal iş başından uzaklaştırılır. 
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SEKİZİNCİ BÖLÜM 

Hakediş Raporları 

Geçici hakediş raporları 

Madde 36- Yüklenici tarafından yapılan işlerin bedelleri,   

a) Birim fiyat esasına göre yaptırılan işlerde; 

Sözleşmeye ekli SEDAŞ Birim bedelleri ve SEDAŞ Birim Bedel listelerinde yer almayan 

inşaat işleri için 2023 yılı SEDAŞ birim bedelleri üzerinden yazılı veya sonradan düzenlenen 

yeni birim fiyatlar ile metrajlarından hesaplanan iş kalemi miktarlarının çarpımı üzerinden 

hesaplanan tutardan sözleşmede belirtilen orana göre hesaplanan indirim düşüldükten sonra 

hesaplanan tutardan, sözleşmedeki kayıtlara ve ilgili kanunlara göre yapılacak kesintiler de 

çıktıktan sonra, sözleşmenin ödemeye ilişkin hükümleri çerçevesinde kendisine ödenir. 

 

Sözleşme eki birim fiyat teklif cetvelinde herhangi bir iş kaleminin öngörülmüş ve birim 

fiyatının gösterilmiş olması Yükleniciye, mutlaka o nev’i işi yapma hakkını vermez.  

 
Keşif özetinde öngörülen miktarlar sadece tahmini miktarlardır ve Yüklenicinin, 

Sözleşme çerçevesindeki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıyla yapacağı işlerin 

gerçek ve doğru miktarları olarak dikkate alınamazlar. Bu miktarların artma veya 

eksilmesinden dolayı Yüklenici Sözleşme birim fiyatlarında değişiklik ya da ek ödeme talep 

edemez. 

 

Yüklenicinin yaptığı işler ile ihzarattan doğan alacakları, metrajlara göre hesaplanarak 

sözleşme hükümleri uyarınca kesin ödeme niteliğinde olmamak ve kazanılmış hak sayılmamak 

üzere geçici hakediş raporları ile ödenir. Yüklenici, Şirketin isteği halinde, kesin hesapları da 

Şirket kontrol görevlisinin denetimi altında işe paralel olarak yürütmek zorundadır. Bu halde, 

geçici hakediş raporlarının düzenlenmesinde, bitmiş iş kısımları için kesin metrajdaki miktarlar 

dikkate alınır. 

 

Hakediş raporlarının düzenlenmesi aşağıdaki esaslara göre yapılır. 

 

Geçici hakediş raporları Yüklenicinin başvurusu üzerine, sözleşme veya eklerinde aksine 

bir hüküm bulunmadıkça ayda bir defa düzenlenir. Yüklenici başvurmadığı takdirde Şirket, en 

çok üç ay içinde, tek taraflı olarak hakediş düzenleyebilir. Gelecek yıllara sari olmayan 

sözleşmelerde yaptırılan işler için, son hakediş raporu bütçe yılının sonuna rastlayan ayın 

yirminci günü düzenlenir. 

 

İşe başlanıldığı tarihten itibaren meydana getirilen işlerin miktarı Şirket kontrol görevlisi 

tarafından Yüklenici veya vekili ile birlikte ölçülür ve bulunan miktarlar sözleşmedeki esaslara 

uygun olarak hakediş raporuna dahil edilir.   

 

Düzenlenen hakediş raporunun işleme konulabilmesi için, Yüklenici veya işbaşında 

bulunan vekili tarafından imzalanmış olması gereklidir. Yüklenici veya vekili, bildirilen günde, 

hakedişe esas ölçülerin alınmasında hazır bulunmazsa Şirket kontrol görevlisi ölçümleri tek 
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başına yaparak hakediş raporunu düzenler ve Yüklenicinin bu husustaki itirazları kabul 

edilmez. 

 

Hakediş raporu düzenlendikten sonra bir hafta içinde Yüklenici raporu imzalamazsa 

Şirket kontrol görevlisi, hakediş raporunu Şirkete gönderir ve rapor Yüklenici tarafından 

imzalanıncaya kadar Şirket’te hiçbir işlem yapılmaksızın bekletilir. Yüklenici hakediş 

raporlarını zamanında imzalamamış olursa ödemede meydana gelecek gecikmeden dolayı 

hiçbir şikayet ve istekte bulunamaz. 

 

Hazırlanan ve iki tarafça imzalanmış bulunan geçici hakediş raporu, tahakkuk işlemi 

yapılıncaya kadar, yetkili makamlar tarafından düzeltilebilir. Ancak bu düzeltme sırasında eski 

rakam ve yazıların okunabilir şekilde çizilmiş olarak hakediş raporunda bulunması ve düzeltme 

yapan yetkililerin imzasını taşıması gereklidir. Ancak bu düzeltmeler yeniden sayfa 

düzenlemeyi gerektirecek ölçüde fazla ise, esas sayfa üzerinde düzeltmenin yapıldığına ilişkin 

açıklama bulunmak şartı ile yeniden ayrı bir sayfa düzenlenip hakediş raporuna eklenir. 

 

Yüklenicinin geçici hakedişlere itirazı olduğu takdirde, karşı görüşlerinin neler olduğunu 

ve dayandığı gerçekleri, Şirkete vereceği ve bir örneğini de hakediş raporuna ekleyeceği 

dilekçesinde açıklaması ve hakediş raporunun "Şirkete verilen ........tarihli dilekçemde yazılı 

ihtirazı kayıtla" cümlesini yazarak imzalaması gereklidir. Eğer Yüklenicinin, hakediş 

raporunun imzalanmasından sonra tahakkuk işlemi yapılıncaya kadar, yetkililer tarafından 

hakediş raporunda yapılabilecek düzeltmelere bir itirazı olursa hakedişin kendisine ödendiği 

tarihten başlamak üzere en çok (10) on gün içinde bu itirazını dilekçe ile Şirkete bildirmek 

zorundadır. Yüklenici itirazlarını bu şekilde bildirmediği takdirde hakedişi olduğu gibi kabul 

etmiş sayılır. 

 

Her hakediş tutarından, bir evvelki hakediş tutarı çıkarıldıktan sonra kalan miktara 

Şirketçe ilgili mevzuata göre hesaplanacak Katma Değer Vergisi eklendikten sonra bulunan 

miktardan sözleşmede yazılı kesintiler, varsa Yüklenicinin Şirkete olan borçları ve cezalar ile 

kanunen alınması gereken vergiler kesilir. Hakediş raporu, Yüklenici veya vekili tarafından 

imzalandığı tarihten başlamak üzere en geç sözleşmesinde yazılı sürenin sonunda, eğer 

sözleşmede bu hususta bir kayıt yoksa otuz gün içinde tahakkuka bağlanır. Şirket ödeme planına 

göre ödeme yapılır. 

 

b) Anahtar teslimi götürü bedel esasına göre yaptırılan işlerde; 

 

Bu işlerin hakediş raporları, sözleşmesinde ve eklerinde yazılı esaslara göre düzenlenir. 

Bu hakediş raporlarının imzalanma, düzeltme ve ödemeleri yukarıda (a) bendinde yazılı 

hükümlere göre yapılır.  

 

Gerek bu madde hükümlerine göre geçici hakediş raporlarının gerekse 37 inci madde 

hükümlerine göre kesin hesapların ve kesin hakediş raporunun hazırlanması ve gerekli 

ölçmelerin ve bunlarla ilgili diğer hizmetlerin yapılması için Yüklenici, yeterli sayıda işçi ve 

personeli bedelsiz olarak Şirket kontrol görevlisinin emrine verir. 

 

Kesin hakediş raporu ve hesap kesilmesi  
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Madde 37- Birim fiyat esaslı sözleşmelerde, işin geçici kabulü yapıldıktan sonra,  kesin 

hakediş raporunun düzenlenmesine esas olacak kesin metraj ve hesapların tamamlanmasına 

başlanır. Yüklenicinin kesin hakediş raporunun düzenlenmesinde geçici hakediş raporlarındaki 

rakamlara itibar edilmez ve kesin metraj ve hesaplar sonucunda bulunan miktarlar esas alınır.   

 

Keşif özetinde öngörülen miktarlar sadece tahmini miktarlardır ve Yüklenicinin, 

Sözleşme çerçevesindeki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıyla yapacağı işlerin 

gerçek ve doğru miktarları olarak dikkate alınamazlar. Bu miktarların artma veya 

eksilmesinden dolayı Yüklenici Sözleşme birim fiyatlarında değişiklik ya da ek ödeme talep 

edemez. 

 

Kesin metraj ve hesaplarının yapıldığı sürece Yüklenici veya vekili hesapların yapıldığı 

yerde bulunmak zorundadır. 

 

Şirket kontrol görevlisi, Yüklenici veya vekili ile birlikte işin gidişine paralel olarak daha 

önce hazırlanıp karşılıklı imzalanmış bulunan kesin metraj ve hesapları ve işin gidişine paralel 

hazır olmayanları, yine birlikte tamamlayıp imzalayarak geçici kabul tarihinden başlamak üzere 

en çok altı ay içinde Şirkete teslim etmek zorundadır. Bu hesapların yapılması sırasında 

Yüklenici veya vekili tarafından yapılmış ve fakat Şirket kontrol görevlisince çözüme 

bağlanamamış itirazlar varsa bunlar da incelenmek üzere hesaplarla birlikte Şirkete verilecektir. 

 

Kesin metraj ve hesapların düzenlenmesi sırasında Yüklenici veya vekili, Şirket kontrol 

görevlisinin yazılı tebliğine rağmen hazır bulunmadığı takdirde, Şirket kontrol görevlisi 

hesapları tek taraflı olarak hazırlar ve geçici kabul tarihinden başlamak üzere en çok altı ay 

içinde Şirkete teslim eder. Bu aşamada Yükleniciye, hazırlanmış bu kesin metraj ve hesapları 

altmış gün içinde incelemesi için tebligat yapılır. Yüklenici incelemesini daire dışında yapmak 

isterse kesin metraj ve hesapların asıl olmayan suretlerinden bir takımı kendisine verilir. 

Yüklenici kesin metraj ve hesapları inceleyip itirazsız imzalarsa hesapların Şirketçe 

incelenmesine başlanır. 

 

Anahtar teslimi götürü bedel sözleşmelerde ise, kesin hakediş raporu düzenlenmesine işin 

geçici kabulü yapıldıktan sonra başlanır ve sözleşme ve eklerinde öngörülen hükümler 

çerçevesinde kesin hesap işlemleri gerçekleştirilir. 

 

Gerek birim fiyat sözleşmeli işlerde gerekse anahtar teslimi götürü bedel işlerde; 

Yüklenicinin kesin hesaplara itirazı varsa aynı inceleme süresi içinde Şirkete yazılı olarak 

bildirmek zorundadır. Böyle yapmadığı takdirde kesin hesapla ilgili bütün belgeleri kayıtsız 

kabul etmiş sayılır ve bundan sonra bu hususta yapılacak herhangi bir itiraz dikkate alınmaz. 

 

Şirket kontrol görevlisi belirtilen süre içinde kesin hesapları Şirkete teslim etmediği 

takdirde, Yüklenici kendi hazırladığı kesin hesapları Şirkete vererek incelenmesini ve 

onaylanmasını isteyebilir. 

 

Her üç durumda da Şirketler teslim aldıkları kesin hesapları, teslim tarihinden başlamak 

üzere en çok altı ay içinde inceleyip onaylarlar. Aksi halde Yüklenici, varsa itirazlarında haklı 

sayılacağı gibi, kesin hakediş raporunun düzenlenmesini de isteyebilir. 
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Yüklenicinin, kesin hesapların yapılışında hazır bulunmayıp sonradan altmış günlük 

sürede hesapları incelemesi halinde, Şirketin altı aylık inceleme süresi, Yüklenicinin 

incelemeyi bitirdiğini Şirkete yazılı olarak bildirdiği tarihten başlar. 

  

Kesin hesapların Şirkete tesliminden sonra Şirketçe incelenmesi sırasında yapılabilecek 

değişikliklere Yüklenicinin bir itirazı olursa itirazlarının yerlerini de açık seçik belirtmek 

suretiyle bu husustaki karşı görüşlerinin neler olduğunu ve dayandığı gerekçeleri 36 ıncı 

maddedeki usuller çerçevesinde dilekçe ile Şirkete bildirir. 

 

Hesap kesme işleminde, gerçekleştirilen bütün işlerin kesin hakediş raporuna geçirilen 

bedelinden iş sırasında geçici hakediş raporları ile ödenen miktarlar düşülür. Daha sonra 36ıncı 

maddede açıklanan geçici hakediş ödeme usulleri çerçevesinde, hakedişe yapılan ek ve 

kesintilerden sonra kalan tutar Yükleniciye veya vekiline ödenir. 

 

Hesap kesme işlemi sonucunda, Yüklenici Şirkete borçlu kaldığı takdirde, borcu genel 

hükümlere göre tasfiye edilir. Kesin metraj ve hesapların yapılıp onaylanmasına ve kesin 

hakedişin düzenlenmesine ait yukarıdaki süreler, ancak mücbir sebeplerle, ihale yetkilisinin 

onayı ile yeteri kadar uzatılabilir. Bu onay yetkisi alt kademelere verilmez. 

 

DOKUZUNCU BÖLÜM 

Kabul İşlemleri 

 

Geçici kabul  

Madde 38- Sözleşme konusu iş tamamlandığında, Yüklenici Şirkete vereceği dilekçe ile 

(faksla da olabilir) geçici kabul isteğinde bulunur. Yapılan işler, Şirketçe verilecek talimat 

üzerine Şirket kontrol görevlisince ön incelemeden geçirilir. Ön inceleme sonucunda işin 

sözleşme ve eklerine uygun olarak tamamlandığı ve kabul işlemlerinin yapılmasında bir engel 

bulunmadığı anlaşılırsa Şirketçe veya yetkili kurum tarafından geçici kabul komisyonu 

oluşturulur. 

 

 İş kabule hazır değilse, eksik ve kusurlu işleri gösteren tutanak, Şirket kontrol 

görevlisinin işin kabule hazır hale gelmesi bakımından yaklaşık bitim tarihini tespit eden 

düşüncesiyle birlikte en geç üç gün içerisinde Şirkete gönderilir. Yüklenici veya vekili hazır 

bulunmazsa veya kabul tutanağını imzalamak istemezse tutanakta bu husus ayrıca belirtilir. 

 

 Kabul komisyonunun oluşturulması ve işyerine gönderilebilmesi, yapılan işin kusurlu ve 

eksik kısımlarının bedelleri toplamının işin sözleşme bedelinin yüzde beşinden fazla 

olmamasına bağlıdır. Bu oranı geçmeyen kusur ve eksiklikler, aynı zamanda işin Şirkete 

teslimine ve kullanılmasına engel olmayacak ve herhangi bir tehlikeye meydan vermeyecek 

nitelikte olmalıdır. 

 

Kabul komisyonu tarafından, Yüklenici veya vekili ile birlikte, yapılacak incelemelerden 

sonra işin durumu uygun görüldüğü takdirde bir kabul tutanağı düzenlenir ve bunu Yüklenici 

veya vekili de imzalar. 
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Yüklenici veya vekili, yazı ile yapılacak çağrıya rağmen kabulde hazır bulunmazsa veya 

kabul tutanağını imzalamak istemezse tutanakta bu husus ayrıca belirtilir. 

 

Kabul komisyonu gerçekleştirilen işlerin nev’ini, niteliğini, sözleşme ve ekleri ile teknik 

gereklere ve iş sırasında onaylanan değişikliklere uygunluğunu ve kabule hazır olup olmadığını 

inceler. Bu inceleme sonucunda komisyon, nitelikleri yukarıda belirtilen kusur ve eksikliklerin 

varlığını tespit ederse, kabul tutanağını yapmakla birlikte, gördüğü kusur ve eksikliklerin 

ayrıntısını gösterir bir liste düzenler ve bunların giderilmesi için gerekli olan süreyi tespit eder. 

 

Kabul komisyonunun tespit ettiği eksiklikler, belirlenen sürede Yüklenici tarafından 

giderilmezse bu sürenin bitiminden sonra eksikliklerin giderilmesine kadar geçecek her gün 

için, giderilecek eksikliklerin durumuna göre sözleşmesinde günlük gecikme cezası olarak 

yazılan miktarın belli bir oranında günlük ceza uygulanabilir ve geçici kabul tarihi kusur ve 

eksikliklerin giderilmesi tarihine ertelenir. Ancak bu gecikme otuz günü geçtiği takdirde Şirket, 

Yüklenici hesabına eksiklerin giderilmesini kendisi yaptırabilir. Bu takdirde de eksikler 

tamamlanıncaya kadar ceza uygulaması devam eder ve kabul tarihi ertelenir. 

 

Geçici kabul tarihi olarak esas alınacak tarih, işin geçici kabule elverişli bir halde 

tamamlandığı tarih olup bunu geçici kabul komisyonu tespit ederek tutanağa geçirir. Ancak 

Yüklenici tarafından tamamlanması ve düzeltilmesi gereken eksik ve kusurlardan, teknik 

bakımdan tamamlandıktan sonra bir deneme süresi geçirmesi gerekenler varsa, bu kusur ve 

eksikliklerin giderilmesi tarihinden başlayarak kesin kabule kadar geçmesi gereken süreyi de 

kabul heyeti belirleyerek tutanağa yazar. 

 

Geçici kabul tutanağı, Şirketçe veya yetkili kurum tarafından onaylandıktan sonra geçerli 

olur. Geçici kabulün yapılmasını müteakip yapının işgal edilmesi, işin kesin kabulü mana ve 

hükmünü kapsamaz. 

 

Aynı sözleşme çerçevesinde bulunan yapım işlerinin kısım kısım ve değişik zamanlarda 

tamamlanacağı sözleşmesinde öngörülmüşse, taahhüdün tamamlanan ve müstakil kullanıma 

elverişli bu kısımları için Şirketin isteği üzerine işin bütününün geçici kabulünü kapsamamak 

şartıyla kısmi kabul yapılabilir. 

 

Sözleşmenin belirlediği tarihte, işin tamamlandığının tespit edilebilmesi ve kabul 

işleminin yapılabilmesi için Yüklenicinin Şirkete zamanında başvurması gereklidir. 

 

Yüklenici başvurusunda gecikmiş olursa veyahut işi süresinde kabule elverişli duruma 

getirememişse sözleşmeye göre işin bitmesi gereken tarihte Şirket kontrol görevlisi veya 

Şirketçe görevlendirilecek yetkililer tarafından iş yerinde incelenerek o günkü durum bir 

tutanakla tespit edilir. Bu inceleme sırasında Yüklenicinin veya vekilinin de hazır bulunması 

gereklidir. Yükleniciye yapılacak tebligata rağmen kendisi veya vekili gelmezse Şirket kontrol 

görevlisi veya Şirket bu incelemeyi tek taraflı olarak yapar ve düzenlenen tutanakta bu husus 

belirtilir. 

 

İşte kusur ve eksikliklerin varlığı halinde bunların giderilmesi için belirlenen sürenin 

sonunda, Yüklenici bulunsun veya bulunmasın, aynı şekilde durum, Şirket kontrol görevlisi 

tarafından düzenlenecek bir tutanakla tespit edilir.  
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Yüklenicinin yaptığı işin süresinde tamamlandığı Şirket kontrol görevlisi tarafından tespit 

edilmiş, ancak kabul komisyonunun iş yerine gitmesi ve kabulü yapması herhangi bir nedenle 

gecikmiş ise kabul tutanağında işin gerçek bitiş tarihi belirtilir ve bu, işin geçici kabul tarihi 

olur. 

 

Sözleşmeye göre gerekli görülen yükleme deneyi veya buna benzer diğer teknik test ve 

deneyler, istek halinde Yüklenici tarafından yapılır veya yaptırılır. 

 

Kabul komisyonu, Yüklenicinin yaptığı işte tereddüt doğuran durumlar görürse, durumun 

tahkiki için, sözleşmede yazılı olmasa bile, her türlü giderleri Yükleniciye ait olmak üzere 

yükleme ve benzeri test ve deneylerin yapılmasını isteyebilir. 

 

Geçici kabul için yapılan incelemede, teknik olarak kabulünde sakınca görülmeyen ve 

giderilmesi de mümkün olmayan veya fazla harcama ve zaman kaybını gerektiren, kusur ve 

eksiklikler görülecek olursa Yüklenicinin hakediş veya teminatından uygun görülecek bir bedel 

kesilmek şartı ile, iş Şirket tarafından bu hali ile kabul edilebilir. Bu gibi kusur ve eksikliklerin 

niteliğinin ve kesilecek bedelin kabul tutanağında gösterilmesi gereklidir. Yüklenici bu işleme 

razı olmazsa, her türlü gideri kendisine ait olmak üzere, kusur ve eksiklikleri verilen sürede 

düzeltmek ve gidermek zorundadır. 

 

Yapım işlerinin kabul işlemlerinde, varsa sözleşmelerindeki özel hükümler de göz 

önünde bulundurulur.  

 

İşin süresinden önce bitirilmesi halinde, Yüklenicinin isteği üzerine, Şirket sözleşmedeki 

iş bitim tarihini beklemeksizin yukarıdaki usullere uygun olarak işin kabulünü yapabilir. 

 

Teminat (garanti) süresi 

Madde 39- Yapım işlerinde teminat süresi, sözleşmesinde aksine bir hüküm yoksa 24 

Aydan az olmayacaktır. Ancak sözleşme kapsamında yapım işiyle birlikte ifası istenen montaj, 

işletmeye alma, eğitim, bakım-onarım, yedek parça gibi destek hizmetlerine ait teminat ve/veya 

garanti süreleri işlerin özelliğine göre arttırılabilir veya eksiltilebilir. Bu süreler sözleşme veya 

eklerinde belirtilir. 

 

İşin sözleşmede öngörülen bitim tarihinden önce bitirilmesi ve iş bitim tarihini 

beklemeksizin işin kabulünün yapılması halinde, teminat süresi geçici kabul itibar tarihinden 

itibaren başlar.  

 

Kısmi geçici kabulü yapılan müstakil kullanıma elverişli bölümlerin teminat (garanti) 

süresi kısmi geçici kabul tarihinden itibaren başlar ve teminat süresi sonunda işin tümünün 

kesin kabulünün yapılması için şartlar oluşmamış ise, kısmi geçici kabulü yapılmış iş kısmının 

teminat süresi sona erer. 

 

Bu hükümlerin dışında malzeme ve montaj da gizli ayıp tespiti halinde herhangi bir süre 

tahdidi aranmaksızın, sorumluluk Yükleniciye aittir. 
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Teminat (Garanti) süresindeki giderler 

Madde 40- İşlerin, teminat (garanti) süresi içindeki Şirket tarafından Yüklenici’nin 

yaptığı çalışmalar kaynaklı olduğu tespit edilen kusur ve aksaklıkları gidermek zorundadır. 

 

Ancak bitirilmiş işlerin Şirket tarafından kullanılma ve işletilmesinden kaynaklanan veya 

Yüklenicinin kusurları dışındaki hallerin gerektiği onarımlar bakım yükümlülüğünün 

dışındadır. 

 

Kullanma ve işletme sonucu olmaksızın ortaya çıkan kusur ve aksaklıkların giderilmesi 

giderleri Yükleniciye aittir. 

 

Kesin  kabul  

Madde 41- Kesin kabul için belirlenen tarihte, Yüklenicinin yazılı müracaatı üzerine, 

kesin kabul komisyonu oluşturularak geçici kabuldeki esas ve usullerle kesin kabul yapılır. 

 

Devamlı bakım hususunda Yüklenicinin herhangi bir yükümlülüğü yoksa kesin kabul 

komisyonu, geçici kabul sırasında iyi durumda ve kabule elverişli olduğu tespit edilmiş olan 

işlerde teminat süresince kullanılma sonucunda meydana gelen normal aşınma ve eksilmeden 

doğan durumlar haricinde, işin fen ve sanat kurallarına uygun yapılmamasından 

kaynaklanabilecek herhangi bir bozukluğun veya geçici kabulden sonra ortaya çıkan bir 

kusurun olup olmadığını inceler. 

 

Teminat süresi içinde Yüklenicinin, bütün yükümlülüklerini yerine getirmiş olduğu ve 

kendisine yüklenebilecek kesin kabulü engelleyecek bir kusur ve eksiklik görülmediği takdirde 

kesin kabul tutanağı düzenlenir. 

 

Eğer bu süre içinde, sorumluluğu Yükleniciye atfedilmeyecek bir kusur veya eksiklik 

tespit edilmişse bu da tutanakta ayrıca belirtilir. 

 

İşin kesin kabulüne engel herhangi bir durum görüldüğü takdirde, kabulü engelleyen 

kusur ve eksikler kabul komisyonu tarafından bir tutanakla tespit edilir ve kesin kabul işlemi 

yapılmaksızın kusur ve eksiklerin giderilmesi için bir süre belirlenerek durum Şirkete bildirilir. 

Şirket bu kusur ve eksiklerin tutanakta belirlenen süre içerisinde giderilmesi hususunu 

Yükleniciye tebliğ eder. Kusur ve eksiklerin Yüklenici tarafından giderildiği Şirketçe tespit 

edildiğinde kabul işlemi sonuçlandırılır. 

 

Yüklenici teminat süresi veya yukarıdaki fıkrada söz konusu edilen süre sonunda, Şirketin 

kabul edebileceği gecikmeler dışında, sözleşme ve şartname hükümlerine göre işi kesin kabule 

elverişli duruma getirmeyerek bir gecikmeye yol açmış ise, Şirket ya Yükleniciye 40 ıncı 

maddede belirtilen şekilde ceza uygulayarak eksik ve kusurların giderilmesini bekler, ya da 

gecikme otuz günü geçerse ceza uygulamasına devam etmekle birlikte kusur ve eksiklikleri 

Yüklenici hesabına kendisi giderir.  

 

Şirket, gerek kusur ve eksikliklerin Yüklenici hesabına giderilmesi bedellerini, gerekse 

vukuunda belirtilen bekleme cezalarını Yüklenicinin hakedişinden, hakedişi kalmamışsa 

teminatından kesmeye yetkilidir. 
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Kesin kabul tutanağının yetkili makam tarafından onaylanması ile kesin kabul işlemi 

tamamlanmış olur. 

 

Yönetim Sistemi 

Madde 42- Yüklenici, yürürlükte bulunan yasalara, düzenlemelere ve Şirket’in ilkelerine 

uygun bir yönetim sistemine sahip olmalı, bu sistemin sürekli bir şekilde geliştirilmesi ve 

değişen yasalara ve düzenlemelere uyacak şekilde uyumluluğu sağlamaları gerekmektedir. 

Şirket hizmet sağlayan Yüklenicilerine, Kalite (ISO9001), Çevre (ISO14001), İş Güvenliği ve 

Sağlığı (ISO 45001) vb. sistemleri sağlamalarını tavsiye etmektedir. 

 

ONUNCU BÖLÜM 

Sözleşme İlişkileri 

 

Sözleşmenin feshi ve tasfiye durumları 

Madde 43- Sözleşme yapıldıktan sonra mücbir sebep halleri dışında Yüklenicinin 

taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ile birlikte yazılı olarak bildirmesi halinde, 

ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir 

kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. 

 

Aşağıda belirtilen hallerde Şirket sözleşmeyi fesheder: 

 a) Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak 

yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, ihale dokümanında belirlenen 

oranda gecikme cezası uygulanarak, Şirketin en az yirmi gün süreli ve nedenleri açıkça 

belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi, 

          b) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikâp, rüşvet suretiyle 

veya başka yollarla sözleşmeye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek. 

          c) Sahte belge düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek. 

          d) Sözleşme konusu işin yapılması veya teslimi sırasında hileli malzeme, araç veya 

usuller kullanmak, fen ve sanat kurallarına aykırı, eksik, hatalı veya kusurlu imalat yapmak. 

          e) Taahhüdünü yerine getirirken Şirkete zarar vermek. 

          f) Bilgi ve deneyimini Şirketin zararına kullanmak. 

         g) Mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak 

taahhüdünü yerine getirmemek. 

         h) Sözleşmenin genel hükümlerine aykırı olarak devredilmesi veya devir alınması. 

 

Hallerinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin 

teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. 

Yüklenicinin, ihale sürecinde yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun sözleşme 

yapıldıktan sonra tespit edilmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir 

kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. 
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Ancak, taahhüdün en az %75 ini tamamlanmış olması ve taahhüdün tamamlattırılmasında 

yarar bulunması kaydıyla; 

 

a. İvediliği nedeniyle taahhüdün kalan kısmının yeniden ihale edilmesi için yeterli 

sürenin bulunmaması, 

b. Taahhüdün başka bir Yükleniciye yaptırılmasının mümkün olmaması, 

c. Yüklenicinin yasak fiil veya davranışının taahhüdünü tamamlamasını engelleyecek 

nitelikte olmaması, 

 

Hallerinde, Şirket sözleşmeyi feshetmeksizin Yükleniciden taahhüdünü tamamlamasını 

isteyebilir ve bu takdirde Yüklenici taahhüdünü tamamlamak zorundadır. Ancak bu durumda,   

Yükleniciden kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tutarı kadar ceza tahsil edilir. Bu 

ceza hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de tahsil edilebilir. 

Sözleşme yapıldıktan sonra mücbir sebep halleri dışında Yüklenicinin mali acz içinde 

bulunması nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ile birlikte yazılı olarak 

bildirmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin 

teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.  

 

Yüklenicinin fesih talebinin Şirkete intikali, sözleşmenin 26 ıncı maddesinde belirtilen 

sürenin bitimi ve Yüklenicinin ihale sürecinde yasak fiil ve davranışlarda bulunduğunun 

sözleşme yapıldıktan sonra tespit edildiği veya sözleşmenin uygulanması sırasında yasak fiil ve 

davranışlarda bulunduğunun tespit edildiği tarih itibarıyla sözleşme feshedilmiş sayılır. 

 

 Bu tarihleri izleyen yedi gün içinde Şirket tarafından fesih kararı alınır. Bu karar, karar 

tarihini izleyen beş gün içinde Yükleniciye bildirilir. 

 

 Sözleşmenin feshedilmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar alındığı 

tarihten gelir kaydedileceği tarihe kadar Devlet İstatistik Enstitüsünce yayımlanan aylık toptan 

eşya fiyat endeksine göre güncellenir. Güncellenen tutar ile kesin teminat ve varsa ek kesin 

teminatların tutarı arasındaki fark Yükleniciden tahsil edilir. 

 

Hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle teminat alınan hallerde, alıkonulan tutar gelir 

kaydedileceği gibi, sözleşmenin feshedildiği tarihten sonra yapılmayan iş miktarına isabet eden 

teminat tutarı da birinci fıkra hükmüne göre güncellenerek Yükleniciden tahsil edilir. 

 

Gelir kaydedilen teminatlar, Yüklenicinin borcuna mahsup edilemez. 

 

Ayrıca, sözleşmenin feshi nedeniyle Şirketin uğradığı zarar ve ziyan Yükleniciye tazmin 

ettirilir. 

 

Mücbir sebep olarak bildirilen hallerin Şirket tarafından mücbir sebep olarak kabul 

edilerek sözleşmenin feshedilmesi için; Yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş 

olması, taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, Yüklenicinin bu engeli ortadan 
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kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması, mücbir sebebin meydana geldiği tarihte mümkün 

olan en kısa sürede (En fazla yirmi gün içinde) Yüklenicinin Şirkete yazılı olarak bildirimde 

bulunması ve yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi zorunludur.  

Bu durumda hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilerek, kesin teminat ve varsa ek kesin 

teminatlar iade edilir. 

 

Sözleşmenin feshedilmesi halinde Yüklenicinin kesin teminatı: 

a) Tedavüldeki Türk parası ise doğrudan doğruya, 

b) Teminat mektubu ise tahsil edilerek, 

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler 

yerine düzenlenen belgeler ise paraya çevrilmek suretiyle, 

gelir kaydedilir. Gelir kaydedilen kesin teminat Yüklenicinin borcuna mahsup edilemez. 

 

Feshedilen sözleşme konusu işlerin hesabı genel hükümlere göre yapılır ve böylece 

Yüklenicinin Şirket ile ilişkisi kesilmiş olur. Bunun için de sözleşmenin feshedilmesine ait onay 

tarihinde işlerin mevcut durumu, Şirketçe görevlendirilecek bir heyet tarafından Yüklenici veya 

vekili ile birlikte tespit edilerek bir "Durum Tespit Tutanağı" düzenlenir. Yüklenici veya vekili 

hazır bulunmadığı takdirde bu husus tutanakta belirtilir. 

 

Şirket fesih işleminden sonra işi yapıp yapmamakta ve dilediği usullerle ihale etmekte 

serbesttir. Geri kalan işlerin başka bir Yükleniciye ihalesinden dolayı, Yüklenici hiçbir hak 

iddiasında bulunamaz. 

 

Bundan başka işin durmaması için, Şirket Yüklenicinin tesisleri, ihzarat’ı, araç ve 

makinelerinden gerekli gördüklerine el koymak yetkisine de sahiptir. Bu durumda 44 üncü 

madde hükümleri uygulanır. 

 

Şirket ile Yüklenicinin T.C. Borçlar kanunu hükümleri çerçevesinde karşılıklı olarak 

anlaşması halinde sözleşme tasfiye edilir. 

 

Ayrıca Yüklenicinin ölümü ve Yüklenicinin ortak girişim olması halinde ortak girişimi 

oluşturan kişilerden birinin ölümü durumunda da sözleşmenin feshi ve hesabın tasfiyesi söz 

konusu olabilir. 

 

Tasfiye halinde, işin Yüklenici tarafından yapılmış kısımları için, tasfiye onay tarihi 

geçici kabul tarihi sayılmak üzere, geçici kabul, teminat süresi ve bu süredeki bakım 

sorumluluğu, kesin kabul ve teminatın geri verilmesi hakkında sözleşmesinde bulunan 

hükümler, normal şekilde bitirilmiş işlerde olduğu gibi aynen uygulanır.  

 

Ancak işin yapılmış kısmının son hakedişindeki miktarına göre hesaplanacak kesin 

teminat miktarından fazlası, tasfiye protokolünün imzasından sonra Yükleniciye geri verilir.  

 

Tasfiye edilmiş işin, kendi teminat süresi içinde veya daha sonra ortaya çıkabilecek kusur 

ve hataları Şirketçe görevlendirilecek bir komisyon tarafından, yapılacak tebligat üzerine, hazır 

bulunması halinde Yüklenici veya vekili ile birlikte tespit edilir. 
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Sözleşmenin tasfiyesi halinde Yüklenicinin tesis, araç ve makineleri Şirketçe satın 

alınmak istendiği takdirde Yüklenicinin buna razı olması şartı aranır. 

 

Gerek sözleşmenin feshedilmesi, gerekse tasfiye halinde kesin hesabın yapılabilmesi için 

işlerin ve ihzaratın ölçülebilir duruma getirilmesi, teknik zorunluluklar nedeniyle veya yapılmış 

iş kısımlarının korunmasını sağlamak üzere işlerin belli bir aşamaya kadar yapılması 

gerekiyorsa, bu husus ayrıntılı olarak tasfiye geçici kabul tutanağında veya sözleşmenin 

feshedilmesi hali için "Durum Tespit Tutanağı"nda belirtilir. Şirket, belirli bir süre vererek bu 

işlerin yapılmasını Yükleniciden isteyebilir. Yüklenici bu hususları yerine getirmediği takdirde 

Şirket, bu belirli işleri Yüklenici hesabına yapar veya yaptırır. Bu işlerin yaptırılması bedeli, 

sözleşmeye göre Yükleniciye ödenecek bedelden fazla olursa aradaki fark Yüklenicinin 

alacaklarından düşülür, alacağı kalmamışsa tasfiye halinde teminatından kesilir, fesih halinde 

ise genel hükümlere göre işlem yapılır. 

 

Sözleşmenin feshedilmesinden veya tasfiyesinden sonra "hesap kesme hakedişi" Şirketçe 

belirlenecek bir süre içinde Yüklenici ile birlikte 37 inci  maddesindeki esaslara göre yapılır. 

Yüklenici gelmediği veya yetkili bir vekil göndermediği takdirde, Şirket bu hakedişi tek taraflı 

olarak yapar ve Yüklenicinin bu hususta hiç bir itiraz hakkı olamaz. 

 

Sözleşmenin feshi halinde Yüklenicinin mallarının satın alınması 

Madde 44- Sözleşmenin feshedilmesi halinde Yüklenici, Şirketin iznini almaksızın iş 

yerindeki tesislerin ve bunlarla ilgili tesisatın hiçbirini bozup yerinden kaldırmak ve işyerinde 

bulunan ihzarat ve diğer malzeme, araç ve makinelerinden herhangi birini başka yere götürmek 

veya herhangi bir şekilde başkasına devretmek veyahut işyerinde değişiklik yapmak hakkına 

sahip değildir. Yüklenicinin bu hususlarda herhangi bir fiilini önlemek için Şirket, gerekli 

gördüğü takdirde işyerine el koyarak Yüklenicinin teşkilatını işbaşından uzaklaştırabilir.  

 

Şirket, bu tesisleri, tesisatı, ihzaratı, diğer malzemeyi, makine, araç ve yedek parçaları 

isterse satın alabilir. 

 

a) Satın alınması uygun görülen ihzarat, sözleşmesinde fiyat farkı ödenmesi kabul edilmiş 

olanlar dahil, hakedişe girdiği tarihteki ihzarat fiyatları üzerinden alınır. Hakedişlerde bedeli 

ödenmemiş diğer malzeme için ise sözleşmenin feshedildiği yıla ait, varsa sözleşmedeki ihzarat 

fiyatları, yoksa 19 uncu  maddenin uygulanması ile yeni ihzarat fiyatı tespit edilir. 

 

b) Ayrı bir birim fiyatı bulunmayan ve sözleşme bedelinin belli bir yüzdesi ile bedeli 

ödenen her türlü montaj malzemesi de piyasa rayiçleri dikkate alınarak Yüklenici ile anlaşmaya 

varılacak fiyatlara göre değerlendirilip satın alınabilir. 

 

Bina, baraka, şantiye tesisleri vb. sözleşmenin feshedildiği yılda geçerli rayiçler ile 

değerlendirilerek bulunan bedel üzerinden, makine, araç ve yedek parçalar ise benzer piyasa 

değerleri dikkate alınarak tespit edilecek değer üzerinden, yıpranma, amortisman, işçilik ve 

malzeme nitelik farkları da dikkate alınarak devir alınabilir. 
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Şirket söz konusu tesisler, malzeme ve diğerlerini satın almak istemezse Yüklenici, Şirket 

tarafından belirlenecek süre içinde bunları işyerinden çıkarıp uzaklaştırmak zorundadır. 

 

Yüklenicinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya mahkumiyeti 

Madde 45- Yüklenicinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya özgürlüğü 

kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyeti hallerinde aşağıdaki hükümler uygulanır: 

 

a) Yüklenicinin ölümü halinde, sözleşme feshedilmek suretiyle hesabı genel hükümlere 

göre tasfiye edilerek kesin teminatları ve varsa diğer alacakları varislerine verilir. Ancak, aynı 

şartları taşıyan ve talepte bulunan mirasçılara Şirketin uygun görmesi halinde, ölüm tarihini 

izleyen otuz gün içinde varsa ek teminatlar dahil taahhüdün tamamı için gerekli kesin teminatı 

vermeleri şartıyla sözleşme devredilebilir.  

 

b) Yüklenicinin iflas etmesi halinde sözleşme feshedilerek 43 üncü  madde hükümleri 

uygulanır. Kesin hesap tasfiyesi 43 üncü  madde esaslarına göre yapılır. Sözleşmenin feshi 

sebebiyle Şirketin uğradığı zarar ve ziyan Yükleniciye tazmin ettirilir. 

 

c) Ağır hastalık, tutukluluk veya hürriyeti bağlayıcı bir ceza mahkumiyeti nedeni ile 

Yüklenicinin taahhüdünü yerine getirememesi halinde, bu durumun oluşunu izleyen otuz gün 

içinde Yüklenicinin teklif edeceği ve ilgili Şirketin kabul edeceği birinin vekil tayin edilmesi 

şartıyla taahhüde devam edilebilir. Eğer, Yüklenici kendi serbest iradesi ile vekil tayin etmek 

imkânından mahrum ise, yerine ilgililerce aynı süre içinde genel hükümlere göre bir yasal 

temsilci tayin edilmesi istenebilir. Bu hükümlerin uygulanmaması halinde, sözleşme 

feshedilerek 43 üncü  madde hükümleri uygulanır.   

 

Yüklenicinin ortak girişim olması halinde ölüm, iflas, ağır hastalık, tutukluluk veya 

mahkumiyet  

Madde 46- Ortak girişimlerce yerine getirilen taahhütlerde, ortak girişimi oluşturan 

kişilerden birinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu, özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya 

mahkum olması veya dağılması sözleşmenin devamına engel olmaz. Ancak, bunlardan biri 

Şirkete pilot veya koordinatör ortak olarak bildirilmiş ise, pilot veya koordinatör ortağın gerçek 

veya tüzel kişi olmasına göre iflas, ağır hastalık, tutukluluk, özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya 

mahkumiyet veya dağılma hallerinde, sözleşme feshedilerek 43 üncü madde hükümleri 

uygulanır. Pilot veya koordinatör ortağın ölümü halinde ise sözleşme feshedilmek suretiyle 

yapılmış olan işler tasfiye edilerek kesin teminat iade edilir. Bu durumların oluşunu izleyen 

otuz gün içinde diğer ortakların teklifi ve Şirketin uygun görmesi halinde de, teminat dahil o iş 

için pilot veya koordinatör ortağın yüklenmiş olduğu sorumlulukların üstlenilmesi kaydıyla 

sözleşme yenilenerek işe devam edilebilir. 

 

Pilot veya koordinatör ortak dışındaki ortaklardan birinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, 

tutukluluğu, özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkum olması veya dağılması halinde, diğer 

ortaklar teminat dâhil işin o ortağa yüklediği sorumlulukları da üstlenerek taahhüdü yerine 

getirirler. 


